
2020. gadā sakārtoti valsts autoceļi 485 km garumā

Ņemot vērā būvdarbu sezonālo raksturu, 2020. gadā visi 
darbi nav pabeigti un tie tiks turpināti un pabeigti 2021. gadā 
Kopumā tiks sakārtoti valsts autoceļi 639 km garumā, 
vairākiem tiltiem veikts remonts un uzlabota satiksmes drošība

Ārkārtējās situācijas radīto seku apstākļos 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir izdevies veikt iepirkumus 
par zemāku cenu, nekā bija sākotnēji plānots

Būvdarbu cenu samazinājumu izraisīja gan globālās 
Covid-19 pandēmijas radītais degvielas cenu kritums, 
gan konkurences pieaugums, tādējādi bija iespējams 
veikt darbus lielākā apjomā, nekā sākotnēji plānots

Covid-19 ietekmē būvdarbu izmaksas samazinājušās 
vidēji par 27%

Kopumā papildu līdzekļu piešķīrums ir kalpojis kā 
ekonomikas atveseļošanas un stimulēšanas risinājums

Ceļu būves nozare ir spējusi saglabāt savus darbības 
rādītājus tuvu 2019. gada līmenim un turpināt darbu 
ārkārtējās situācijas laikā, saglabājot darbavietas,  
un vienlaikus veicinot arī citu saistīto nozaru attīstību

Ceļu būvnieki piebilst: Ar darbu tiek nodrošināti arī 
apakšuzņēmēji, kas sniedz transporta pakalpojumus, 
veic elektrotīklu, sakaru, ūdensvada un kanalizācijas 
izbūvi u.c. Arī tūrisma nozares uzņēmumiem tiek dota 
iespēja nopelnīt, jo daudzi darbinieki tiek izmitināti 
netālu no būvobjektiem

Papildu līdzekļu 
piešķīrums 2020. gada 
aprīļa beigās projektu 
īstenošanai autoceļu 
jomā bija novēlots, 
kā rezultātā darbu 

uzsākšana bija iespējama 
tikai vasaras otrajā pusē, 
kad faktiski ceļu būvei 
piemērotais sezonas 

laiks jau bija pusē

Ņemot vērā ierobežoto 
laika periodu no Ministru 

kabineta lēmuma 
pieņemšanas līdz 

finansējuma apgūšanas 
beigu termiņam – 

2020. gada 31.dec., 
projektu īstenošanai 

autoceļu jomā no 
papildus piešķirtajiem 
līdzekļiem izvēlēti ne 
tikai ceļu posmi, kas 

iekļauti Valsts autoceļu 
sakārtošanas programmā 
2014.–2023. gadam, bet 
arī tādi autoceļu posmi, 
kas nav iekļauti minētajā 
dokumentā. Tai skaitā 
sakārtošanai izvēlēti 

ceļu posmi, kas ir gan 
ļoti sliktā un sliktā 
stāvoklī esoši, gan 

tādi, kas pēc vizuālās 
apsekošanas novērtēti 
kā apmierinošā un labā 

stāvoklī esoši
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Ekonomikas atveseļošanai piešķirtie Covid – 19 
līdzekļi projektu īstenošanai autoceļu jomā

Ieguvumi Apstākļu ietekme 
uz papildu 
finansējuma apguvi

Valsts autoceļu tīklā paredzētajā laikā 
neveiktie darbi bija 3,84 mljrd 
eiro apmērā. Šāda situācija katru gadu 
tautsaimniecībai saskaņā ar VSIA 
“Latvijas Valsts ceļi” aprēķiniem rada 
zaudējumus 646 milj. eiro

2019. gadā par sliktu un 
ļoti sliktu atzīti autoceļi:

Valdības lēmums piešķirt papildu līdzekļus valsts 
autoceļu un infrastruktūras sakārtošanai ne tikai 

palīdzēja atbalstīt ekonomiku, bet arī deva ievērojamu 
ieguldījumu valsts ceļu tīkla sakārtošanā

37% ar asfalta segumu

51% ar grants segumu


