



LATVIJAS REPUBLIKA

## Preiļu novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000065720

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr. - 65322766,

e-pasts - dome@preili.lv

konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,  
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

*Preiļu novada Preiļu pilsētā*

2026. gada 20. janvārī Nr. 4.10/2026/148

**Valsts Kontrolei**

***Preiļu novada pašvaldības novērtējums par starpziņojuma projektu  
revīzijā Nr.2.4.1–63/2024***

**Preiļu novada pašvaldība novērtējumā par revīziju sniedz atbildes uz šādiem galvenajiem  
jautājumiem:**

*Īss novērtējums par veiktajām pārbaudēm: vai bija nepieciešamas un vai veiktas īstajā brīdī  
(laikā);*

Preiļu novada pašvaldības ieskatā Valsts kontroles veiktā revīzija ir bijusi nepieciešama un savlaicīga, ņemot vērā elektroautobusu projekta mērogu, publiskā finansējuma apjomu un projekta īstenošanā iesaistīto pašvaldību skaitu. Revīzija sniedz visaptverošu skatījumu uz investīcijas īstenošanu valstiskā mērogā un ļauj identificēt sistēmiskus izaicinājumus, kas saistīti ar normatīvo regulējumu, tirgus situāciju un projekta dizainu.

Vienlaikus pašvaldība uzsver, ka abi elektroautobusu iegādes projekti Preiļu novadā ir pilnībā ieviesti un saskaņoti ar uzraugošo institūciju, un revīzija veikta transportlīdzekļu ekspluatācijas sākumposmā. Tādēļ atsevišķi secinājumi ir saistīti ar ekspluatācijas laikā identificētiem tehniskiem jautājumiem, kuru novēršana notiek atbilstoši līguma un garantijas nosacījumiem un neietekmē projekta atbilstību vai tā sasniegto mērķu pamatotību.

*Par starpziņojuma secinājumiem: īsumā izklāstīt pašvaldības viedokli par iemesliem Valsts kontroles konstatētajām problēmām;*

Preiļu novada pašvaldība atzīst, ka revīzijas starpziņojumā identificētās problēmas pamatā ir reālas, tomēr uzskata, ka to cēloņi lielākoties izriet no valsts līmenī noteiktā normatīvā regulējuma un pasākuma dizaina, nevis no pašvaldības rīcības projekta īstenošanas gaitā.

Pašvaldības ieskatā konstatēto problēmu galvenie iemesli ir:

- normatīvajos aktos noteikti šauri elektroautobusu izmantošanas mērķi, kas būtiski ietekmē transportlīdzekļu noslodzi un dīkstāves rādītājus; augstais dīkstāves īpatsvars (vidēji aptuveni 53 % gadā) izriet no šiem izmantošanas ierobežojumiem, paredzot elektroautobusu izmantošanu galvenokārt skolēnu pārvadājumiem;
- būtiskas tirgus situācijas izmaiņas un cenu pieaugums pēc 2022. gada, kas objektīvi ietekmēja transportlīdzekļu un uzlādes infrastruktūras izmaksas;
- centralizēta iepirkuma neesamība valsts līmenī, kas radīja atšķirības iepirkumu apjomā, cenās

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

un administratīvajā slogā starp pašvaldībām;

- revīzijā kritizētie labiekārtošanas risinājumi Preiļu novadā, tostarp dobes ierīkošana, ir pamatoti ar *Jaunā Eiropas Bauhaus* principu un Eiropas Savienības fondu obligāto horizontālo prioritāšu, tai skaitā zili–zaļo risinājumu lietusūdens apsaimniekošanā, ievērošanu;
- objektīvi tehniski izaicinājumi, kas raksturīgi jaunu tehnoloģiju ieviešanai Latvijas klimatiskajos apstākļos.

Pašvaldība uzsver, ka visi iepirkumi Preiļu novadā veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, projekts ir uzraudzīts un akceptēts no atbildīgās iestādes puses, un ekspluatācijas laikā konstatētie tehniskie trūkumi tiek novērsti garantijas saistību ietvaros, ievērojot iepirkuma dokumentācijā noteiktās kvalitātes prasības.

*Par starpziņojuma ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami un vai tie palīdzēs novērst revīzijā konstatētās problēmas, un kādas darbības pašvaldība plāno veikt ieteikumu ieviešanai.*

Preiļu novada pašvaldība atzīst, ka Valsts kontroles sniegtie ieteikumi kopumā ir **saprotami, pamatoti un vērsti uz sistēmisku uzlabojumu panākšanu**. Pašvaldība īpaši atbalsta ieteikumus, kas paredz:

- pilnveidot iepirkumu plānošanu un tirgus izpēti,
- izvērtēt elektroautobusu izmantošanas mērķu paplašināšanu,
- uzlabot koordināciju starp valsts institūcijām un pašvaldībām līdzīgu investīciju ieviešanā nākotnē.

Ieteikumu ieviešanai Preiļu novada pašvaldība plāno:

- izvērtēt un pilnveidot iekšējās kontroles procedūras iepirkumu sagatavošanas posmā;
- turpināt dialogu ar valsts institūcijām par normatīvā regulējuma pilnveidi elektrotransporta izmantošanai.

Pašvaldība uzskata, ka Valsts kontroles ieteikumu īstenošana veicinās efektīvāku publisko līdzekļu izmantošanu nākotnē un palīdzēs pilnveidot līdzīgu projektu plānošanu un īstenošanu.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs

Aldis Adamovičs

*Piziča*

29336050

*iveta.pizica@preili.lv*