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Revīzijas juridiskais pamatojums  

1. Pamatojoties uz Valsts kontroles revīziju 2011.gada plānu un Piektā revīzijas departamenta 

2011.gada 14.decembra revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-41/2011, ir veikta likumības revīzija 

par Rīgas brīvostas pārvaldes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Revīziju veica 

valsts revidente – juriste Aleksandra Bērziņa, valsts revidents – jurists Gints Puriņš, līdz 

2012.gada 26.jūnijam vecākais valsts revidents Māris Zelčs un no 2012.gada 30.jūlija 

valsts revidente Guna Krūmiņa. 

Revīzijas mērķis  

2. Revīzijas mērķis ir iegūt pārliecību, ka laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 

31.decembrim Rīgas brīvostas pārvaldes darbība bija atbilstoša normatīvo aktu prasībām. 

Valsts kontroles revidentu atbildība 

3. Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz 

revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. 

Rīgas brīvostas pārvaldes atbildība 

4. Rīgas brīvostas pārvalde ir atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem sniegtās 

informācijas patiesumu. 

Revīzijas apjoms 

5. Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Revīzija ir plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par Rīgas 

brīvostas pārvaldes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

6. Revīzija ir veikta par laika posmu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim, 

bet atsevišķos darījumos ir vērtēta Rīgas brīvostas pārvaldes darbības atbilstība normatīvo 

aktu prasībām arī pirms un pēc revidējamā laika posma. 

7. Pārliecības par Rīgas brīvostas pārvaldes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām 

iegūšanai tika pārbaudīta Rīgas brīvostas pārvaldes rīcība: 

7.1. organizējot ostas attīstību; 

7.2. pārvaldot tās īpašumā un valdījumā esošo zemi un piestātnes; 

7.3. organizējot un veicot komercdarbību ostas teritorijā; 

7.4. iekasējot un izlietojot finanšu līdzekļus.  

Kopsavilkums 

8. Rīgas brīvostas pārvalde laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam ostas attīstību nav 

organizējusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jo tā: 

8.1. nav izstrādājusi stratēģisko mērķu konkrētajās ostas attīstības jomās sasniegšanai 

veicamo darbību ieviešanas rīcības plānu un uzraudzības mehānismu; 

8.2. ir realizējusi Rīgas brīvostas attīstības programmā 2009. – 2018.gadam neparedzētus 

projektus par Ls 24,9 milj., nesaskaņojot minētās programmas izmaiņas Latvijas 

Ostu, tranzīta un loģistikas padomē, kas koordinē valsts politiku ostu attīstībā.  

9. Rīgas brīvostas pārvalde pretēji rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu reglamentējošā 

normatīvā akta noteikumiem ir izlietojusi finanšu līdzekļus Ls 1 230 579 apmērā:  

9.1. Ls 1 085 609 – piestātņu uzturēšanas izdevumu segšanai komersantiem, kuri nav 

izpildījuši līgumā noteiktās piestātņu uzturēšanas prasības, un nenoskaidrojot 

komersanta faktiskos piestātņu uzturēšanas izdevumus;  

9.2. Ls 144 970 – ziedojumiem Starptautiskajai Ostu asociācijai un Liepājas Jūrniecības 

koledžai. 



 

 

4 

 

10. Darba samaksas noteikumiem neatbilstošas rīcības rezultātā Rīgas brīvostas pārvalde ir 

izlietojusi finanšu līdzekļus Ls 595 740 apmērā:  

10.1. Ls 561 685 – prēmijām, dāvanām un lielākam bērna piedzimšanas pabalstam nekā to 

pieļauj normatīvais akts (2009.gads);  

10.2. Ls 27 964 – palielinātai samaksai par ikgadējo atvaļinājumu, darba nespēju, 

kompensācijai par neizmantotām atvaļinājuma dienām un atlaišanas pabalstiem, 

nepamatoti iekļaujot vidējās darba samaksas aprēķinā atvaļinājuma pabalstu, kā arī 

samaksai par darba nespēju darbiniekiem dienās, kad tiem nebija jāveic amata 

pienākumi; 

10.3. Ls 6091 – veselības apdrošināšanai valdes locekļiem (2010. un 2011.gads). 

11. Rīgas brīvostas pārvalde nav guvusi ieņēmumus Ls 2 706 462 apmērā: 

11.1. Ls 2 080 563 – piemērojot ārējam normatīvajam aktam neatbilstošus valdes 

apstiprinātus noteikumus par kruīza kuģu atbrīvošanu no sanitārās maksas; 

11.2. Ls 501 392 – neizmantojot līgumā noteiktās tiesības nekavējoties pārņemt kuģi 

komersanta saistību – samaksāt par velkoņu nomu avansā, neizpildes gadījumā; 

11.3. Ls 124 507 – neveicot pietiekamas darbības debitoru parādu atgūšanai. 

12. Rīgas brīvostas pārvaldes nelietderīgu lēmumu rezultātā un darbiniekiem nolaidīgi pildot 

savus pienākumus, ir radīti zaudējumi vismaz Ls 402 928 apmērā: 

12.1. Ls 354 163 – veicot samaksu par ledlauža kapitālo remontu pēc lēmuma par tā 

ieguldīšanu pamatkapitālā pieņemšanas, nevis ieguldot remontam paredzētos 

līdzekļus SIA „Rīgas brīvostas flote” (vienoto reģistrācijas numuru šeit un turpmāk 

skat. 1.pielikumā) pamatkapitālā vai iekļaujot tos ledlauža novērtējumā; 

12.2. Ls 47 733 – bez atlīdzības nodrošinot SIA „Rīgas brīvostas flote” piederošos 

velkoņus ar apkalpi (darbaspēku); 

12.3. Ls 1032 – samaksājot Valsts ieņēmumu dienesta noteikto soda naudu par regulāri un 

noteiktajā termiņā neieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

13. Pastāv risks, ka Rīgas brīvostas pārvalde ir nelietderīgi izlietojusi finanšu līdzekļus  

Ls 830 440 apmērā: 

13.1. Ls 745 442 – veicot samaksu par reklāmas pakalpojumiem, neizvērtējot konkrētās 

reklāmas izvietošanas iespējamo ietekmi uz ostas pakalpojumu popularitātes vai 

pieprasījuma veicināšanu un kravu apgrozījuma palielināšanos;  

13.2. Ls 51 971 – veicot samaksu uzņēmumu līgumu izpildītājiem, lai gan aktos par nolīgto 

pakalpojumu izpildi nav norādīti konkrēti atskaites periodā veiktie darbi un to apjoms, 

un Pārvaldei nav dokumentāru līgumos noteikto pakalpojumu (uzdevumu) izpildes 

pierādījumu; 

13.3. Ls 24 229 – iegādājoties īpašumu un ieguldot tajā līdzekļus bez pamatojuma īpašuma 

nepieciešamībai ostas pārvaldes funkciju nodrošināšanā; 

13.4. Ls 8798 – veicot samaksu par, iespējams, ar ostas pārvaldes funkciju izpildi 

nesaistītiem pakalpojumiem – basketbola trenera, treniņu un sporta pasākumu 

organizēšanas konsultācijām. 

14. Rīgas brīvostas pārvalde, nenodrošinot līgumu nosacījumu korekciju atbilstoši normatīvo 

aktu izmaiņām, piestātņu nomas maksā pretēji normatīvajā aktā noteiktajam 2010. un 

2011.gadā ir iekļāvusi nekustamā īpašuma nodoklis, kā rezultātā 13 komersantiem par 45 

piestātņu lietošanu ir palielināta nomas maksa par Ls 209 409. 
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15. Rīgas brīvostas pārvalde, neievērojot normatīvajā aktā noteikto par publiskas personas 

tiesībām iesaistīties komercdarbībā, izveidojot SIA „Rīgas brīvostas flote”, ir nelikumīgi 

rīkojusies ar finanšu līdzekļiem un mantu Ls 6 100 000 apmērā. 

16. Rīgas brīvostas pārvalde ir nepamatoti izlietojusi Ls 378 259, atlīdzinot piestātnes 

rekonstrukcijā ieguldītos līdzekļus komersantam, kurš nav izpildījis piestātņu nomas 

līgumam pievienotās vienošanās nosacījumus šādas kompensācijas saņemšanai. 

17. Nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā nosakot līgumcenas samaksu 15 gados, Rīgas 

brīvostas pārvalde ir pieļāvusi par īpašumu iegūstamās naudas plūsmas vērtības 

samazināšanos par Ls 1 226 022.  

18. Pastāv risks, ka laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam Rīgas brīvostas pārvaldes rīcība ar 

finanšu līdzekļiem Ls 22 168 049 apmērā nav bijusi ekonomiska, jo, slēdzot četrus līgumus 

par Kundziņsalas dzelzceļa un četrus līgumus par kuģu ceļa padziļināšanas būvdarbiem, kā 

arī četrus līgumus par kafejnīcas un citu telpu remontu un ar to saistītiem pakalpojumiem, 

nav piemērotas normatīvajos aktos noteiktās iepirkuma procedūras vai kārtība.  

19. Rīgas brīvostas valdes izvēlētais, ar AS „Rīgas jūras līnija” maksātnespējas procesu 

saistītais, finanšu situācijas risinājums ir radījis Pārvaldei papildu izdevumus vismaz 

Ls 5,3 milj. apmērā. 

20. Rīgas brīvostas pārvaldes rīcība ar tās īpašumā un valdījumā esošo komersantiem iznomāto 

zemi vismaz 682 ha platībā, kas ir 39% no tās īpašumā esošās vai valdījumā nodotās 

zemes, nav bijusi atbilstoša normatīvajā aktā noteiktajam – rīcībai ar mantu jābūt 

saprātīgai, jo: 

20.1. valde ir nodevusi zemi nomā: 

20.1.1. diviem komersantiem, par kuru plānoto darbību, konkrētiem veicamajiem 

darbiem un termiņiem nomas teritorijā 5,86 ha platībā tai nebija informācijas; 

20.1.2. 15 komersantiem zemi 158 ha platībā, neņemot vērā Rīgas brīvostas pārvaldes 

atbildīgo darbinieku viedokli, ka to plānotā darbība ir, iespējams, 

nerealizējama, kā rezultātā SIA „JP Termināls” nomas teritorija no 2008.gada 

11.septembra netiek attīstīta atbilstoši zemes gabala izmantošanas mērķim un 

plānotajai darbībai; 

20.1.3. komersantiem, kuru darbības programmās (biznesa plānos) nav norādīti 

veicamie darbi nomātajā teritorijā un izpildes termiņi, kā rezultātā vismaz 

septiņiem komersantiem iznomātā teritorija 18,6 ha platībā netiek izmantota 

atbilstoši zemes gabala izmantošanas mērķim un plānotajai darbībai; 

20.2. netiek uzraudzīta zemes nomnieku biznesa plānu un investīciju ieguldīšanas grafiku 

izpilde, kā arī gadījumos, kad komersants nepilda biznesa plānu un investīciju 

ieguldīšanas grafiku, netiek veiktas līguma noteikumu korekcijas vai izmantotas 

līgumā noteiktās tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa, tā radot priekšnosacījumus 

iznomātās teritorijas 33,86 ha platībā dīkstāvei; 

20.3. zeme 465,29 ha platībā ir iznomāta uz termiņiem, kas nav ekonomiski pamatoti.  

21. Rīgas brīvostas pārvalde laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam nav nodrošinājusi 

vienlīdzīgu un tiesisku attieksmi pret komersantiem, jo revīzijā pārbaudot: 

21.1. 16 no 49 šajā laika posmā noslēgtajiem līgumiem par komercdarbību brīvostā, ir 

konstatēts, ka visi 16 līgumi ir noslēgti ar komersantiem, par kuru atbilstību 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nav iegūta informācija, tajā skaitā deviņos 

līgumos – par komersantu darbības profila un attīstības perspektīvas atbilstību Rīgas 

brīvostas attīstības programmai; 
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21.2. četrus šajā laika posmā pieņemtos lēmumus par atteikumu atļaut komercdarbību 

brīvostā, ir konstatēts, ka diviem komersantiem atteikums ir pamatots ar normatīvajos 

aktos neparedzētu iemeslu un neveicot visas tiesiskās darbības informācijas 

iegūšanai; 

21.3. 26 no 153 minētajā laika posmā noslēgtajiem iepirkumu līgumiem, ir konstatēts, ka 

vienā gadījumā ir noteikts citus piegādātājus diskriminējošs iepirkuma mērķis, 

astoņos gadījumos nav izvēlēti par adekvātiem vai parastiem uzskatīti iepirkumu 

publiskošanas līdzekļi un nav veikta to novērtēšana, piegādātājiem nav noteikts 

atbilstošs termiņš piedāvājumu iesniegšanai un sešos gadījumos nav pilnībā darīti 

zināmi iepirkumiem piemērojamie noteikumi; 

21.4. 50 no 146 spēkā esošajiem zemes nomas līgumiem, kas noslēgti ar 134 komersantiem, 

ir konstatēts, ka, lai gan saskaņā ar Pārvaldes skaidrojumu nomas maksas procentuālo 

apmēru ietekmē tas, vai komersants plāno pārkraut jūras kravas vai to darīt neplāno: 

21.4.1. no 29 komersantiem, kuri plānoja pārkraut jūras kravas, 20 komersantiem 

nomas maksa ir noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, astoņiem 

komersantiem – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, savukārt vienam 

komersantam –  1 USD apmērā par iznomāto kvadrātmetru; 

21.4.2. no pieciem komersantiem, kuri plānoja palielināt kravu kopējo apjomu ostā, 

izveidojot noliktavas un kraujlaukumus, vienam komersantam nomas maksa ir 

noteikta 1,5%, bet četriem - 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 

21.4.3. no diviem komersantiem, kuru plānotā darbība ir saistīta ar jahtu un 

peldlīdzekļu novietnes izveidošanu, to apkopi, remontu, vienam nomas maksa 

ir noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet otram – 5% 

apmērā; 

21.4.4. no četriem komersantiem, kuri plānoja pārkraut un pārkrauj naftas kravas, 

vienam komersantam nomas maksa ir noteikta 1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības, diviem - 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet 

vienam – 1 USD par iznomāto kvadrātmetru; 

21.4.5. no deviņiem komersantiem, kuri plānoja jauna termināļa būvniecību, pēc kura 

nodošanas ekspluatācijā paredzēts uzsākt kravu pārkraušanu, septiņiem 

komersantiem nomas maksa ir noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, bet diviem - 5% apmērā līdz kravu pārkraušanas uzsākšanai; 

21.4.6. nav pārskatīta nomas maksa pieciem komersantiem, kuriem tā ir noteikta 

1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un kuri pretēji nomas līgumā 

noteiktajam nav uzsākuši  pārkraut jūras kravas; 

21.5.  20 no 34 spēkā esošajiem piestātņu nomas līgumiem, ir konstatēts, ka netiek ievēroti 

vienoti principi, nosakot piestātņu nomas maksu, jo: 

21.5.1. ar desmit līgumiem iznomātās 21 piestātnes nomas maksā ir iekļauti plānotie 

pieskaitījumi, tādējādi palielinot nomas maksu par Ls 69 056; 

21.5.2. ar trim līgumiem iznomāto sešu piestātņu nomas maksa ir noteikta bez Rīgas 

brīvostas pārvaldes tiesību aktā noteikto izdevumu aprēķina. 

22. Rīgas brīvostas valdes lēmumi, ar kuriem ir noteikta zemes nomas maksa un zemes nomas 

termiņš, nav ekonomiski pamatoti, jo: 

22.1. nosakot zemes nomas maksu, netiek ievērots Rīgas brīvostas pārvaldes skaidrojumā 

norādītais nomas maksas noteikšanas princips – nomas maksas procentuālā apmēra 

saistība ar komersanta darbību – vai komersants plāno pārkraut jūras kravas vai 

neplāno pārkraut; 
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22.2. nav izstrādāti kritēriji zemes nomas termiņa noteikšanai, nomas termiņš nav pamatots 

ar komersanta plānotās darbības izvērtējumu atbilstoši komersanta aprēķinātajam 

plānotajam darbības un ieguldāmo investīciju laikam, un komersantu darbības termiņi 

biznesa plānos vai nu nav norādīti vai arī ir mazāki nekā valdes noteiktie nomas 

termiņi.  

Būtiskākie revīzijas ieteikumi 

23. Revīzijā Rīgas brīvostas pārvaldei ir sniegti 23 ieteikumi šādās jomās: 

23.1. ostas pārvaldīšanā; 

23.2. pārvaldes finanšu vadībā un grāmatvedības uzskaitē. 

24. Rīgas brīvostas pārvaldei ieviešot ieteikumus: 

24.1. ostas pārvaldīšanā – tiks veicināta Rīgas brīvostas attīstības detalizēta plānošana, 

ietverot atbilstošu plānu izpildes kontroles kritēriju un termiņu noteikšanu, ostas 

teritorijas efektīvāka izmantošana, novēršot iespējamu nevienlīdzīgu attieksmi pret 

komersantiem; 

24.2. pārvaldes finanšu vadībā un grāmatvedības uzskaitē – tiks nodrošināta optimālu 

ieņēmumu gūšana un novērsts līdzekļu nelietderīga un nepamatota izlietojuma risks, 

un tiks nodrošināta iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu 

sasniegšana – iepirkuma procedūru atklātība, vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret 

piegādātājiem un to brīva konkurence, kā arī pasūtītāja līdzekļu efektīva izmantošana. 

Revidējamās jomas īss raksturojums 

25. Osta ir ar robežām noteikta Latvijas sauszemes teritorijas daļa, ieskaitot mākslīgi 

izveidotos uzbērumus, un iekšējo ūdeņu daļa, ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un kuģu 

ceļus ostas pieejā, kas iekārtoti kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas transporta un 

ekspedīciju operāciju veikšanai un citai saimnieciskai darbībai
1
. 

26. Ostas robežas, iekļaujot tajās teritorijas, kuras, ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, varētu 

izmantot ostas perspektīvai attīstībai, tajā skaitā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslas platības, nosaka Ministru kabinets (turpmāk – MK) 

pēc attiecīgās pašvaldības, ostas pārvaldes un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma
2
. 

27. Ostas darbojas, pamatojoties uz likumiem, Latvijas Republikas apstiprinātajiem 

starptautiskajiem līgumiem, MK izdotajiem aktiem, attiecīgās ostas pārvaldes nolikumu un 

ostas noteikumiem
3
. 

28. Valsts politiku ostu attīstībā un visu ostu darbību koordinē Latvijas Ostu, tranzīta un 

loģistikas padome (līdz 2010.gada 11.augustam – Latvijas ostu padome)
4
, kura ir 

apstiprinājusi Latvijas ostu attīstības programmu 2008. – 2013.gadam
5
. 

29. Latvijas Republikā ir trīs lielās ostas – Rīgas, Ventspils, Liepājas un septiņas mazās ostas
6
.  

30. Rīgas brīvosta atrodas Baltijas jūras Rīgas jūras līča galējā dienvidu daļā un tai pieguļošā 

sauszemes teritorijā. Ostas kopplatība ir 6348 ha, tajā skaitā zeme – 1962 ha, iekšējie ūdeņi 

– 1271 ha, ostas ārējais reids – 3115 ha
7
. 

                                                 
1
 Likuma par ostām 2.pants. 

2
 Likuma par ostām 3.pants. 

3
 Likuma par ostām 5.pants. 

4
 Likuma par ostām 10.panta pirmā daļa (redakcijā, kas stājās spēkā 01.11.2011.). 

5
 Latvijas ostu attīstības programma 2008.-2013.gadam (apstiprināta Latvijas Ostu padomes 2008.gada 

17.decembra sēdē). 
6
 Skulte, Mērsrags, Salacgrīva, Roja, Engure, Pāvilosta un Lielupe. 

7
 MK 22.08.2006. noteikumu Nr.690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” 1.punkts. 
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31. Rīgas brīvostas pārvaldīšanu veic atvasināta publisko tiesību juridiskā persona – Rīgas 

brīvostas pārvalde (turpmāk – Pārvalde), kas ir MK pārraudzībā
8
. 

32. Pārvaldes sastāvā ir brīvostas valde, kas ir augstākā lēmējinstitūcija, un tai pakļauts 

izpildaparāts, kuru vada brīvostas pārvaldnieks
9
. 

33. Brīvostas valdē ir astoņi valdes locekļi – četri Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji, kurus 

amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar pilsētas domes lēmumu, un četri – ekonomikas ministra, 

finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 

(līdz 2010.gada 31.decembrim – vides ministra) izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no 

amata atbrīvo MK
10

. 

34. Pārvaldei saskaņā ar normatīvo aktu
11

 ir jāveic šādas būtiskākās funkcijas: 

34.1. jānosaka ostas maksas un tarifu robežlīmeņi normatīvajā aktā
12

 noteiktajiem 

pakalpojumiem; 

34.2. jānodrošina ostas maksas un nomas (īres) maksas iekasēšana; 

34.3. savas kompetences ietvaros jākontrolē ostas noteikumu ievērošana; 

34.4. savas kompetences ietvaros jākontrolē ostas komercsabiedrību darbības atbilstību 

likumiem, MK normatīvajiem aktiem un ostas pārvaldes nolikumam; 

34.5. jākontrolē ostas teritorijas aizsardzība pret piesārņojumu, jāorganizē kuģu radīto 

atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana, jāizstrādā kuģu radīto atkritumu 

apsaimniekošanas plāns ostā un jāveic citas ar vides aizsardzību saistītas darbības; 

34.6. jānodrošina ziemas navigācija ostā; 

34.7. jānodrošina ostas attīstības programmas realizāciju; 

34.8. jāapsaimnieko un jāattīsta īpašumā esošais vai valdījumā nodotais īpašums, un jāveic 

citas normatīvajā aktā noteiktās funkcijas. 

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi 

1. Rīgas brīvostas attīstība 

Konstatējumi 

35. Saskaņā ar normatīvajā aktā
13

 noteikto valsts politiku ostu attīstībā un visu ostu darbību 

koordinē Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome, kuras uzdevumos ietilpst izvērtēt 

politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus, kas ietekmē Latvijas ostu, 

tranzīta un loģistikas sektora attīstību, un sniegt atzinumu par tiem, kā arī ostas pārvaldes 

izstrādātās ostas attīstības programmas akceptēšana. 

36. No iepriekš minētā normatīvā akta
14

 izriet, ka ostas attīstības programmas grozījumi kļūst 

saistoši (īstenojami) tikai pēc tam, kad tie ir akceptēti Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas 

padomē. 

37. Saskaņā ar normatīvajā aktā
15

 noteikto ostas pārvaldei ir jāizstrādā ostas attīstības 

programmas projekts atbilstoši apstiprinātai Latvijas ostu attīstības koncepcijai, attiecīgās 

pašvaldības attīstības programmai un teritoriālajam plānojumam, kā arī jānodrošina 

                                                 
8
 Likuma par ostām 7.panta pirmā daļa un Rīgas brīvostas likuma 5.panta pirmā daļa. 

9
 Likuma par ostām 8.panta otrā daļa un Rīgas brīvostas likuma 6.pants. 

10
 Likuma par ostām 8.panta trešā daļa (redakcijā, kas spēkā līdz 31.12.2010.) un Likuma par ostām 8.panta trešā 

daļa (aktuālā redakcija). 
11

 Likuma par ostām 7.panta otrā un trešā daļa. 
12

 Likuma par ostām 15.pants. 
13

 Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 2.punkts, 10.panta pirmā daļa un 11.panta 1.punkts. 
14

  Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 2.punkts.  
15

 Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 1. un 2.punkts. 
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Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē akceptētās ostas attīstības programmas 

realizācija. 

38. Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes apstiprinātajā Latvijas ostu attīstības 

programmā 2008. – 2013.gadam ir noteikts, ka Pārvaldes galvenais attīstības mērķis
16

 ir 

paaugstināt Rīgas brīvostas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un kļūt par dominējošo 

ostu kravu tranzīta plūsmā no Austrumiem uz Rietumiem un pretējā virzienā. 

39. Lai sasniegtu minēto mērķi, Pārvalde ir izstrādājusi
17

 Rīgas brīvostas attīstības programmu 

2009. – 2018.gadam (turpmāk – Ostas attīstības programma), kurā noteikti stratēģiskie 

mērķi, veicamās darbības un rezultatīvie rādītāji tirgus sniegto iespēju apgūšanai, 

izmantojot Rīgas brīvostas rīcībā esošos resursus
18

 (skat. 2.pielikumu). 

40. Saskaņā ar Pārvaldes tiesību aktiem
19

 Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības 

departamentam: 

40.1. jāizstrādā ar Ostas attīstības programmas ieviešanu saistītie dokumenti, jākoordinē 

programmas ieviešana, jāsagatavo un jāiesniedz atskaites par tās realizāciju, kā arī 

jāizvērtē komersantu iesniegto biznesa plānu atbilstība Pārvaldes stratēģiskajiem 

mērķiem, Ostas attīstības programmai un Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas 

dokumentiem
20

; 

40.2. 2010.gadā jāizstrādā Ostas attīstības programmas ieviešanas rīcības plāns. Šāds 

uzdevums minētajam departamentam noteikts arī 2011. un 2012.gadā, nosakot par tā 

izpildes termiņu attiecīgi 2011. un 2012.gadu; 

40.3. līdz 2011.gadam jāizstrādā Ostas attīstības programmā
21

 noteikto stratēģisko mērķu 

sasniegšanas uzraudzības mehānisms; 

40.4. jāorganizē Ostas attīstības programmas aktualizācija. 

41. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt Ostas attīstības programmas stratēģisko mērķu 

sasniegšanas uzraudzības mehānismu, kā arī Ostas attīstības programmā noteiktajās jomās 

paredzēto pasākumu ieviešanas rīcības plānu, kurā būtu detalizēti noteikti plānoto darbu 

apjomi, termiņi un atbildīgās struktūrvienības. 

42. Ostas termināļu attīstības jomā izvirzītā mērķa – palielināt kravu apgrozījumu un pasažieru 

skaitu ostā, palielinot ostas tirgus daļu Baltijas jūras reģiona austrumu daļas ostu kopējā 

kravu apgrozījumā, sasniegšanai Ostas attīstības programmā paredzētajām desmit no 

divpadsmit darbībām
22

 nav noteikts konkrēts veicamo ieguldījumu apjoms, bet sešām 

darbībām nav noteikti arī to īstenošanas termiņi
23

, proti: 

                                                 
16

 Latvijas ostu attīstības programmas 2008.-2013.gadam (apstiprināta Latvijas Ostu padomē 17.12.2008, sēdes 

protokols Nr.8) 6.1.2.apakšpunkts. 
17

 Rīgas brīvostas valdes 19.05.2009. lēmums Nr.47 „Par Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-

2018.gadam apstiprināšanu”. 
18

 Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.–2018.gadam (apstiprināta Latvijas Ostu padomē 16.12.2009., 

sēdes protokols Nr.8) 6.nodaļa. 
19

 Rīgas brīvostas pārvaldes Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta (apstiprināts 02.02.2011.) 

nolikuma 2.4. un 2.16.apakšpunkts, Rīgas brīvostas pārvaldes kvalitātes rokasgrāmatas 2.punkts „Pārvaldes 

kvalitātes un vides politika, mērķi un uzdevumi” un Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-2018.gadam 

(apstiprināta Latvijas Ostu padomē 16.12.2009., sēdes protokols Nr.8) 6.2.3.apakšpunkts „Rezultatīvo rādītāju 

prioritātes un ieviešanas laiks”. 
20

 Rīgas pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam (apstiprināts ar Rīgas domes 20.12.2005. lēmumu Nr.749 

„Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam apstiprināšanu”).  
21

 Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-2018.gadam (apstiprināta Latvijas Ostu padomē 16.12.2009., sēdes 

protokols Nr.8) 6.2.3.apakšpunkts „Rezultatīvo rādītāju prioritātes un ieviešanas laiks”. 
22

 Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-2018.gadam (apstiprināta Latvijas Ostu padomē 16.12.2009., sēdes 

protokols Nr.8) 7.4.apakšpunkts. 
23

 Rīgas brīvostas pārvaldes Mārketinga departamenta 28.08.2012. vēstule par Rīgas brīvostas termināļu 

attīstību. 
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42.1. pieciem dažādiem papildu termināļu attīstības projektiem nav noteiktas plānotās 

izmaksas un realizācijas laiks, izņemot vienu projektu – SIA „Senpasaule” 

multifunkcionālā beramkravu termināļa izveide, kuram nav noteiktas tikai plānotās 

izmaksas; 

42.2. projektam „SIA „Baltic Oil Terminal” naftas termināļa būvniecība” nav noteiktas 

plānotās izmaksas; 

42.3. projektam „SIA „Riga Fertilizer Terminal” ķīmisko beramkravu termināļa 

būvniecība” nav noteiktas plānotās izmaksas; 

42.4. projektam „SIA „Nacionālais konteineru terminālis” konteineru termināļa 

būvniecība” nav noteiktas plānotās izmaksas; 

42.5. projektam „SIA „Energo SG” sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība” nav 

noteiktas plānotās izmaksas un realizācijas laiks; 

42.6. projektam „SIA „JP Termināls” biodegvielas ražotnes un pārkraušanas termināļa 

būvniecība” nav noteiktas plānotās izmaksas un realizācijas laiks. 

43. Ostas pieejas infrastruktūras attīstības jomā izvirzītā mērķa sasniegšanai Ostas attīstības 

programmā paredzētajām sešām no deviņām darbībām
24

 nav noteikts konkrēts veicamo 

ieguldījumu apjoms, bet piecām darbībām nav noteikti arī īstenošanas termiņi, proti: 

43.1. izpētes veikšanai par Rietumu molam pieguļošās teritorijas attīstīšanas iespējām nav 

noteiktas plānotās izmaksas un realizācijas laiks; 

43.2. jaunu teritoriju izveidošanai, aizberot mazos baseinus, tiklīdz tam rodas ekonomiska 

nepieciešamība, nav noteiktas plānotās izmaksas; 

43.3. Krievu salas infrastruktūras auto un dzelzceļa pievedceļu attīstīšanai nav noteiktas 

plānotās izmaksas un realizācijas laiks; 

43.4. termināļu un citu brīvostas teritorijā darbojošos uzņēmumu realizējamiem dzelzceļa 

un auto pievedceļu attīstības projektiem nav noteiktas plānotās izmaksas un 

realizācijas laiks; 

43.5. Pārvaldes realizējamiem auto un dzelzceļa pievedceļu projektiem (ņemot vērā 

vajadzības) nav noteiktas plānotās izmaksas un realizācijas laiks; 

43.6. piestātņu būvniecībai vai rekonstrukcijai, ko finansē Pārvalde vai brīvotas teritorijā 

esošie termināļi, kad tā ir nepieciešama, nav noteiktas plānotās izmaksas un 

realizācijas laiks. 

44. Ostas pieejas infrastruktūras attīstības jomā izvirzītā mērķa – uzlabot autoceļu, dzelzceļa un 

ūdensceļu infrastruktūru, kā arī veicināt to savstarpējo sasaisti, sasniegšanai plānoto 

pasākumu – dzelzceļa tilta būvniecība, auto un dzelzceļa pievedceļu infrastruktūras 

rekonstrukcija Kundziņsalā, kā arī citu auto un dzelzceļa pievadceļu un piestātņu projektu 

īstenošana, detalizētu darbu apjomu Pārvalde nevarēja uzrādīt
25

. 

45. Tarifu politikas un finanšu vadības jomā izvirzītā mērķa – nodrošināt konkurētspējīgu un 

caurskatāmu tarifu politiku, kā arī gūt maksimālus ieņēmumus, vienlaicīgi saglabājot tarifu 

konkurētspēju tirgū, sasniegšanai Pārvalde ir noteikusi darbību – „uzlabot kapitālo 

                                                 
24

 Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-2018.gadam (apstiprināta Latvijas Ostu padomē 16.12.2009., sēdes 

protokols Nr.8) 7.3.apakšpunkts. 
25

 Valsts kontroles un Rīgas brīvostas pārvaldes 22.08.2011. Intervijas protokols. 
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investīciju (CAPEX
26

) un operatīvo izdevumu (OPEX
27

) proporcijas”, bet informāciju par 

proporcijas izmaiņām Valsts kontroles revidentiem nevarēja iesniegt
28

.  

46. Valsts kontroles revidenti nevarēja gūt pārliecību par stratēģisko mērķu sasniegšanu 

atbilstoši Ostas attīstības programmā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem, jo: 

46.1. Ostas pārvaldības jomā izvirzītā mērķa – veikt ostas pārvaldību atbilstoši ostas 

klientu vajadzībām, sasniegšanas rezultatīvajam rādītājam – „personāla un klientu 

apmierinātības līmenis” nav noteikta vērtība, kas raksturotu personāla un klientu 

apmierinātību; 

46.2. Kuģošanas drošības jomā izvirzītā mērķa – veicināt kuģu drošu ienākšanu ostā, 

likvidējot jebkādu kuģošanas negadījumu notikšanas iespējamību, sasniegšanas 

rezultatīvais rādītājs ir „nav reģistrētu ar kuģošanu saistītu negadījumu”. Laika posmā 

no 2009. līdz 2011.gadam Pārvalde ir reģistrējusi 10 ar kuģošanu saistītus 

negadījumus
29

, kuru notikšana Pārvaldes ieskatā nav atkarīga no tās rīcības; 

46.3. Pārvalde nevarēja iesniegt Valsts kontroles revidentiem dokumentus, kas apliecinātu, 

ka Pārvalde ir veikusi stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšanu atbilstoši Ostas 

attīstības programmā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem un ir izstrādājusi 

metodoloģiju rādītāju iegūšanai, tajā skaitā rādītāju iegūšanas (mērīšanas) biežumu. 

47. Lai gan Pārvaldes rīcībā ir nepieciešamie dati un mērījumi, lai novērtētu Ostas attīstības 

programmas stratēģisko mērķu sasniegšanas pakāpi, piemēram, Pārvaldes rīcībā ir ziņas 

par ostā ienākošo kuģu izmēru un skaitu
30

, apkalpotajiem kuģiem, kravu apgrozījumu, 

pasažieru plūsmu, ieņēmumiem no ostas maksām un Baltijas ostu darbības rādītājiem
31

, 

Pārvalde minētos datus un mērījumus neizmanto Ostas attīstības programmā noteikto 

stratēģisko mērķu sasniegšanas pakāpes novērtēšanai. 

48. Normatīvajā aktā
32

 ir noteikts, ka ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izbūvi ostas 

teritorijā Pārvalde organizē atbilstoši Ostas attīstības programmai.  

49. Pārvalde ir apstiprinājusi budžeta līdzekļu izlietojumu Ls 24,94 milj. apmērā vairākiem 

Ostas attīstības programmā neietvertiem investīciju projektiem ostas attīstībai, tas ir, kuģu 

ceļu padziļināšanai Ls 11 milj.33, kuģa „Līne” modernizācijai Ls 137 128
34

, jaunuzbūvētā 

velkoņa iegādei Ls 4,5 milj.35 un SIA „Rīgas brīvostas flote” pamatkapitāla izveidošanai 

Ls 9,3 milj.
36

. 

50. Saskaņā ar normatīvajā aktā
37

 minēto aktualitātes principu attīstības plānošanas dokumenti 

ir jāaktualizē atbilstoši situācijai. 

                                                 
26

 Kapitālieguldījumi (no angļu valodas – Capital Expenditure). 
27

 Uzturēšanas izdevumi (no angļu valodas – Operational Expenses). 
28

 Valsts kontroles 11.09.2012. intervijas protokols ar Rīgas brīvostas pārvaldes Finanšu departamenta direktori un 

galveno grāmatvedi. 
29

 Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta 28.08.2012. kuģošanas negadījumu (no 22.07.2009. līdz 

31.05.2012.) saraksts. 
30

 Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta 28.08.2012. sniegtā informācija par ostā ienākošajiem 

Panamax un lielāka izmēra kuģiem un to īpatsvaru. 
31

 Rīgas brīvostas pārvaldes Mārketinga departamenta 13.07.2011. pārskats Nr. MD/11/63-n par apkalpotajiem 

kuģiem, kravu apgrozījumu, pasažieru plūsmu, ieņēmumiem no ostas maksām un Baltijas ostu darbības 

rādītājiem. 
32

 Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 5.punkts. 
33

 2010. un 2011.gada Rīgas brīvostas pārvaldes budžeta investīciju plāna izpilde. 
34

 2010.gada Rīgas brīvostas pārvaldes budžeta investīciju plāna izpilde. 
35

 2011.gada Rīgas brīvostas pārvaldes budžeta investīciju plāna izpilde. 
36

 Rīgas brīvostas valdes 11.06.2010. lēmuma Nr.64 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu” 1. un 

2.punkts un Rīgas brīvostas valdes 20.10.2011. lēmums Nr.111 „Par grozījumiem 04.08.2011. lēmumā 

Nr.76 „Par SIA „Rīgas brīvostas flote” pamatkapitāla palielināšanu”. 
37

 Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 11.punkts. 
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51. Pārvaldes tiesību aktā
38

 ir noteikts, ka lēmumu par Ostas attīstības programmas koriģēšanu 

Rīgas brīvostas valde pieņem, ja: 

51.1. ir būtiski mainījies tirgus pieprasījums un tas izvirza jaunas, iepriekšējā ostas 

attīstības programmā neparedzētas prasības ostas infrastruktūras izbūvē; 

51.2. citos gadījumos, kad brīvostas valde uzskata par nepieciešamu izstrādāt jaunu 

brīvostas attīstības programmu. 

52. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam Rīgas brīvostas valde nav pieņēmusi lēmumu par 

Ostas attīstības programmas grozīšanu (aktualizēšanu) saistībā ar Ostas attīstības 

programmā neietvertu investīciju projektu īstenošanu (skat. ziņojuma 49.punktu) un nav 

iesniegusi šādus grozījumus saskaņošanai Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē.  

Secinājums 

53. Pārvalde laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam ostas attīstību nav organizējusi atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, jo tā: 

53.1. nav izstrādājusi Ostas attīstības programmas stratēģisko mērķu sasniegšanai veicamo 

darbību ieviešanas rīcības plānu
39

, uzraudzības mehānismu
40

, nav noteikusi 

stratēģisko mērķu sasniegšanai paredzēto pasākumu plānotās izmaksas un realizācijas 

laiku; 

53.2. neievērojot normatīvajā aktā
41

 noteiktās prasības, ir īstenojusi Ostas attīstības 

programmā neparedzētus, pēc vērtības un rakstura būtiskus, ar ostas attīstību saistītus 

projektus Ls 24,9 milj. apmērā; 

53.3. pretēji normatīvajiem aktiem
42

 nav grozījusi Ostas attīstības programmu un nav 

iesniegusi to saskaņošanai Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē, kas koordinē 

valsts politiku ostu attīstībā. 

Ieteikums 

54. Lai organizētu ostas attīstību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pārvaldei izstrādāt Ostas 

attīstības programmas: 

54.1. stratēģisko mērķu sasniegšanas uzraudzības metodiku un kontroles procedūras;  

54.2. Ostas attīstības programmas aktualizācijas kontroles procedūras; 

54.3. ieviešanas rīcības plānu. 

2. Rīcība ar īpašumā un valdījumā esošo zemi un piestātnēm 

2.1. Zemes nodošana nomā komercdarbības veikšanai 

Konstatējumi 

55. Atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam Pārvalde valstij vai pašvaldībai piederošo zemi var 

izīrēt vai iznomāt, vai apgrūtināt to ar servitūtiem ēku un būvju, virszemes un pazemes 

komunikāciju celtniecībai vai citas saimnieciskās darbības veikšanai, it sevišķi attiecībā uz 

                                                 
38

 Digitālās kvalitātes un vides pārvaldības vadības sistēmas procedūra „Ostas attīstības programmas izstrādes 

kārtība Rīgas brīvostas pārvaldē - /PR 201-05.4/” (apstiprināta ar Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieka 

30.05.2008. rīkojumu Nr.105). 
39

 Rīgas brīvostas pārvaldes kvalitātes rokasgrāmatas 2.punkts „Pārvaldes kvalitātes un vides politika, mērķi un 

uzdevumi”. 
40

 Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-2018.gadam (apstiprināta Latvijas Ostu padomē 16.12.2009., sēdes 

protokols Nr.8) 6.2.3.apakšpunkts „Rezultatīvo rādītāju prioritātes un ieviešanas laiks”. 
41

 Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 5.punkts. 
42

 Digitālās kvalitātes un vides pārvaldības vadības sistēmas procedūra „Ostas attīstības programmas izstrādes 

kārtība Rīgas brīvostas pārvaldē - /PR 201-05.4/” (apstiprināta ar Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieka 

30.05.2008. rīkojumu Nr.105) un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 11.punkts. 
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lietojuma vai būvlietojuma tiesībām
43

. Pārvaldei tās valdījumā nodoto mantu ir jāizmanto 

saprātīgi
44

.  

56. Komercdarbību Rīgas brīvostā līdz 2010.gada 9.novembrim varēja veikt divās formās: 

56.1. kā licencēta komercsabiedrība komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā; 

56.2. kā komerscsabiedrība, kas nav licencēta komercdarbības veikšanai brīvās zonas 

režīmā
45

. 

57. Kopš 2010.gada 10.novembra komercdarbību Rīgas brīvostā var veikt trijās formās: 

57.1. kā licencēta kapitālsabiedrība, kas piemēro brīvās zonas režīmu; 

57.2. kā licencēta kapitālsabiedrība, kas nepiemēro brīvās zonas režīmu; 

57.3. kā komersants, kuram nav licencētas komercsabiedrības statusa un ar kuru līgumu 

slēdz privāto tiesību jomā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 

7.punktu
46

. 

58. Pārvalde revīzijas laikā sniedza viedokli, ka zemes nomas līgumi nav publisko tiesību 

līgumi, līdz ar to Pārvaldes normatīvie akti
47

 attiecībā uz licencētu komercdarbību ostā 

netiek piemēroti pretendentu, kas vēlas iegūt zemes nomas tiesības komercdarbības 

veikšanai, atlasei.  

59. Izvērtējot izlasē iekļautos ar 48 komersantiem noslēgtos 50 zemes nomas līgumus (no 146 

zemes nomas līgumiem ar 134 komersantiem) ir konstatēts, ka: 

59.1. Pārvaldes valdījumā esošā zeme nodota nomā komersantiem darbības programmās 

paredzētās komercdarbības veikšanai, kā arī nomniekiem noteiktas tiesības veikt 

komercdarbību; 

59.2. nomniekiem noteikts pienākums neveikt zemesgabalā neatļautu komercdarbību; 

59.3. zemes nomas līgumos paredzēta strīdu izskatīšana šķīrējtiesā, kas norāda uz to, ka 

līgumi noslēgti privāto tiesību jomā.  

60. Judikatūrā
48

 ir atzīts, ka publiskās lietas – Rīgas brīvostas, pārvaldīšana ir darbība publisko 

tiesību jomā, savukārt valdījumā esošas zemes nodošana nomā komercdarbības veikšanai ir 

publiskas lietas nodošana sevišķajai izmantošanai, uz ko attiecas administratīvā procesa 

tiesiskais regulējums.  

61. Nododot publisko lietu sevišķajai izmantošanai, Pārvaldei jāievēro publisko tiesību 

principi, tajā skaitā, labas pārvaldības princips, kas ietver atklātību pret privātpersonu un 

sabiedrību un taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā, kā arī vienlīdzīgas iespējas 

ikvienam pretendēt uz publiskās lietas nodošanu sevišķajai izmantošanai. 

62. Pārvaldes apstiprinātās procedūras
49

 zemes nomas līguma noslēgšanai neparedz 

pretendentu, kuri vēlas vai vēlētos iegūt tiesības slēgt zemes nomas līgumu attiecīgas 

                                                 
43

 Likuma par ostām 4.panta piektā daļa. 
44

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa un 91.panta pirmā daļa. 
45

 Rīgas brīvostas likuma (spēkā līdz 09.11.2010.) 3.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā un trešā daļa. 
46

 Rīgas brīvostas likuma (spēkā no 10.11.2010.) 3.pants, 10.panta pirmā un trešā daļa. 
47

 Skatīt ziņojuma 127.punktu. 
48

 Augstākās tiesas Senāta 03.05.2011. lēmums lietā Nr.SKA-482/2011, Augstākās tiesas Senāta 22.02.2010. 

lēmums lietā Nr.SKA-101/2010. 
49

 Ar Rīgas brīvostas valdes 12.12.2006. lēmumu Nr.158 apstiprinātā „Darbības programmas struktūra pieteikuma 

sagatavošanai zemes nomāšanai un komercdarbībai Rīgas brīvostai”, ar Rīgas brīvostas valdes 12.06.2007. 

lēmumu Nr.63 apstiprinātā „Darbības programmas struktūra zemes nomāšanai Rīgas brīvostā (juridiskajām un 

fiziskām personām, kuru pamatdarbība nav saistīta ar ostas pakalpojumu sniegšanu)”, ar Rīgas ostas valdes 

31.07.1998. lēmumu Nr.15 apstiprinātā „Zemes nomas līgumu noslēgšanas kārtība” un Līgumu pārskates 

procedūras: PR-301-10.10; PR-303-10.9. un PR-304-05.6. 
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komercdarbības veikšanai, atklātu un pārskatāmu atlasi, piemēram, atklātu konkursu, 

tādējādi nodrošinot ikvienam potenciāli ieinteresētam pretendentam iespēju pieteikties 

līguma noslēgšanai. 

63. Revīzijā, izvērtējot izlasē iekļautos 25 līgumus par Pārvaldes valdījumā esošās zemes 

nodošanu sevišķā lietošanā – komercdarbības veikšanai atbilstoši darbības programmai 

(biznesa plānam), ir konstatēts, ka Pārvalde, rīkojoties publisko tiesību jomā 11 

gadījumos
50

 nav veikusi atklātu un pārskatāmu nomnieku atlasi (14 gadījumos
51

 

nomniekiem ir piederējušas vai nodotas lietošanā ēkas uz nomas zemes).  

64. Normatīvais akts
52

 nosaka, ka valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai 

paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir 

publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības 

ierobežojumus. 

65. Pārvaldes sagatavotajos prezentācijas materiālos
53

 ir iekļauta Rīgas brīvostas teritorijas 

karte, kurā ir iezīmēta darbības attīstībai pieejamā teritorija 350 ha platībā, bet informācija 

par visiem Pārvaldes iznomātajiem un iznomāšanai paredzētajiem objektiem – piestātnēm 

un ēkām, nav publiski pieejama.  

2.2. Zemes nomas maksas un termiņa noteikšana 

Konstatējumi 

66. Normatīvajā aktā
54

 ir noteikts, ka nomas maksu apmēru par valstij vai pašvaldībai 

piederošās zemes izīrēšanu vai iznomāšanu ostas teritorijā nosaka ostas valde.  

67. Pārvalde nav izstrādājusi kritērijus, pamatojoties uz kuriem, ir nosakāma zemes nomas 

maksa. 

68. Saskaņā ar Pārvaldes sniegto skaidrojumu
55

 zemes nomas maksa nomniekiem tiek noteikta 

no 1,5% līdz 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ņemot vērā nomnieka iesniegtajā 

biznesa plānā paredzēto darbību un to, vai tā paredz piesaistīt jūras transportu un palielināt 

kravu apgrozījumu ostā. 

69. Atbilstoši Pārvaldes mājaslapā
56

 pieejamai informācijai, laika posmā no 2009. līdz 

2011.gadam zemes nomas pretendentam, lai noslēgtu nomas līgumu, bija jāiesniedz 

iesniegums, kurā norādīta vēlamā nomas platība, termiņš un paredzamais zemes 

izmantošanas mērķis, informācija par dalībniekiem un dibinātājiem, dokumenti, kas 

                                                 
50

 Rīgas brīvostas pārvaldes 11.09.2008. līgums Nr.ZNL-249/08, Rīgas brīvostas pārvaldes 28.02.2008. līgums 

Nr.ZNL-243/08, Rīgas brīvostas pārvaldes 17.10.2004. līgums Nr.ZNL-137/04, Rīgas brīvostas pārvaldes 

01.06.2005. līgums Nr.ZNL-205/05, Rīgas brīvostas pārvaldes 04.07.2007. līgums Nr.ZNL-240/07, Rīgas 

brīvostas pārvaldes 04.11.2011. līgums Nr.ZNL-265/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 04.08.2010. līgums Nr.ZNL-

258/10, Rīgas brīvostas pārvaldes 22.10.2010. līgums Nr.ZNL-259/10, Rīgas brīvostas pārvaldes 06.07.2009. 

līgums Nr.ZNL-253/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 26.09.2004. līgums Nr.ZNL-234/06, Rīgas brīvostas 

pārvaldes 01.01.2011. līgums Nr.ZNL-263/11. 
51

 Rīgas brīvostas pārvaldes 01.10.2004. līgums ZNL-182/04, Rīgas brīvostas pārvaldes 18.02.2010. līgums 

Nr.ZNL-256/10, Rīgas brīvostas pārvaldes 14.04.2009. līgums Nr.ZNL-251/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 

14.12.2011. līgums Nr.ZNL-267/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 29.03.2007. līgums ZNL-237/07, Rīgas brīvostas 

pārvaldes 04.09.2011. līgums Nr.ZNL-232/06, Rīgas brīvostas pārvaldes 11.09.2006. līgums ZNL-233/06, 

Rīgas brīvostas pārvaldes 26.05.2011. līgums Nr.ZNL-262/11, 28.06.2011. līgums Nr.ZNL-257/10, 16.06.2009. 

līgums Nr.ZNL-252/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 07.09.09. līgums ZNL-254/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 

25.08.2011. līgums Nr.ZNL-264/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 08.02.2011. līgums Nr.ZNL-261/11, Rīgas 

brīvostas pārvaldes 26.01.2011. līgums Nr.ZNL-260/11. 
52

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
panta otrā daļa 

(redakcijā, kas spēkā no 01.05.2010.). 
53

 Pieejami Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapā http://www.rop.lv/lv/media-lv/prezentacijas.html. 
54

 Likuma par ostām 4.panta sestā daļa. 
55

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.07.2012. vēstule Nr.1-09/32. 
56

 Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapas www.rop.lv sadaļa „Klientiem un investoriem”, pieejams: 

http://www.rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/informacija.html. 
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pamato to stabilo finansiālo stāvokli un labo reputāciju, zvērināta revidenta apstiprināts 

gada pārskats par iepriekšējiem diviem gadiem un darbības programma (biznesa plāns) 

piecu gadu periodam. 

70. Zemes nomas pretendentam darbības programmā (biznesa plānā) ir jāietver šāda 

informācija
57

: 

70.1. īss komersanta vēstures, pašreizējās struktūras un darbības profila apraksts, svarīgākie 

darbības rezultāti (kravu apgrozījums, finanšu rādītāji pēdējo 3 – 5 gadu laikā); 

70.2. nozares vispārējs raksturojums – makroekonomiskās situācijas analīze komersanta 

darbības nozarē, svarīgākās attīstības tendences reģionā pēdējo gadu laikā; 

70.3. tirgus un konkurentu izvērtējums, komersanta darbības stratēģijas raksturojums un 

mērķi; 

70.4. plānotās attīstības raksturojums un sagaidāmais ekonomiskais efekts; 

70.5. finanšu plāns, identificējot plānotos ieguldījumus sadalījumā pa investīciju 

projektiem, laika posmiem un finansējuma avotiem; 

70.6. ietekmes uz vidi novērtējums, īsumā identificējot galvenos riskus un projekta 

paredzamo ietekmi uz vidi.
 
 

71. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam spēkā bija ar 134 nomniekiem noslēgtie 146 zemes 

nomas līgumi, no kuriem 17 līgumi ir noslēgti laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 

2011.gada 31.decembim. 

72. Izvērtējot iepriekš minētajā laika posmā spēkā esošos izlasē iekļautos ar 48 komersantiem 

noslēgtos 50 zemes nomas līgumus un salīdzinot komersantu darbības programmās 

(biznesa plānos) norādīto plānoto darbību, ir konstatēts, ka no tiem: 

72.1. jūras kravas pārkraut ir plānojuši 29 komersanti (skat. 3.pielikumu), no tiem nomas 

maksa: 

72.1.1. 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ir noteikta 20 nomas līgumos; 

72.1.2. 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ir noteikta astoņos zemes nomas 

līgumos; 

72.1.3. 1 USD apmērā par iznomāto kvadrātmetru ir noteikta vienā līgumā; 

72.2. palielināt kravu kopējo apjomu ostā, izveidojot noliktavas un kraujlaukumus, ir 

plānojuši pieci komersanti, no tiem nomas maksa: 

72.2.1. 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ir noteikta vienā līgumā
58

; 

72.2.2. 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ir noteikta četros līgumos
59

;  

72.3. divu komersantu plānotā darbība ir saistīta ar jahtu un peldlīdzekļu novietnes 

izveidošanu, to apkopi, remontu, bet to līgumos ir noteikta atšķirīga zemes nomas 

maksa, tas ir, vienā līgumā
60

 – 1,5% apmērā, bet otrā
61

 – 5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības; 

                                                 
57

 Rīgas brīvostas valdes 12.12.2006. lēmuma Nr.158 „Par Darbības programmas (biznesa plāna) struktūras 

pieteikuma sagatavošanai zemes nomāšanai un komercdarbībai Rīgas brīvostā apstiprināšanu” 1.punkts. 
58

 Rīgas brīvostas pārvaldes 30.07.2004. līgums Nr. ZNL-173/04. 
59

 Rīgas brīvostas pārvaldes 08.06.2004. līgums Nr. ZNL-169/04, Rīgas brīvostas pārvaldes 11.09.2006. līgums 

Nr. ZNL-233/06, Rīgas brīvostas pārvaldes 01.10.2004. līgums Nr. ZNL-182/04, Rīgas brīvostas pārvaldes 

01.10.2004. līgums Nr. ZNL-181/04. 
60

 Rīgas brīvostas pārvaldes 29.03.2007. līgums Nr. ZNL-237/07. 
61

 Rīgas brīvostas pārvaldes 01.10.2004. līgums Nr. ZNL-183/04.  
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72.4. lai gan viens komersants visā līguma
62

 darbības laikā nebija iesniedzis darbības 

programmu (biznesa plānu), kurā būtu norādīta komersanta plānotā darbība nomas 

teritorijā, komersantam ir noteikta nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības. 

73. Savukārt, salīdzinot komersantu ar līdzīgu nomas teritorijā plānoto darbību līgumos 

noteikto nomas maksas apmēru un laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam pārkrauto kravu 

veidu, ir konstatēts, ka no izlasē iekļautajiem zemes nomas līgumiem: 

73.1. ar naftas kravu pārkraušanu ir plānojuši nodarboties un tās ir pārkrāvuši divi 

komersanti, kuru trijos līgumos
63

 nomas maksa ir noteikta 5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības, viens komersants, kura līgumā
64

 nomas maksa ir noteikta 1,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības un viens komersants, kura līgumā
65

 nomas 

maksa ir noteikta 1 USD apmērā par iznomāto kvadrātmetru; 

73.2. jauna termināļa būvniecību, pēc kura nodošanas ekspluatācijā paredzēts uzsākt kravu 

pārkraušanu, ir plānojuši septiņi komersanti, kuru līgumos
66

 ir noteikta nomas maksa 

1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un divi komersanti, kuru līgumos
67

 ir 

noteikta nomas maksa 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības līdz kravu 

pārkraušanas uzsākšanai. 

74. Atbilstoši normatīvajā aktā
68

 noteiktajam ostas zemes un cita nekustamā īpašuma nomas un 

īres līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt 45 gadus, izņemot gadījumu, ja ostā plānoto un 

plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 50 miljonus latu. 

75. Pārvalde nav izstrādājusi kritērijus zemes nomas termiņa noteikšanai. Pārvalde, 

paskaidrojumos
69

 norādot zemes iznomāšanas principus – jaunu jūras kravu veidu un 

apgrozījuma palielinājums ilgtermiņā, neizskaidro to piemērošanas mehānismu nomas 

termiņa noteikšanā.  

76. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam spēkā esošo līgumu darbības termiņi bija no diviem 

līdz 58 gadiem, tajā skaitā: 

76.1. četri līgumi noslēgti uz termiņu, kas mazāks par pieciem gadiem, tajā skaitā divi 

līgumi noslēgti uz diviem gadiem; 

76.2. 19 līgumi noslēgti uz termiņu no pieciem līdz deviņiem gadiem; 

76.3. 38 līgumi noslēgti uz termiņu no 10 līdz 20 gadiem; 

76.4. 77 līgumi noslēgti uz termiņu no 21 gada līdz 45 gadiem; 

                                                 
62

 Rīgas brīvostas pārvaldes 15.01.2007. līgums Nr. ZNL-236/07. 
63

 Rīgas brīvostas pārvaldes 01.10.2004. līgums Nr. ZNL-180/04 un 04.07.2007. līgums Nr.ZNL-240/07, Rīgas 

brīvostas pārvaldes 27.05.2002. līgums Nr. ZNL-129/02. 
64

 Rīgas brīvostas pārvaldes 31.10.1997. līgums Nr. ZNL-26/97. 
65

 Rīgas brīvostas pārvaldes 20.09.2001. līgums Nr. ZNL-118/01. 
66

 Rīgas brīvostas pārvaldes 14.04.2009. līgums Nr. ZNL-251/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 01.06.2005. līgums 

Nr. ZNL-205/05, Rīgas brīvostas pārvaldes 06.07.2009. līgums Nr.ZNL-253/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 

11.09.2008. līgums Nr. ZNL-249/08, Rīgas brīvostas pārvaldes 22.10.2010. līgums Nr. ZNL-259/10, Rīgas 

brīvostas pārvaldes 04.11.2011. līgums Nr.ZNL-265/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 28.02.2008. līgums Nr.ZNL-

243/08. 
67

 Rīgas brīvostas pārvaldes 16.06.2009. līgums Nr.ZNL-252/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 04.08.2010. līgums 

Nr.ZNL-258/10. 
68

 Likuma par ostām 4.panta sestā daļa. 
69

 Rīgas brīvostas pārvaldes 22.01.2013. vēstule Nr.1-09/136 „Par revīzijas ziņojuma projektu revīzijas lietā 

Nr.5.1-2-41/2011”. 
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76.5. astoņi līgumi noslēgti uz termiņu, kas pārsniedz 45 gadus, tajā skaitā viens līgums 

noslēgts uz 58 gadiem
70

. 

77. Četri komersanti
71

, kuru līgumu darbības termiņš pārsniedz 45 gadus, līguma darbības laikā 

nav plānojuši ieguldīt tādu investīciju apjomu, kas pārsniegtu 50 miljonus latu. 

78. Izvērtējot izlasē iekļautajiem ar 48 komersantiem noslēgtajiem 50 zemes nomas līgumiem 

pievienotās darbības programmas (biznesa plānus), ir konstatēts, ka: 

78.1. 12 komersantu, kuru zemes nomas līgumi bija noslēgti laika posmā no 2008. līdz 

2011.gadam un kuriem iznomāta zeme 164 ha platībā, līgumiem nebija pievienota 

jauna darbības programma (biznesa plāns), savukārt līguma noslēgšanas brīdī 

iesniegtajās darbības programmās (biznesa plānos) aprēķinātais plānotās darbības un 

ieguldāmo investīciju atmaksāšanās periods bija mazāks nekā valdes noteiktais nomas 

termiņš, bet vienas privātpersonas biznesa plānā
72

 (iznomāti 0,39 ha) nebija norādīti 

plānotās darbības periodu pamatojoši aprēķini; 

78.2. divi komersanti, no kuriem viena komersanta nomas līgumā
73

 termiņš ir noteikts līdz 

2027.gadam, bet otra
74

 – no 2004. līdz 2009.gadam (ieskaitot), un kuriem līguma 

slēgšanas brīdī iznomāta zeme 5,86 ha platībā, visā zemes nomas attiecību laikā 

neiesniedza Pārvaldē darbības programmu (biznesa plānu), kurā būtu norādīts 

plānotās darbības periods un to pamatojoši aprēķini; 

78.3. septiņi komersanti, kuru darbības programmās (biznesa plānos) aprēķinātais plānotās 

darbības un ieguldāmo investīciju atmaksāšanās periods bija mazāks nekā valdes 

noteiktais nomas termiņš un kuriem iznomāta zeme 82,27 ha platībā, zemes nomas 

attiecību laikā jaunu biznesa plānu nav iesnieguši; 

78.4. pieci komersanti, kuru darbības programmās (biznesa plānos) nebija norādīts plānotās 

darbības un ieguldāmo investīciju atmaksāšanās periods un to pamatojoši aprēķini un 

kuriem iznomāta zeme 88,62 ha platībā, nomas attiecību laikā jaunu biznesa plānu 

nav iesnieguši; 

78.5. 15 komersanti, kuriem iznomāta zeme 124,15 ha platībā, pēc zemes nomas līguma 

noslēgšanas ir iesnieguši jaunu darbības programmu (biznesa plānu), kuros 

aprēķinātais plānotās darbības un ieguldāmo investīciju atmaksāšanās periods ir 

mazāks nekā valdes noteiktais nomas termiņš (skat. 4.pielikumu). 

79. Izskatot izlasē iekļautos 38 zemes nomas līgumus par zemes 354 ha platībā iznomāšanu, 

kuriem pievienotajos dokumentos – valdes lēmumos un valdes sēdes protokolos ir ietverta 

informācija par līgumu noslēgšanas pamatojumu, ir konstatēts, ka: 

79.1. valdes lēmumi par zemes nomas līgumu noslēgšanu nav motivēti – tajos nav norādīts 

pamatojums, kādēļ lemts par labu tieši šāda nomas termiņa un maksas noteikšanai, kā 

arī šāda informācija nav ietverta 29 valdes sēdes protokolos par 36 zemes nomas 

līguma noslēgšanu un zemes 347 ha platībā iznomāšanu; 

79.2. pirms viena līguma
75

 noslēgšanas valdes sēdē
76

 valdes loceklis ir norādījis, ka nomas 

līguma termiņu nav iespējams noteikt līdz 2027.gadam, jo komersants nav iesniedzis 

                                                 
70

 06.01.2012. Rīgas brīvostas pārvaldes vēstules Nr.1-09/32 19.2. Pielikums „Zemes nomnieku saraksts uz 

31.12.2011”. 
71

 SIA „Port Magnat”, SIA „OVI”, AS „LaCon” un SIA „KO Betons”. 
72

 Rīgas brīvostas pārvaldes 28.06.2010. līgums Nr. ZNL-257/10, J.S. darbības programmas struktūra zemes 

nomāšanai Rīgas brīvostā - Rīgā, Flotes ielā 2 (fiziskai personai, kuras pamatdarbība nav saistīta ar ostas 

pakalpojumu sniegšanu). 
73

 Rīgas brīvostas pārvaldes 15.01.2007. līgums Nr. ZNL-236/07. 
74

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.12.2004. līgums Nr. ZNL-189/04. 
75

 Rīgas brīvostas pārvaldes 11.09.2006. līgums Nr. ZNL-233/06. 
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biznesa plānu, līdz ar to termiņš nosakāms uz vienu gadu. Ar valdes lēmumu
77

 ir 

nolemts noslēgt ar komersantu līgumu uz vienu gadu, iznomājot zemi 1,42 ha platībā; 

79.3. pirms viena līguma
78

 noslēgšanas valdes sēdē
79

 valdes loceklis ir norādījis, ka nomas 

maksa būtu jānosaka 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, līdz komersants 

uzsāk pārkraut kravas, bet pamatojums nomas maksas apmēram nav norādīts. Ar 

valdes lēmumu
80

 ir nolemts noslēgt zemes nomas līgumu, nosakot nomas maksu 5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības un iznomājot zemi 5,67 ha platībā. 

80. Divu līgumu
81

 par zemes 4,61 ha platībā iznomāšanu noslēgšana valdes sēdē nav izskatīta, 

bet nomas maksas apmēru un līguma termiņu ir noteicis pārvaldnieks, parakstot līgumus. 

81. Savukārt, izvērtējot Pārvaldes departamentu direktoru sniegtos atzinumus, kas ir norādīti kā 

pamatojums valdes lēmumiem, ir konstatēts, ka: 

81.1. atzinums nav sniegts pirms divu līgumu
82

 noslēgšanas par zemes 44,78 ha platībā 

iznomāšanu; 

81.2. pirms astoņu līgumu noslēgšanas par zemes 16,67 ha platībā iznomāšanu nav sniegts 

viedoklis par komersantu darbības programmās (biznesa plānos) aprēķinātā plānotās 

darbības un ieguldāmo investīciju atmaksāšanās perioda atbilstību plānotajai darbībai 

un iespējamo nomas termiņu; 

81.3. pirms 16 līgumu ar 15 komersantiem noslēgšanas par zemes 158 ha platībā 

iznomāšanu ir norādīts uz riskiem darbības realizēšanā un nepilnībām darbības 

programmās (biznesa plānos), piemēram: 

81.3.1. Kuģošanas departamenta direktors ir sniedzis atzinumu
83

, ka 

SIA „Kundziņsalas ziemeļu projekts” biznesa plānā
84

 norādīto investīciju 

EUR 170 milj. apgūšana līdz 2015.gadam nav reāla; 

81.3.2. Kuģošanas un Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamentu 

direktori ir snieguši viedokli
85

, ka SIA „Tekers Invest” nepieciešams iesniegt 

konkrētu veicamo darbu izpildes grafikus; 

81.3.3. Kuģošanas departaments ir norādījis
86

, ka SIA „JP Termināls” vēlamajai 

teritorijai ir noteikts „citādāks nekā komersanta norādītais izmantošanas 

mērķis”, savukārt Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta 

                                                                                                                                                          
76

 Rīgas brīvostas valdes 22.08.2006. sēdes protokola Nr.11„Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „BFT” 

6.punkts. 
77

 Rīgas brīvostas valdes 22.08.2006. lēmums Nr.107 (prot.nr.11, p.6) „Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA 

„BFT”. 
78

 Rīgas brīvostas pārvaldes 16.06.2009. līgums Nr. ZNL-252/09. 
79

 Rīgas brīvostas valdes 21.04.2009. sēdes protokola Nr.4 „Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „Systems 

Terminal” 5.punkts. 
80

 Rīgas brīvostas valdes 21.04.2009. lēmums Nr.31 (prot.nr.4, p.5.) „Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA 

„Systems Terminal”. 
81

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.12.2004. līgums Nr. ZNL-189/04, Rīgas brīvostas pārvaldes 01.09.2006. līgums 

Nr. ZNL-232/06. 
82

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.12.2004. līgums Nr. ZNL-189/04, Rīgas brīvostas pārvaldes 04.08.2010. līgums 

Nr. ZNL-258/10, 03.06.2010. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.55 (prot.nr.7, p.9.3).  
83

 Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta 11.05.2010. atzinums Nr.KD/147. 
84

 SIA „Kundziņsalas ziemeļu projekts” 2010.g.aprīlī izstrādātais biznesa plāns ilgtermiņa zemes nomas līguma 

noslēgšanai par 84,8 ha teritoriju Kundziņsalā, Rīgas brīvostā, pievienots Rīgas brīvostas pārvaldes 22.10.2010. 

Līgumam Nr. ZNL-259/10.  
85

 Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta direktora 31.08.2006. atzinums Nr.KD/256, Rīgas brīvostas 

pārvaldes Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta direktora 31.08.2006. atzinums 

Nr.SD/06/235-n. 
86

 Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta direktora 12.06.2008. atzinums Nr.KD/190.  
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direktors
87

 – ka nepieciešams iesniegt konkrētu veicamo darbu izpildes 

grafikus; 

81.4. no 16 līgumiem par zemes 158 ha iznomāšanu (skat. ziņojuma 81.3.punktu), pirms 11 

līgumu noslēgšanas par zemes 76 ha platībā iznomāšanu nav sniegts viedoklis par 

iespējamo termiņu, bet pirms piecu līgumu noslēgšanas par zemes 82 ha platībā 

iznomāšanu – viedoklis par iespējamo termiņu ir sniegts, bet tas nav pamatots ar 

komersanta plānotās darbības izvērtējumu atbilstoši darbības programmā (biznesa 

plānā) norādītajam periodam (skat. 5.pielikumu). 

2.3. Zemes nomas līgumu izpildes nodrošināšana 

Konstatējumi 

82. Izvērtējot ar 48 komersantiem noslēgtos 50 zemes nomas līgumus, kuros ir noteikts 

nomnieka pienākums iesniegt atskaiti par biznesa plāna, kas tiek pievienots kā neatņemama 

zemes nomas līguma sastāvdaļa, izpildi iepriekšējā gadā, ir konstatēts, ka gadījumā, ja 

nomnieks saimniecisko darbību neveic atbilstoši zemes gabala izmantošanas plānam un tā 

izpildes grafikam, Pārvaldei kā iznomātājam ir paredzētas tiesības: 

82.1. prasīt līgumu atcelšanu tiesā, ja viena gada laikā nomnieks savas vainas dēļ nav 

uzsācis būvniecību no brīža, kad saņēmis visas nepieciešamās atļaujas – divos 

līgumos
88

; 

82.2. prasīt līguma noteikumu pārskatīšanu – 26 līgumos; 

82.3. līgumu atcelt pirms termiņa – 34 līgumos; 

82.4. prasīt līguma noteikumu pārskatīšanu, ja nomnieks nav uzsācis zemes izmantošanu 

viena gada laikā no līguma noslēgšanas brīža vai vairāk kā uz vienu gadu ir pārtraucis 

zemes gabala izmantošanu – 26 līgumos; 

82.5. atcelt līgumu
89

 gadījumā, ja zemes neizmantošana vai pārtraukšana nav saistāma ar 

jaunatklātiem apstākļiem, normatīvajiem aktiem, atļauju vai citu formalitāšu 

kārtošanas vai saņemšanas kavējumiem – vienā līgumā; 

82.6. atcelt līgumu
90

 pirms termiņa, ja netiek ievēroti investīciju grafikā uzskaitītie darbu 

izpildes un ieguldījuma termiņi – vienā līgumā. 

83. Revīzijā ir konstatēts, ka: 

83.1. Pārvalde zemes nomniekiem nepieprasa iesniegt un nomnieki neiesniedz, atskaiti par 

savu darbību iepriekšējā periodā
91

; 

83.2. komersantiem, kuri darbojas brīvostas teritorijā, reizi gadā Pārvalde lūdz aizpildīt 

anketu par svarīgākajiem saimnieciskās darbības un finanšu rādītājiem iepriekšējā 

gadā
92

. 

84. Izvērtējot izlasē iekļautās 50 no 134 zemes nomniekiem aizpildītās aptaujas anketas un 

Pārvaldes sniegto informāciju par tām, ir konstatēts, ka: 

84.1. anketās nav norādīti katram komersantam sasniedzamie rezultāti, proti, pienākumi, 

kuri saskaņā ar noslēgtajiem zemes nomas līgumiem tiem ir jāizpilda noteiktā laika 

                                                 
87

 Rīgas brīvostas pārvaldes Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta direktora 13.06.2008. 

atzinums Nr.SD/08/156-n. 
88

 Rīgas brīvostas pārvaldes 04.11.2011. līgums Nr. ZNL-265/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 22.10.2010. līgums 

Nr.ZNL-259/10. 
89

 Rīgas brīvostas pārvaldes 28.02.2008. līgums Nr. ZNL-243/08. 
90

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.07.2009. līgums Nr.ZNL-253/09. 
91

 Valsts kontroles un Rīgas brīvostas pārvaldes 26.10.2012. intervijas protokols. 
92

 Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā departamenta direktores 11.09.2012. sniegtais skaidrojums. 
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posmā, kā arī nav pieprasīta informācija par nomnieka uzņemto pienākumu, tajā 

skaitā investīciju ieguldīšanas izpildi; 

84.2. anketām komersanti nepievieno dokumentus, kas apliecinātu biznesa plānu un 

investīciju grafika izpildi; 

84.3. 2009.gadā nav anketēts viens komersants
93

, 2010.gadā – četri komersanti
94

. 

85. Saskaņā ar revīzijas laikā Pārvaldes iesniegto pārskatu
95

 par brīvostā strādājošo 

uzņēmējsabiedrību darbības atbilstību noslēgtajiem zemes nomas līgumiem 2011.gada 

3.oktobrī: 

85.1. saimniecisko darbību atbilstoši zemes gabala izmantošanas mērķim un plānotajai 

darbībai iznomātajā teritorijā 33,86 ha platībā neveica 10 komersanti
96

; 

85.2. Pārvaldei nebija informācijas par divu komersantu
97

 biznesa plānu izpildi iznomātajā 

teritorijā 3,8 ha platībā; 

85.3. Pārvaldei nebija informācijas par viena komersanta, kurš visā nomas attiecību laikā 

nebija iesniedzis darbības programmu (biznesa plānu), darbību iznomātajā teritorijā – 

līdz 2010.gada 9.augustam
98

 2,05 ha platībā, līdz 2011.gada 26.septembrim
99

 – 6560 

m
2
 platībā, līdz 2011.gada 31.decembrim

100
 – 5811 m

2
 platībā;  

85.4. vienam komersantam iznomātajā teritorijā 9768 m
2
 platībā saimniecisko darbību veica 

cits komersants, bet zemes nomas līgums
101

 nebija grozīts; 

85.5. Pārvaldei nav informācijas par viena komersanta plānotās darbības uzsākšanas laiku 

iznomātajā teritorijā (2011.gada 3.oktobrī iznomāti 41,15 ha), turklāt laika posmā no 

2009. līdz 2011.gadam minētajam komersantam iznomātā teritorija ir paplašināta trīs 

reizes – līdz 2009.gada 1.jūlijam iznomāti 17,66 ha
102

, līdz 2011.gada 24.augustam –  

27,79 ha
103

, bet līdz 2011.gada 31.decembrim – 41,15 ha
104

. 

86. Valsts kontroles revidenti, izvērtējot Pārvaldes pārskatā
105

 minētos ar 13 komersantiem 

noslēgtos zemes nomas līgumus, konstatēja, ka septiņu komersantu līgumos
106

 par zemes 

                                                 
93

 SIA „KO Betons”. 
94

 SIA „Gamma A”, SIA „Auda A”, SIA „Rīgas jūras osta „Voleri””, SIA „KO Betons”. 
95

 Rīgas brīvostas pārvaldes 03.10.2011. sagatavotais pārskats ar brīvostā strādājošo uzņēmējsabiedrību darbības 

atbilstību noslēgtajiem zemes nomas līgumiem. 
96

 Rīgas brīvostas pārvaldes 18.06.2008. līgums Nr. ZNL-246/08 (iznomāti 68 760 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas 

pārvaldes 01.11.2001. līgums Nr. ZNL-119/01 (iznomāti 30 349 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 

16.06.2009. līgums Nr. ZNL-252/09 (iznomāti 56 720 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 08.11.2004 

līgums Nr. ZNL-184/04 (iznomāti 56 611 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 14.04.2009. līgums Nr. 

ZNL-251/09 (iznomāti 37 532 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 19.08.1998. līgums Nr. ZNL-39/98 

(iznomāti 20 003 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 01.07.2003. līgums Nr. ZNL-157/03 (iznomāti 7 193 

kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 26.11.1999. līgums Nr. ZNL-87/99 un 27.04.2010. papildus 

vienošanās Nr.10 (iznomāti 41351 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 04.09.2006. līgums Nr. ZNL-

232/06 (iznomāti 7 657 kvadrātmetri), Rīgas brīvostas pārvaldes 29.08.2005. līgums Nr. ZNL-207/05 (iznomāti 

12 510 kvadrātmetri). 
97

 Rīgas brīvostas pārvaldes 29.03.2007. līgums Nr. ZNL-237/07 (iznomāti 29 410 kvadrātmetri) un Rīgas  

brīvostas pārvaldes 18.02.2010. līgums Nr. ZNL-256/10 (iznomāti 8951 kvadrātmetri). 
98

 Rīgas brīvostas pārvaldes un SIA „Universālais termināls” 15.01.2007. līgums Nr. ZNL-236/07. 
99

 09.08.2011. papildus vienošanās Nr.2 pie Rīgas brīvostas pārvaldes 15.01.2007. līguma Nr. ZNL-236/07. 
100

 26.09.2011. papildus vienošanās Nr.3 pie pie Rīgas brīvostas pārvaldes 15.01.2007. līguma Nr. ZNL-236/07. 
101

 Rīgas brīvostas pārvaldes 23.01.2002. līgums Nr. ZNL-121/02. 
102

 Rīgas brīvostas pārvaldes 11.09.2008. līgums Nr. ZNL-249/08. 
103

 01.07.2009. papildus vienošanās Nr.2 pie Rīgas brīvostas pārvaldes 11.09.2008. līguma Nr. ZNL-249/08. 
104

 24.08.2011. papildus vienošanās Nr.4 pie Rīgas brīvostas pārvaldes 11.09.2008. līguma Nr. ZNL-249/08. 
105

 Rīgas brīvostas pārvaldes 03.10.2011. sagatavotais pārskats ar brīvostā strādājošo uzņēmējsabiedrību darbības 

atbilstību noslēgtajiem zemes nomas līgumiem. 
106

 SIA „Bolderaja Ltd”, SIA „Gaujas granulas”, SIA „Kolle Beton”. SIA „Tekers Invest”, SIA „Universālais 

termināls”, SIA „Reta Wood Industries”, SIA „VL Bunkering”. 
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18,6 ha platībā iznomāšanu zemes nomas līgumā un biznesa plānā nebija iekļauts veicamo 

darbu grafiks ar konkrēti noteiktā termiņā paveicamiem darbiem. 

87. Izvērtējot 50 izlasē iekļautos zemes nomas līgumus, tiem pievienotās vienošanās un 

komersantu biznesa plānus, ir konstatēts, ka 28 komersantu zemes nomas līgumos ir 

noteikts pienākums laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam investēt naudas līdzekļus, no 

tiem: 

87.1. 18 komersantiem bija norādītas investīcijas sadalījumā pa gadiem; 

87.2. astoņu komersantu līgumos, kuriem iznomāta zeme 26,85 ha platībā, nebija norādītas 

investīcijas sadalījumā pa gadiem, līdz ar to nebija iespējams identificēt katrā gadā 

ieguldāmo investīciju apmēru (skat. 6.pielikumu); 

87.3. divu komersantu līgumiem, kuriem iznomāta zeme 44,63 ha platībā, (pievienotajos 

biznesa plānos
107

 norādītās veicamās investīcijas bija sadalītas pa ieguldījumu 

periodiem, bet nebija norādītas sadalījumā pa gadiem. 

88. Salīdzinot to 18 komersantu, kuru līgumos un biznesa plānos investīcijas ir norādītas 

sadalījumā pa gadiem, līgumā norādītās plānotās ieguldāmās investīcijas ar Pārvaldes 

informāciju
108

 par ostas uzņēmumos veiktajiem ieguldījumiem laika posmā no 2009. līdz 

2011.gadam, ir konstatēts, ka 12 komersanti no plānotajām investīcijām Ls 61 700 882 

apmērā faktiski bija investējuši tikai Ls 3 389 056, tas ir, par Ls 58 311 826 mazāk, nekā 

noteikts līgumos (skat. 7.pielikumu).  

89. Revīzijas laikā Pārvaldes atbildīgās amatpersonas paskaidroja
109

, ka zemes nomnieku 

iesniegto investīciju grafiku izpilde tiek uzraudzīta, nosūtot komersantiem aptaujas anketas, 

kurās komersanti norāda ieguldāmo investīciju apmēru. 

90. Pārvalde nav veikusi līguma noteikumu korekciju attiecībā uz ieguldāmo investīciju 

apmēru komersantiem, kuri faktiski ir investējuši mazāk, nekā noteikts līgumos, kā arī laika 

posmā no 2009. līdz 2011.gadam Pārvalde nebija paaugstinājusi nomas maksu pieciem
110

 

izlasē iekļautajiem komersantiem, kuri bija plānojuši pārkraut jūras kravas un no kuru 

darbības Pārvalde gūtu ostas maksas, bet kuri faktiski nepārkrauj jūras kravas.  

Secinājumi 

91. Pārvalde nav pārvaldījusi komersantiem iznomāto zemi vismaz 682 ha platībā, kas ir 39% 

no tās īpašumā esošās un valdījumā nodotās zemes, atbilstoši normatīvajā aktā
111

 

noteiktajam – rīcībai ar mantu jābūt saprātīgai, jo:  

91.1. valde ir lēmusi par zemes nomas tiesību piešķiršanu un līgumu noslēgšanu: 

91.1.1. ar diviem komersantiem, par kuru plānoto darbību, konkrētiem veicamajiem 

darbiem un termiņiem nomas teritorijā 5,86 ha platībā tai nebija informācijas; 

91.1.2. ar 15 komersantiem par zemes 158 ha platībā nomu, neņemot vērā Pārvaldes 

atbildīgo darbinieku viedokli, ka to plānotā darbība ir, iespējams, 

nerealizējama, kā rezultātā SIA „JP Termināls” nomas teritorija no 2008.gada 
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11.septembra netiek attīstīta atbilstoši zemes gabala izmantošanas mērķim un 

plānotajai darbībai; 

91.1.3. ar komersantiem, kuru darbības programmās (biznesa plānos) nav norādīti 

nomātajā teritorijā veicamie darbi un to izpildes termiņi, kā rezultātā vismaz 

septiņiem komersantiem
112

 iznomātā teritorija 18,6 ha platībā netiek izmantota 

atbilstoši zemes gabala izmantošanas mērķim un plānotajai darbībai; 

91.2. Pārvalde nav veikusi zemes nomnieku darbības programmu (biznesa plānu) un 

investīciju ieguldīšanas grafiku izpildes uzraudzību, nav pieprasījusi komersantiem 

sniegt atskaites par to darbību iepriekšējā gadā, nav izmantojusi līgumā noteiktās 

tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks saimniecisko darbību neveic 

atbilstoši biznesa plānam vai arī pārtrauc uz gadu teritorijas izmantošanu, tā radot 

priekšnosacījumus iznomātās teritorijas 33,86 ha platībā dīkstāvei;  

91.3. lai gan 12 komersanti nav izpildījuši līgumā noteikto pienākumu investēt noteikta 

apmēra naudas līdzekļus, jo laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam ir investējuši par 

Ls 58 311 826 mazāk, nekā noteikts līgumos, Pārvalde nav izmantojusi līgumā 

noteiktās tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks saimniecisko darbību 

neveic atbilstoši biznesa plānā ietvertajam investīciju ieguldījumu grafikam, kas 

veicinātu citu nomnieku piesaisti iznomātās teritorijas attīstībai, kā arī nav izdarījusi 

grozījumus noslēgtajos zemes nomas līgumos; 

91.4. nosakot zemes nomas termiņus, netiek izvērtēta komersantu aprēķinātā darbības un 

ieguldāmo investīciju atmaksāšanās perioda atbilstība plānotajai darbībai, kā rezultātā 

ostas valdes līgumos noteiktie zemes 465,29 ha platībā nomas termiņi nav 

ekonomiski pamatoti; 

91.5. neievērojot normatīvā akta
113

  prasības, ar komersantiem tiek slēgti līgumi par zemes 

nomu uz termiņu, kas pārsniedz 45 gadus.  

92. Pārvalde līgumos par zemes nomu komercdarbības veikšanai brīvostas teritorijā nepamatoti 

paredzot civiltiesisku līgumu izskatīšanas kārtību, maldina komersantus, ka tie nav 

publisko tiesību līgumi par licencētu komercdarbību, kas slēdzami, ievērojot Rīgas 

brīvostas likuma 12.panta noteikumus. 

93. Pārvaldē izstrādātās procedūras zemes nomas līguma noslēgšanai neparedz atklātu un 

pārskatāmu pretendentu, kuri vēlas vai vēlētos iegūt tiesības slēgt zemes nomas līgumu 

komercdarbības veikšanai, atlasi, piemēram, atklātu konkursu, tādējādi nodrošinot 

ikvienam potenciāli ieinteresētam pretendentam iespēju pieteikties līguma noslēgšanai. 

94. Pārvalde nav piemērojusi vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem nomas 

pretendentiem, jo revīzijā pārbaudot 50 līgumus no 146 spēkā esošajiem ar 134 

komersaniem noslēgtajiem zemes nomas līgumiem, ir konstatēts, ka, lai gan saskaņā ar 

Pārvaldes skaidrojumu nomas maksas procentuālo apmēru ietekmē tas, vai komersants 

plāno pārkraut jūras kravas vai to darīt neplāno: 

94.1. no 29 komersantiem, kuri ir plānojuši pārkraut jūras kravas, 20 komersantiem 

nomas maksa ir noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, astoņiem 

komersantiem – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, savukārt vienam 

komersantam – 1 USD apmērā par iznomāto kvadrātmetru; 

94.2. no pieciem komersantiem, kuri plānoja palielināt kravu kopējo apjomu ostā, 

izveidojot noliktavas un kraujlaukumus, vienam komersantam nomas maksa ir 

noteikta 1,5%, bet četriem – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
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94.3. no diviem komersantiem, kuru plānotā darbība ir saistīta ar jahtu un peldlīdzekļu 

novietnes izveidošanu, to apkopi, remontu, vienam nomas maksa ir noteikta 1,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet otram – 5% apmērā; 

94.4. no četriem komersantiem, kuri ir plānojuši pārkraut un pārkrauj naftas kravas, 

vienam komersantam nomas maksa ir noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, diviem – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet vienam – 1 USD 

par iznomāto kvadrātmetru; 

94.5. no deviņiem komersantiem, kuri ir plānuši jauna termināļa būvniecību, pēc kura 

nodošanas ekspluatācijā paredzēts uzsākt kravu pārkraušanu, septiņiem 

komersantiem nomas maksa ir noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

bet diviem – 5% apmērā līdz kravu pārkraušanas uzsākšanai; 

94.6. nav pārskatīta nomas maksa pieciem komersantiem, kuriem tā ir noteikta 1,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības un kuri pretēji nomas līgumā noteiktajam nav 

uzsākuši pārkraut jūras kravas. 

95. Rīgas brīvostas valdes noteiktie zemes nomas līgumu termiņi nav ekonomiski pamatoti, jo: 

95.1. Pārvalde nav izstrādājusi kritērijus zemes nomas termiņa noteikšanai, valdes lēmumi 

par termiņu noteikšanu nav motivēti, un noteiktie termiņi nav pamatoti ar komersanta 

plānotās darbības izvērtējumu atbilstoši darbības programmā (biznesa plānā) 

norādītajam periodam; 

95.2. 33 komersantu, kuriem iznomāta zeme 370,42 ha platībā, darbības programmās 

(biznesa plānos) norādītais aprēķinātais plānotās darbības un ieguldāmo investīciju 

atmaksāšanās periods bija mazāks nekā valdes noteiktais nomas termiņš; 

95.3. divi komersanti, kuriem iznomāta zeme 5,86 ha platībā, visā zemes nomas attiecību 

laikā neiesniedza Pārvaldē darbības programmu (biznesa plānu), kurā būtu norādīti 

plānotās darbības periodu pamatojoši aprēķini;  

95.4. piecu komersantu un vienas fiziskas personas, kuriem iznomāta zeme 89 ha platībā, 

darbības programmās (biznesa plānos) nebija norādīti plānotās darbības un ieguldāmo 

investīciju atmaksāšanās periodu pamatojoši aprēķini.  

96. Rīgas brīvostas valdes noteiktā zemes nomas maksa nav ekonomiski pamatota, jo valdes 

lēmumi par zemes nomas maksas noteikšanu nav motivēti, un, nosakot zemes nomas 

maksu, netiek ievērots Pārvaldes skaidrojumā norādītais nomas maksas noteikšanas 

princips – nomas maksas procentuālā apmēra saistība ar komersanta darbību – vai 

komersants plāno pārkraut jūras kravas vai neplāno pārkraut. 

Ieteikumi  

97. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem komersantiem un noteiktu 

ekonomiski pamatotu zemes nomas maksu, Pārvaldei izstrādāt nomas maksas noteikšanas 

metodiku, nosakot, no kādiem kritērijiem ir atkarīgs nomas maksas apmērs, piemēram, no 

nomas teritorijas atrašanās vietas, infrastruktūras stāvokļa. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret visiem zemes nomniekiem un noteiktu ekonomiski pamatotus zemes 

nomas termiņus, Pārvaldei izstrādāt metodiku nomas līguma termiņa noteikšanai. 

98. Lai nodrošinātu iznomātās teritorijas izmantošanu atbilstoši zemes gabala izmantošanas 

mērķim un plānotajai darbībai, kā arī novērstu teritorijas dīkstāvi, Pārvaldei izstrādāt un 

ieviest zemes nomas līgumu izpildes kontroles procedūras. 
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2.4. Piestātņu nomas maksas noteikšana 

Konstatējumi 

99. Valsts pārvaldes iekārtas likumā ir noteikti principi, kas Pārvaldei ir jāievēro, nododot 

publisko lietu – piestātni sevišķajai izmantošanai (komercdarbības veikšanai), tajā skaitā 

atklātība pret privātpersonu
114

. 

100. Saskaņā ar normatīvajā aktā
115

 noteikto no 2010.gada 1.janvāra ar nekustamā īpašuma 

nodokli neapliek valsts un pašvaldības īpašumā esošās piestātnes un piestātnes 

krastmalas, ostu akvatoriju būves.  

101. Saskaņā ar Pārvaldes izstrādāto kārtību
116

 par pamatlīdzekļu, tajā skaitā piestātņu, nomas 

maksas noteikšanu: 

101.1. nomas maksa tiek noteikta, vienojoties ar nomnieku;  

101.2. Pārvaldes Finanšu departaments pirms nomas līguma noslēgšanas aprēķina 

minimālo nomas maksu, lai nosegtu Pārvaldes mēneša izdevumus, kas saistīti ar 

iznomājamā objekta apsaimniekošanu un uzturēšanu; 

101.3. mēneša izdevumos ietilpst amortizācijas atskaitījumi, administratīvie izdevumi, 

uzturēšanas izdevumi, obligātie maksājumi un atskaitījumi – nekustamā īpašuma 

nodoklis un apdrošināšana; 

101.4. mēneša izdevumiem papildus tiek pieskaitīti 4% gadā no pamatlīdzekļa bilances 

vērtības un plānotie pieskaitījumi 10% apmērā no minimālās nomas maksas. 

102. Izskatot 20 līgumus no 34 spēkā esošiem piestātņu nomas līgumiem, tiem pievienotos 

piestātņu nomas maksas aprēķinus un komersantiem izrakstītos rēķinus par piestātņu 

nomu laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam, ir konstatēts, ka 13 izlasē iekļautajos 

nomas līgumos 45 iznomāto piestātņu nomas maksā 2010. un 2011.gadā ir iekļauts 

nekustamā īpašuma nodoklis par piestātnēm Ls 208 409 apmērā (skat. 8.pielikumu). 

103. Savukārt izvērtējot piestātņu nomas maksas aprēķinos iekļautās izdevumu pozīcijas 

minētajiem līgumiem, ir konstatēts, ka no 20 komersantiem: 

103.1. desmit komersantiem iznomātās 21 piestātnes nomas maksā bija iekļauti plānotie 

pieskaitījumi, kas laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam bija Ls 69 056 

(skat. 9.pielikumu); 

103.2. trim komersantiem iznomāto sešu piestātņu noteiktā nomas maksa nav pamatota 

ar Pārvaldes Finanšu departamenta veiktu, uz izdevumiem pamatotu aprēķinu: 

103.2.1. piestātņu nomas līgumā
117

 ir noteikta maksa par piestātņu MS-11, 

MS-12 un MS-13 lietošanu 1,5% apmērā no piestātņu uzskaites vērtības, 

lai gan Finanšu departaments sniedzis atzinumu
118

 par nomas maksas 

noteikšanu 5,4% apmērā no piestātņu uzskaites vērtības; 

103.2.2. piestātņu nomas līgumā
119

 noteikta maksa par piestātņu ZO-16 un ZO-18 

lietošanu 1 USD apmērā par katru pārkrauto naftas produktu tonnu, kas 
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tiks pārkrauta uz/no piestātnēm, vai, ja netiek pārkrauts – USD 100 000 

gadā; 

103.2.3. piestātņu nomas līgumā
120

 piestātnes JM-29 nomas maksas noteikšanas 

princips bija citas piestātnes – JM-17 vērtības izmantošana
121

. 

104. Izvērtējot valdes lēmumus
122

 par piestātņu nomas maksas noteikšanu trim komersantiem 

iznomātajām piestātnēm, ir konstatēts, ka valdes lēmumi nav motivēti, tas ir, tajos nav 

norādīts pamatojums tieši šāda nomas maksas apmēra noteikšanai, savukārt, izskatot 

valdes sēdes protokolus, konstatēts, ka valdes sēdē valdes locekļi, izskatot jautājumu par 

piestātnes nomas līguma noslēgšanu, nav debatējuši par iespējamo nomas maksu nomas 

pretendentiem. 

105. Lai pārbaudītu nomas attiecību laikā veiktās izmaiņas piestātņu nomas līgumos, tika 

izskatītas 20 izlasē iekļautajiem piestātņu nomas līgumiem pievienotās vienošanās un 

konstatēts, ka: 

105.1. saskaņā ar 2007.gada 27.decembra vienošanos Pārvalde ir apņēmusies atmaksāt 

SIA „Port Magnat” Ls 378 259 no līdzekļiem, kas turpmāk tiks iemaksāti 

Pārvaldei no piestātni RD-2 apmeklējušo kuģu kravas un kanāla maksas 

pieauguma, kas iegūts no kravu apgrozījuma pieauguma pie piestātnes 

salīdzinājumā ar 2003.gada rādītājiem
123

; 

105.2. pamatojoties uz 2010.gada 20.oktobra vienošanos
124

, Pārvalde ir atmaksājusi 

SIA „Port Magnat” piestātnes rekonstruēšanā RD-2 ieguldītos līdzekļus ar vienu 

maksājumu
125

; 

105.3. valdes lēmumam
126

, ar kuru nolemts atmaksāt SIA „Port Magnat” piestātnes 

rekonstruēšanā RD-2 ieguldītos līdzekļus ar vienu maksājumu, pievienotajos 

departamentu atzinumos
127

 ir norādīts uz līgumā noteiktās līdzekļu kārtības 

atmaksāšanas maiņas nelietderību, jo SIA „Port Magnat” nav izpildījusi līguma 

nosacījumus un kravu apgrozījums salīdzinājumā ar 2003.gada rādītājiem nav 

palielinājies. 

Secinājumi 

106. Pārvalde nav nodrošinājusi nomas līgumu nosacījumu korekciju atbilstoši normatīvo aktu 

izmaiņām, kā rezultātā 13 komersantiem ir nepamatoti palielināta iznomāto 45 piestātņu 
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Nr.PNL-19/00 2.punkts. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 20.10.2010. papildus vienošanās Nr.7 pie 06.05.2000. piestātnes nomas līguma 

Nr.PNL-19/00. 
125

 Rīgas brīvostas pārvaldes grāmatvedības konta Nr.5310 apgrozījuma dati, 25.10.2010. maksājuma uzdevums 

Nr.3805. 
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 Rīgas brīvostas valdes 23.09.2010. lēmums Nr.101 (prot.nr.11, p.6) Par piestātnes RD-2 rekonstrukcijā 

ieguldīto līdzekļu atmaksu SIA „Port Magnat”. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta direktora 14.09.2010. atzinums Nr.KD/277 „Par piestātnes 

RD-2 rekonstrukcijā ieguldīto līdzekļu atmaksu SIA Port Magnat”, Rīgas brīvostas pārvaldes Finanšu 
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nomas maksa par Ls 209 409, jo, neievērojot normatīvajā aktā
128

 noteikto, ir iekļāvusi 

nekustamā īpašuma nodokli par 2010. un 2011.gadu. 

107. Pārvalde ir nepamatoti izlietojusi Ls 378 259, jo, lai gan viens komersants nav izpildījis 

līguma nosacījumus
129

 un nav nodrošinājis kravu apgrozījuma salīdzinājumā ar 

2003.gada rādītājiem palielināšanos, Pārvalde ir atmaksājusi piestātnes RD-2 

rekonstrukcijā ieguldītos komersanta līdzekļus.  

108. Pārvalde piestātņu nomas maksu komersantiem nav noteikusi pēc vienlīdzīgiem 

principiem, jo no 20 izlasē iekļautajiem piestātņu nomas līgumiem: 

108.1. desmit komersantiem 21 iznomātās piestātnes nomas maksā ir iekļauti plānotie 

pieskaitījumi, tādējādi palielinot to nomas maksu par Ls 69 056; 

108.2. trim komersantiem iznomāto sešu piestātņu nomas maksa ir noteikta, neveicot 

Pārvaldes tiesību aktā
130

 noteikto izdevumu aprēķinu.  

Ieteikums 

109. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem piestātņu nomniekiem, 

Pārvaldei izstrādāt nomas maksas noteikšanas metodiku, nosakot no kādiem kritērijiem ir 

atkarīgs piestātņu nomas maksas apmērs. 

3. Komercdarbība Rīgas brīvostā 

3.1. Pārvaldes rīcība līgumu par komercdarbību noslēgšanā 

Konstatējumi 

110. Rīgas brīvostas likuma
131

 mērķis ir veicināt Latvijas līdzdalību starptautiskajā 

tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu 

darbavietu radīšanu.  

111. Normatīvajā aktā
132

 ir noteikts, ka osta ir ar robežām noteikta Latvijas sauszemes 

teritorijas daļa, kas iekārtota kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas, transporta un 

ekspedīciju operāciju veikšanai un citai saimnieciskai darbībai
133

.  

112. Komercdarbība ostā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem, ostas noteikumiem un pamatojoties uz ostas pārvaldes un attiecīgā 

komersanta noslēgto līgumu
134

. 

113. Atbilstoši normatīvajā aktā
135

 noteiktajam, Rīgas brīvostā komercdarbību drīkst veikt: 

113.1. licencētas kapitālsabiedrības, kas noslēgušas ar Pārvaldi līgumu par 

komercdarbību Rīgas brīvostas teritorijā un saņēmušas Pārvaldes atļauju šādai 

darbībai; 

113.2. kapitālsabiedrības, kas noslēgušas ar Pārvaldi līgumu par darbību ostā, lai 

nodrošinātu un pilnveidotu ostas pakalpojumu kompleksu atbilstoši ostas 
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 Likuma par nekustamā īpašuma nodokli (redakcijā, kas spēkā no 01.01.2010.) 1.panta otrās daļas 3
1
.panta c) 

apakšpunkts. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 27.12.2007. Vienošanās protokola Nr.5 pie 06.05.2000. piestātnes nomas līguma 

Nr.PNL-19/00 2.punkts. 
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 Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par Rīgas brīvostas pārvaldes valdījumā, īpašumā esošo pamatlīdzekļu 

– ēku, būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārējo pamatlīdzekļu izmantošanu (izņemot zemes nomu) (apstiprināta ar 

Rīgas brīvostas pārvaldes 03.07.2006. rīkojumu Nr.118 „Par nomas maksas aprēķināšanas kārtību”).  
131

 Rīgas brīvostas likuma 2.pants. 
132

 Likuma par ostām 2.pants. 
133

 Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa. 
134

 Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa. 
135

 Rīgas brīvostas likuma 1.panta 3.punkts, 3.panta pirmā daļa (redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.2010.). 
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pārvaldes nolikumam un ostas attīstības programmai
136

, un kurām ievērojot 

normatīvā akta
137

 prasības, nav tiesību veikt komercdarbību brīvo zonu teritorijās, 

izņemot pakalpojumu sniegšanu licencētai kapitālsabiedrībai, kas piemēro brīvās 

zonas režīmu, vai Ostas pārvaldei. 

114. Saskaņā ar normatīvajos aktos
 
noteikto: 

114.1. slēdzot līgumus par komercdarbību ostā, Pārvalde ievēro priekšnoteikumu, ka 

komercdarbības dibinātājiem un dalībniekiem ir jābūt ar labu reputāciju un stabilu 

finansiālo stāvokli
138

; 

114.2. Rīgas brīvostā pretendēt uz līguma noslēgšanu par licencētas komercdarbības 

veikšanu ir tiesīga
139

 kapitālsabiedrība, kas ir jau nodibināta vai tiks nodibināta 

nākotnē (pretendents ir dibinātājs), ja tās: 

114.2.1. darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Ostas attīstības 

programmai; 

114.2.2. dibinātāji, dalībnieki, valdes locekļi un padomes locekļi atbilst šādiem 

nosacījumiem – laba reputācija, stabils finansiālais stāvoklis, pieredze 

komercdarbības jomā; 

114.2.3. iesniedz izskatīšanai ostas valdē iesniegumu, reģistrācijas apliecību un 

statūtu kopiju, darbības programmu, ietverot investīciju programmu, 

Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par teritorijas atbilstību brīvās zonas 

režīmam – ja vēlas slēgt līgumu par komercdarbību brīvās zonas režīmā, 

un zvērinātu revidentu apstiprinātu gada pārskatu par pēdējiem diviem 

gadiem (vai ar ostas valdes piekrišanu – saīsināta pārskata norakstu).  

115. Līdz normatīvā akta
140

 grozījumiem, kas stājās spēkā 2010.gada 10.novembrī, kārtība, 

kādā noslēdzams līgums par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostā un izsniedzama 

atļauja, neattiecās uz kapitālsabiedrībām, kas vēlas veikt komercdarbību Rīgas brīvostā 

ārpus brīvās zonas režīma. 

116. Tiesa
141

 ir atzinusi, ka komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostā komersantam jāslēdz 

līgums ar Pārvaldi, kura pārvalda publisko lietu – Rīgas brīvostu, un lemj par tās 

nodošanu sevišķajai izmantošanai – komercdarbības veikšanai noteiktam komersantam. 

Tā kā publiskas lietas pārvaldīšana, ko regulē publiskās tiesības, ir darbība publisko 

tiesību jomā, arī no šīs pārvaldīšanas izrietošā publiskās lietas nodošana sevišķajai 

izmantošanai ir darbība publisko tiesību jomā. 

117. Saskaņā ar normatīvo aktu
142

 tikai Rīgas brīvostas valde ir tiesīga: 

117.1. pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un 

atļaujas izsniegšanu uzņēmējdarbības veikšanai Rīgas brīvostā, nosakot licencētas 

uzņēmējsabiedrības statusu; 

117.2. izlemt jebkuru citu ar Rīgas brīvostas darbību saistītu jautājumu, ja tas nav 

pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

118. Normatīvajā aktā
143

 nav paredzētas citu Pārvaldes struktūrvienību vai amatpersonu 

(izņemot Rīgas brīvostas valdi) tiesības publisko tiesību jomā pieņemt lēmumu par 

                                                 
136

 Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punkts. 
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 Rīgas brīvostas likuma 10.panta trešā daļa. 
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 Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa. 
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 Rīgas brīvostas likuma (redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.2010.) 12.panta pirmā un  trešā daļa. 
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 Rīgas brīvostas likums. 
141

 Augstākās tiesas Senāta 03.05.2011. lēmums lietā Nr.SKA-482/2011. 
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 Rīgas domes 06.04.2004. nolikuma Nr.95 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 

02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.). 6.1.7.2. un 6.1.21.apakšpunkts. 
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līguma slēgšanu par komercdarbību Rīgas brīvostā, izņemot, ja tiek slēgts līgums par 

zemes nomu ar termiņu līdz pieciem gadiem.  

119. Ar Pārvaldes normatīvo aktu
144

 no 2011.gada 19.maija noteikts, ka lēmumu par līguma 

slēgšanu par komercdarbību Rīgas brīvostā pieņem Rīgas brīvostas valde. 

120. Izvērtējot izlasē iekļautos 16 līgumus no 49 laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam 

noslēgtajiem līgumiem par komercdarbību
145

 Rīgas brīvostā, ir konstatēts, ka, lai gan 

Rīgas brīvostas valde nav lēmusi par līgumu noslēgšanu, Pārvalde līdz 2010.gada 

9.novembrim ir noslēgusi septiņus
146

, bet no 2010.gada 10.novembra – deviņus 

līgumus
147

 par komercdarbību Rīgas brīvostā. 

121. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt Valsts kontroles revidentiem dokumentus, kas 

apliecinātu, ka pirms: 

121.1. septiņu līgumu noslēgšanas laikā līdz 2010.gada 9.novembrim Pārvalde būtu 

pārliecinājusies, ka komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem ir laba 

reputācija
148

 un stabils finansiālais stāvoklis
149

; 

121.2. deviņu līgumu noslēgšanas laikā no 2010.gada 10.novembra līdz 2011.gada 

31.decembrim Pārvalde būtu pārliecinājusies, ka: 

121.2.1. komercsabiedrības dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem un 

padomes locekļiem ir laba reputācija
150

, stabils finansiālais stāvoklis un 

pieredze komercdarbības jomā; 

121.2.2. komercsabiedrības darbības profils
151

 un attīstības perspektīva atbilst 

Rīgas brīvostas attīstības programmai; 

121.2.3. kapitālsabiedrības ir iesniegušas reģistrācijas apliecības kopiju
152

, statūtu 

kopiju, zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprinātu gada pārskatu par 

pēdējiem diviem gadiem un darbības programmu, ietverot investīciju 

programmu
153

. 
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 Rīgas domes 06.04.2004. nolikums Nr.95 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 

02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.). 
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 Noteikumu par kārtību, kādā slēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44) 7.punkts. 
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 06.01.2012. Rīgas brīvostas pārvaldes vēstules Nr.1-09/32 19.3. Pielikums „Komercdarbības līgumu saraksts 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 18.01.2011. līgums Nr.SAD-1/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 15.12.2010. līgums 

Nr.SAD-8/10, Rīgas brīvostas pārvaldes 08.07.2011. līgums Nr.SAD-8/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 
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 Izņemot Rīgas brīvostas pārvaldes 19.03.2010. līguma Nr.A-1/10 noslēgšanai, kur kapitālsabiedrība sniegusi 

informāciju, kas raksturo tās reputāciju un kas pievienota līguma pielikumā Nr.6 un Nr.7. 
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 Izņemot vienu gadījumu, kur komercdarbības pretendentam ar Pārvaldes 06.12.2010. vēstuli Nr.1-17/1979 
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 Izņemot Rīgas brīvostas pārvaldes 15.08.2011. līguma Nr.A-1/11 noslēgšanai. 
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122. Atbilstoši normatīvajā aktā
154

 noteiktajam privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu 

iestāde var izdot uz Satversmes, likuma, kā arī uz starptautisko tiesību normas pamata. 

123. Normatīvajā aktā
155

 ir noteikts: 

123.1. pēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu; 

123.2. iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt 

informāciju no administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī ar 

liecinieku, ekspertu, apskates, dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību; 

123.3. ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, 

bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no 

administratīvā procesa dalībniekiem. 

124. Revīzijas laikā, izvērtējot Pārvaldes lēmumus, ar kuriem atteikts noslēgt vai pagarināt 

līgumu par komercdarbību Rīgas brīvostā vai tas izbeigts, ir konstatēts, ka pārvaldnieks ir 

pieņēmis lēmumu atteikt noslēgt: 

124.1. aģentēšanas līgumu, jo līguma pretendenta dibinātājs un dalībnieks ir ārvalsts 

juridiskā persona, par kuru Pārvaldei nav informācijas par tās reputāciju un 

finanšu stāvokli
156

, un Pārvalde nav veikusi nepieciešamās darbības, tajā skaitā 

nav ieguvusi informāciju
157

 no pretendenta, lai iegūtu trūkstošo informāciju 

attiecīgā lēmuma pieņemšanai; 

124.2. aģentēšanas līgumu nākamajam gadam, jo pretendents pārtraucis pakalpojumu 

sniegšanu iepriekš apkalpotajai regulārajai prāmju līnijai un turpmāk plāno 

apkalpot kuģi tikai vienā regulārajā prāmju līnijā
158

, lai gan normatīvajos aktos 

nav noteikts šāds pamats atteikumam noslēgt līgumu. 

3.2. Pārvaldes iekšējie normatīvie akti komercdarbības jomā 

Konstatējumi 

125. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā
159

 noteiktajam, iekšējais normatīvais akts ir 

saistošs iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekiem) vai amatpersonām, attiecībā uz 

kurām tas izdots, un tam jāatbilst ārējiem normatīvajiem aktiem, vispārējiem tiesību 

principiem, tajā skaitā valsts pārvaldes principiem un administratīvā procesa principiem. 

126. Valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši 

uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā 

vai plānotā darbība skar vai var skart
160

. 

127. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam līguma par komercdarbību Rīgas brīvostā 

noslēgšanas procedūru regulēja Pārvaldes normatīvie akti, kas nosaka: 

127.1. kārtību, kādā izskatāmi iesniegtie dokumenti un noslēdzams līgums licencētas 

komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas teritorijā un izsniedzama atļauja
161

;
 
 

127.2. kritērijus un piemērošanas metodoloģiju uzņēmējsabiedrību izvērtēšanai un 

licences izsniegšanai darbībai Rīgas brīvostā brīvās zonas režīmā akceptēšanu
162

; 
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 Administratīvā procesa likuma 11.pants. 
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 Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā un otrā daļa. 
156

 Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieka 18.02.2010. vēstule Nr.1-12/306. 
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 2010.gada nosūtāmo dokumentu reģistrācijas žurnāls. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieka 18.02.2010. vēstule Nr.1-12/311. 
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 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta trešā un ceturtā daļa. 
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 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa. 
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 Noteikumi par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44). 
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127.3. iesniedzamos dokumentus Pārvaldē, to izskatīšanas secību, līguma 

uzņēmējdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā noslēgšanas un atļauju 

izsniegšanas kārtību
163

;  

127.4. procedūru, kādā uzņēmumi, kas saņēmuši atļauju uzņēmējdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostā, sagatavo un iesniedz ilgtermiņa ieguldījumu pieteikumu līguma 

par ieguldījumu veikšanu noslēgšanai, ilgtermiņa ieguldījumu pieteikumu 

izvērtēšanas komisijas darbības principus un pieteikumu izvērtēšanas un 

apstiprināšanas kārtību
164

.  

128. Izvērtējot minēto Pārvaldes normatīvo aktu atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un 

valsts pārvaldes principiem, ir konstatēts, ka Pārvaldes normatīvajos aktos ietvertas 

tiesību normas, kas:  

128.1. pretēji normatīvajā aktā
165

 noteiktajam, ka iekšējam normatīvajam aktam ir 

jāatbilst ārējam normatīvajam aktam, paredz pienākumu privātpersonai, kura 

pretendē uz līguma par komercdarbību Rīgas brīvostā noslēgšanu, veikt samaksu 

Ls 10 apmērā par atļaujas izsniegšanu
166

 un iesniegt normatīvajā aktā
167

 

neparedzētus dokumentus, piemēram, Uzņēmumu reģistra izziņu par to, ka 

kapitālsabiedrība nav maksātnespējīga, Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par 

nodokļu nomaksu, kā arī nodokļa maksātāja reģistrācijas un pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības
168

; 

128.2. nosaka sašaurinātu pretendentu, kuri var noslēgt līgumu par komercdarbību Rīgas 

brīvostā, loku, tas ir, privātpersonu, kuras vēlas nomāt vai kurām uz tiesiska 

pamata jau ir lietošanā zeme Rīgas brīvostā
169

, lai gan normatīvajā aktā
170

 šāds 

ierobežojošs priekšnoteikums nav noteikts; 

128.3. nosaka, ka līgums par licencētu komercdarbību ir pamats apliecības par tiesībām 

piemērot tiešo nodokļu atlaides izsniegšanai
171

, lai gan normatīvajā aktā
172

 nav 

paredzēts šāds pamats minētās apliecības izsniegšanai; 

                                                                                                                                                          
162

 Par kritēriju un piemērošanas metodoloģijas uzņēmējsabiedrību izvērtēšanai un licences izsniegšanai darbībai 

Rīgas brīvostā brīvās zonas režīmā akceptēšanu (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 24.12.2003. lēmumu 

Nr.60 (spēkā līdz 08.05.2011.)). 
163

 Noteikumi par līguma noslēgšanu un atļaujas izsniegšanu uzņēmējdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā 

(apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 11.08.2000. lēmumu Nr.43 (spēkā līdz 08.05.2011.)). 
164

 Kārtība, kādā sagatavojami, iesniedzami un vērtējami licencēto uzņēmumu ilgtermiņa ieguldījumu pieteikumi 

līguma par ieguldījumu veikšanu noslēgšanai (apstiprināta ar Rīgas brīvostas valdes 23.11.2001. lēmumu Nr.85 

(spēkā līdz 08.05.2011.)). 
165

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta trešā un ceturtā daļa. 
166

 Noteikumu par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā 29.punkts (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44) un 

Noteikumu par līguma noslēgšanu un atļaujas izsniegšanu uzņēmējdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā 

13.punkts (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 11.08.2000. lēmumu Nr.43). 
167

 Skatīt, piemēram, Rīgas brīvostas likuma 12.panta trešo daļu. 
168

 Noteikumu par līguma noslēgšanu un atļaujas izsniegšanu uzņēmējdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā 

(apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 11.08.2000. lēmumu Nr.43) 6.5, 6.6., 6.7. un 6.8.apakšpunktā un 

Noteikumu par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44) 10.5., 

10.9.apakšpunktā noteiktie dokumenti nav minēti Rīgas brīvostas likuma 12.panta trešajā daļā, kas nosaka 

iesniedzamos dokumentus (neskarot dokumentus, kas saskaņā ar Jūras kodeksu jāiesniedz komercsabiedrībām, 

kas nodarbojas ar kuģu aģentēšanu). Kārtības, kādā sagatavojami, iesniedzami un vērtējami licencēto 

uzņēmumu ilgtermiņa ieguldījumu pieteikumi līguma par ieguldījumu veikšanu noslēgšanai 5.2., 5.4., 

5.5.apakšpunkā noteiktie dokumenti nav minēti ārējos normatīvajos aktos. 
169

 Noteikumu par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā 3.punkts (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44). 
170

 Rīgas brīvostas likums. 
171

 Noteikumu par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā 5.2.apakšpunkts (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44). 
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128.4. nosaka, ka līgumu par komercdarbību Rīgas brīvostā brīvās zonas režīmā noslēdz 

pēc tam, kad ir pārbaudīta pretendenta gatavība darbībai Rīgas brīvostā
173

, lai gan 

normatīvajā aktā
174

 minētā līguma noslēgšanai šāda priekšnoteikuma izpilde nav 

paredzēta; 

128.5. nosaka, ka, ja pretendenta iesniegtajos dokumentos līguma par komercdarbību 

Rīgas brīvostā noslēgšanai konstatēti trūkumi, to izskatīšanas termiņš skaitāms no 

dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
175

, lai gan normatīvais akts
176

 

neparedz iespēju piemērot atliekošu procesuālā termiņa skaitījuma sākumu; 

128.6. nosaka nepubliskotus
177

 kritērijus un to piemērošanas metodoloģiju, kuru ņem 

vērā, izvērtējot kapitālsabiedrību, kas vēlas noslēgt līgumu par komercdarbību, 

plānotās darbības atbilstību Rīgas brīvostas attīstības programmai un kura ietekmē 

lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanu. 

Secinājumi 

129. Pārvalde, lemjot par komercdarbības Rīgas brīvostā līgumu slēgšanu, nav ievērojusi 

normatīvo aktu prasības, kā rezultātā netiek sekmēta likumā
178

 noteiktā mērķa – veicināt 

Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un 

pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darbavietu radīšanu, sasniegšana, jo: 

129.1. pretēji normatīvajā aktā
179

 noteiktajam par līgumu noslēgšanu nav lēmusi Rīgas 

brīvostas valde; 

129.2. slēdzot 16 līgumus par komercdarbību Rīgas brīvostā
180

, kas ir publisko tiesību 

līgumi, nav piemērojusi normatīvā akta
181

 prasības šādu līgumu noslēgšanai un 

nav pārliecinājusies, ka: 

129.2.1. kapitālsabiedrības dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem un 

padomes locekļiem (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) ir laba 

reputācija, stabils finansiālais stāvoklis un pieredze attiecīgajā 

komercdarbības jomā
182

; 

129.2.2. deviņu kapitālsabiedrību darbības profils un attīstības perspektīva atbilst 

Ostas attīstības programmai
183

; 

                                                                                                                                                          
Rīgas brīvostas likums un likums „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 

neparedz līguma par komercdarbību noslēgšanu kā pamatu apliecības izsniegšanai. 
172

 Rīgas brīvostas likums un likums „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. 
173

 Noteikumu par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā 14.punkts (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44). 
174

 Rīgas brīvostas likuma 12.pants. 
175

 Noteikumu par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas komercdarbības veikšanai 

Rīgas brīvostas teritorijā 24.punkts (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 19.05.2011. lēmumu Nr.44). 
176

 Skatīt, piemēram, Administratīvā procesa likumu. Minētā likuma 64.panta otrā daļa paredz iespēju pagarināt 

procesuālu termiņu objektīvu apstākļu dēļ, pieņemot lēmumu. 
177

 Publicēta ir tikai Darbības programmas struktūra pieteikuma sagatavošanai zemes nomāšanai un 

komercdarbībai Rīgas brīvostā (apstiprināta ar Rīgas brīvostas valdes 12.12.2006. lēmumu Nr.158), skatīt:  

http://www.rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/iesniedzamie-dokumenti/zemes-noma.html. 
178

 Rīgas brīvostas likuma 2.pants. 
179

 Rīgas domes 06.04.2004. nolikuma Nr.95 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 

02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.) 6.1.7.2. un 6.1.21.apakšpunkts. 
180

 Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam kopā noslēgti 49 līgumi. 
181

 Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa, Rīgas brīvostas likuma 12.panta pirmā, trešā un ceturtā daļa (redakcijā 

ar grozījumiem, kas stājas spēkā 10.11.2010.), Rīgas domes 06.04.2004. nolikuma Nr.95 „Rīgas brīvostas 

pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.) 6.1.7.2. un 

6.1.21.apakšpunkts. 
182

 Rīgas brīvostas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts attiecībā uz valdes un padomes locekļiem, kā arī 

pieredzi komercdarbības jomā ir attiecināms no 10.11.2010. 
183

 Rīgas brīvostas likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts, kas ir attiecināms no 10.11.2010. 
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129.2.3. kapitālsabiedrības ir iesniegušas normatīvajā aktā
184

 uzskaitītos 

dokumentus līguma noslēgšanai; 

129.3. atsakot divu līgumu par komercdarbību Rīgas brīvostā noslēgšanu
185

, nav ievēroti 

administratīvā procesa noteikumi un Pārvaldes institūciju kompetence, jo: 

129.3.1. pretēji normatīvajā aktā
186

 noteiktajam ir atteikta līguma noslēgšana 

normatīvajos aktos neparedzēta pamata dēļ, kā arī neveicot visas 

tiesiskās darbības informācijas, kas nepieciešama attiecīgā lēmuma 

pieņemšanai, iegūšanai; 

129.3.2. pretēji normatīvajā aktā
187 

noteiktajam lēmumu par atteikumu noslēgt 

līgumu ir pieņēmis Rīgas brīvostas pārvaldnieks, nevis Rīgas brīvostas 

valde; 

129.4. izstrādājot iekšējos normatīvos aktus, kas regulē līguma par komercdarbību Rīgas 

brīvostā noslēgšanas procedūru, nav pilnībā nodrošināta to atbilstība ārējiem 

normatīvajiem aktiem un valsts pārvaldes principiem, jo: 

129.4.1. iekšējie normatīvie akti pretēji ārējā normatīvajā aktā
188

 noteiktajam 

satur tiesību normas, kas nosaka pienākumus privātpersonām un ir 

pretrunā ar ārējo normatīvo aktu; 

129.4.2. iekšējie normatīvie akti, kas satur kritērijus un to piemērošanas 

metodoloģiju, kura tiek ņemta vērā, vērtējot pretendentu darbības profila 

un attīstības perspektīvas atbilstību Ostas attīstības programmai, un 

ietekmē lēmuma par līguma noslēgšanu ar pretendentu pieņemšanu, 

pretēji valsts pārvaldes principam
189

 pirms lēmuma pieņemšanas nav 

zināmi lēmuma adresātam. 

Ieteikumi 

130. Lai sekmētu normatīvajā aktā
190

 noteiktā mērķa sasniegšanu un novērstu līguma par 

komercdarbību Rīgas brīvostā noslēgšanas procedūrā konstatētos trūkumus, Pārvaldei: 

130.1. izstrādāt lēmuma par komercdarbības līguma noslēgšanu, tajā skaitā par atsevišķu 

zemes gabalu nodošanu lietošanā komercdarbības veikšanai,  papildus tiesiskuma 

kontroles procedūras; 

130.2. izstrādāt atbilstošus grozījumus iekšējos normatīvajos aktos, kā arī publiskot 

kritērijus un to piemērošanas metodoloģiju, kura tiek ņemta vērā, vērtējot 

pretendentu darbības profila un attīstības perspektīvas atbilstību Rīgas brīvostas 

attīstības programmai. 

3.3. Pārvaldes iesaistīšanās komercdarbībā, izveidojot SIA „Rīgas brīvostas flote” 

3.3.1. SIA „Rīgas brīvostas flote” dibināšana 

Konstatējumi 

131. Saskaņā ar normatīvo aktu
191

 publiska persona, dibinot komercsabiedrību, nevar izvirzīt 

tai mērķus, kas neizriet no publiskas personas funkcijām, turklāt komercdarbību publiska 

persona var veikt: 

131.1. jomā, kurā tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu; 

                                                 
184

 Rīgas brīvostas likuma 12.panta trešā daļa, kas ir attiecināms no 10.11.2010. 
185

 Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam kopā atteikta 4 līgumu noslēgšana.  
186

 Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā un otrā daļa, Administratīvā procesa likuma 11.pants. 
187

 Rīgas domes 06.04.2004. nolikuma Nr.95 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 

02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.) 6.1.7.2. un 6.1.21.apakšpunkts. 
188

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 74.panta trešā un ceturtā daļa. 
189

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa. 
190

 Rīgas brīvostas likuma 2.pants. 
191

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešā daļa un 88.panta pirmā daļa. 
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131.2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

131.3. stratēģiski svarīgā nozarē; 

131.4. jaunā nozarē; 

131.5. nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

131.6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstas 

kvalitātes standartu. 

132. Ar Rīgas brīvostas valdes lēmumiem
192

 nolemts nodibināt SIA „Rīgas brīvostas flote”, un 

lēmums
193

 par sabiedrības dibināšanu pieņemts, ņemot vērā, ka Pārvaldes īpašumā ir 

velkoņi „Santa” un „Stella” un nepieciešams nodrošināt šo velkoņu efektīvu 

izmantošanu, iesaistot tos velkoņu, glābšanas darbu, ledus laušanas un citu pakalpojumu 

sniegšanā Rīgas brīvostā.  

133. Savukārt Rīgas brīvostas valdes sēžu, kuru laikā pieņemts lēmums par SIA „Rīgas 

brīvostas flote” dibināšanu, protokolos
194

 ir norādīts, ka: 

133.1. velkoņu pakalpojumu sniegšana ir stratēģiski jūtīgs jautājums, un osta nespētu 

darboties bez velkoņu pakalpojumiem, tādēļ tie jānodrošina ostai; 

133.2. SIA „Rīgas brīvostas flote” tiek veidota ar mērķi sniegt pēc iespējas lētākus 

pakalpojumus – par darbības pašizmaksu. 

134. Ostas attīstības programmā
195

 ir paredzēts, ka velkoņu pakalpojumus sniedz arī privātās 

uzņēmējsabiedrības. Savukārt ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu
196

 apstiprinātie 

grozījumi Ostas attīstības programmā, kas nosaka, ka velkoņu pakalpojumi netiek uzticēti 

citām kapitālsabiedrībām – tos nodrošina Pārvalde, Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas 

padomē nav akceptēti
197

, līdz ar to nav saistoši trešajām personām. Pārvaldes 

mājaslapā
198

 internetā Ostas attīstības programma publicēta ar minētajiem grozījumiem. 

135. Līdz lēmuma par kapitālsabiedrības „Rīgas brīvostas flote” dibināšanu pieņemšanai – 

2010.gada 11.jūnijam velkoņu pakalpojumu Rīgas brīvostā sniedza: 

135.1. līdz 2010.gada 31.decembrim – AS „PKL Flote”, kurai Pārvalde 2010.gada 

11.novembrī nolēma nepagarināt līguma par velkoņu pakalpojumu sniegšanu 

Rīgas brīvostā termiņu
199

; 

135.2. no 2009.gada 30.septembrim līdz 2009.gada 31.decembrim – 

SIA „Amberholdings Liepāja”, kurai nodoti nomā Pārvaldei piederošie velkoņi 

„Stella” un „Santa” (skat. ziņojuma 213.punktu). 

136. Laikā no 2008.gada 2.janvāra līdz 2010.gada 14.aprīlim Pārvaldē tika iesniegti trīs 

iesniegumi no diviem komersantiem
200

 par velkoņu pakalpojumu sniegšanas tiesību 

                                                 
192

 Rīgas brīvostas valdes 03.06.2010. lēmums Nr.59 „Par komercsabiedrības dibināšanu” un Rīgas brīvostas 

valdes 11.06.2010. lēmums Nr.64 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu”. 
193

 Rīgas brīvostas valdes 11.06.2010. lēmuma Nr.64 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu” 

pamatojošās daļas 1. un 2.punkts. 
194

 Rīgas brīvostas valdes 11.06.2010. sēdes protokola Nr.8 5.1.apakšpunkts un 03.06.2010. sēdes protokola Nr.7 

9.6.apakšpunkts. 
195

 Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-2018.gadam 2.8.1.apakšpunkts. 
196

 Rīgas brīvostas valdes 15.09.2011. lēmums Nr.102 „Par grozījumiem Rīgas brīvostas attīstības programmā”. 
197

 Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 16.11.2011. sēdes protokola Nr.7 5.1.apakšpunkts. 
198

 http://www.rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/attistibas-programma.html (apskatīts 14.09.2012.). 
199

 Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu nama 08.11.2012. spriedums lietā Nr.A420414011. 
200

 02.01.2008. SIA „Towmar” vēstule „Par velkoņu pakalpojumu sniegšanu”, 08.12.2009. SIA „PKL Towmar” 

vēstule Nr.01/12/2009, 14.04.2010. SIA „PKL Towmar” vēstule Nr.03/04/2010 „Par sadarbības līguma „Par 

velkoņu pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostas teritorijā starp Rīgas brīvostas pārvaldi un SIA „PKL Towmar” 

parakstīšanu”.  
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piešķiršanu, noslēdzot attiecīgus līgumus. Pārvalde visos gadījumos līgumu slēgšanu ir 

atteikusi
201

. 

137. Izvērtējot akceptētajā Ostas attīstības programmā
202

 norādītos stratēģiskos mērķus un 

Likumā par ostām
203

 noteiktās Pārvaldes funkcijas, ir konstatēts, ka: 

137.1. Ostas attīstības programmā paredzētie stratēģiskie mērķi un darbības šo mērķu 

sasniegšanai nav saistītas ar velkoņu pakalpojumu nozari; 

137.2. velkoņu pakalpojumu sniegšana nav saistīta ar likumā noteikto Pārvaldes funkciju 

– noteikt tarifu robežlīmeni maksai par ostas velkoņu izmantošanu
204

. 

3.3.2. Ieguldījumi SIA „Rīgas brīvostas flote” pamatkapitālā 

138. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem SIA „Rīgas brīvostas flote” pamatkapitāls 

Ls 9,3 milj. ir apmaksāts, ieguldot: 

138.1. naudas līdzekļus – Ls 100 000 apmērā; 

138.2. 2010.gada 21.septembrī – velkoni „Stella” ar novērtējuma vērtību Ls 3 000 000 

un velkoni „Santa” ar novērtējuma vērtību Ls 3 000 000; 

138.3. 2011.gada 21.oktobrī 
205

 – ledlauzi „Varma” ar novērtējuma vērtību Ls 3 200 000. 

Velkoņi „Stella” un „Santa” 

Konstatējumi 

139. Normatīvajā aktā ir noteikts, ka atvasinātām publiskām personām aizliegts valsts, 

pašvaldības un atvasinātas publiskas personas mantu nodot citām personām bezatlīdzības 

lietošanā
206

, bet rīcībai ar finanšu līdzekļiem jābūt likumīgai un lietderīgai
207

. 

140. Pārvalde laika posmā no 2010.gada 22.septembra līdz 2011.gada 28.februārim ir 

izlietojusi Ls 47 733 SIA „Rīgas brīvostas flote” piederošo velkoņu apkalpojošo 

Pārvaldes apakšstruktūrvienības „Flotes ekspluatācijas grupa” trīs darbinieku atlīdzībai. 

141. No 2010.gada 21.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim SIA „Rīgas brīvostas flote” 

lietošanā velkoņu kuģu novietošanai bija nodota Pārvaldei piederošā piestātne VM-5. 

142. SIA „Rīgas brīvostas flote” nav veikusi samaksu par piestātņu lietošanu un velkoņu kuģu 

„Stella” un „Santa” apkalpes pakalpojumiem
208

. 

143. Saskaņā ar normatīvo aktu
209

 Rīgas brīvostas valde ir Pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija, 

kas ir tiesīga izlemt jebkuru ar Rīgas brīvostas darbību saistītu jautājumu, ja tas nav 

pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

144. Atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam: 

                                                 
201

 Rīgas brīvostas pārvaldes 22.04.2010. atbilde SIA „PKL Towmar” uz 14.04.2010. vēstuli Nr.03/04/2010, LR 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.05.2011. lēmums Nr.SKA-482/2011, 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 31.10.2012. spiedums lietā Nr.A420710310, Rīgas brīvostas 

pārvaldes 28.01.2008. atbilde Nr.1-09/176 „Par velkoņu pakalpojumu sniegšanu”. 
202

 Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009.-2018.gadam 7.5. un 7.6.nodaļa. 
203

 Likuma par ostām 7.panta otrās daļas 1.punkts, 15.panta pirmās daļas 4.punkts. 
204

 Likuma par ostām 7.panta otrās daļas  1.punkts, 15.panta pirmās daļas 4.punkts. 
205

 Rīgas brīvostas pārvaldes un SIA „Rīgas brīvostas flote” 21.10.2011. apliecinājums par mantiskā ieguldījuma 

nodošanu, SIA „Rīgas brīvostas flote” dalībnieku reģistrs uz 21.10.2011. 
206

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1
1
.panta pirmā daļa un 

5.panta pirmā daļa. 
207

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmā daļa un 

3.pants. 
208

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
209

 Rīgas domes 06.04.2004. nolikuma Nr.95 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 

02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.) 6.1.21.apakšpunkts. 
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144.1. dalībnieks ir persona, kurai sabiedrībā (kapitālsabiedrībā) pieder viena vai 

vairākas daļas
210

;  

144.2. kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība
211

; 

144.3. tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst 

peļņas sadales apstiprināšana
212

; 

144.4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieks var piedalīties dalībnieku sapulcē 

personiski vai ar rakstveidā pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara nav 

vajadzīga personām, kuras dalībnieku pārstāv uz likuma pamata
213

. 

145. Normatīvajā aktā
214

 nav paredzētas citu pārvaldes struktūrvienību vai amatpersonu, 

izņemot Rīgas brīvostas valdi, tiesības pārstāvēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kurā 

visas kapitāla daļas pieder Pārvaldei, dalībnieku sapulcē. 

146. Publiski pieejamā SIA „Rīgas brīvostas flote” 2011.gada pārskatā sabiedrības peļņas un 

zaudējumu aprēķinā par laika posmu no 2010.gada 13.septembra līdz 2011.gada 

31.decembrim ir uzrādīta neto peļņa Ls 976 630 apmērā.  

147. Revīzijas laikā Pārvalde iesniedza Valsts kontroles revidentiem SIA „Rīgas brīvostas 

flote” dalībnieka lēmumu
215

, ar kuru pārvaldnieka vietnieks minētās sabiedrības 

dalībnieka – Pārvaldes vārdā ir nolēmis sabiedrības peļņu atstāt sabiedrības rīcībā 

komercdarbības attīstībai, neizmaksājot dividendes.  

148. Pārvalde nevarēja iesniegt
216

 Valsts kontroles revidentiem SIA „Rīgas brīvostas flote” 

komercdarbības attīstības plānu, kas noteiktu, kādā veidā, izmantojot 2011.gada peļņu, 

tiks attīstīta sabiedrības darbība. Turklāt, valdes lēmumi par kapitālsabiedrības 

dibināšanu un sēžu protokoli nesatur informāciju par sagaidāmajiem kapitālsabiedrības 

darbības rezultātiem un metodēm, ar kurām mērķus sasniegt, kapitālatdeves noteikšanas 

un mērīšanas kritērijiem.  

149. Izskatot valdes sēžu protokolus un lēmumus par laika posmu no 2010.gada 21.janvāra 

līdz 2012.gada 5.jūlijam, ir konstatēts, ka valdes sēdēs nav izskatīts jautājums par 

SIA „Rīgas brīvostas flote” gada pārskata apstiprināšanu un peļņas sadali, kā arī nav 

izsniegts rakstisks pilnvarojums pārvaldnieka vietniekam pārstāvēt kapitāldaļu turētāju – 

Pārvaldi, sabiedrības dalībnieku kopsapulcē. 

Ledlauzis „Varma” 

Konstatējumi 

150. Normatīvajā aktā
217

 ir noteikts, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var 

atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Kapitālsabiedrībā ieguldāmo mantu 

novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Komerclikumu
218

 mantiskais 

ieguldījums novērtējams pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības. 

                                                 
210

 Komerclikuma 136.panta pirmā daļa. 
211

 Komerclikuma 134.panta otrā daļa. 
212

 Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 5.punkts. 
213

 Komerclikuma 212.panta ceturtā daļa. 
214

 Rīgas domes 06.04.2004. nolikums Nr.95 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 

02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.). 
215

 SIA „Rīgas brīvostas flote” 23.04.2012. dalībnieka lēmuma Nr.1 kopija. 
216

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2-41/2011. 
217

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts un 40.panta otrā daļa. 
218

 Komerclikuma 154.panta trešā daļa. 
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151. Atbilstoši normatīvajā aktā
219

 noteiktajam Pārvaldei ir pienākums rīkoties ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, sasniedzot mērķi ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 

izlietojumu.  

152. Pēc Pārvaldes lūguma 2011.gada 4.augustā veikts SIA „Rīgas brīvostas flote” 

pamatkapitālā ieguldāmā ledlauža „Varma” mantiskais novērtējums, nosakot, ka tā tirgus 

vērtība 2011.gada 3.augustā ir Ls 3,2 milj
220

. 

153. Ar Rīgas brīvostas valdes lēmumiem
221

 2011.gada 4.augustā ir nolemts: 

153.1. noslēgt pakalpojuma līgumus par ledlauža „Varma” kapitālo Reģistra klases 

atjaunošanas un doka remontu Ls 405 665 apmērā; 

153.2. ieguldīt SIA „Rīgas brīvostas flote” pamatkapitālā ledlauzi „Varma”.  

154. 2011.gada 11.augustā Pārvalde, nepiemērojot normatīvajā aktā
222

 paredzēto publiskā 

iepirkuma procedūru, ir noslēgusi līgumus par ledlauža „Varma”: 

154.1. kapitālo Reģistra klases atjaunošanas remontu Ls 238 620 vērtībā
223

; 

154.2. kapitālo Reģistra klases atjaunošanas doka remontu Ls 115 543 vērtībā
224

.
 
 

155. 2011.gada 16.oktobrī Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti
225

 SIA „Rīgas brīvostas flote” 

statūtu grozījumi par pamatkapitāla no Ls 6,1 milj. uz Ls 9,3 milj. palielināšanu. 

Pamatkapitāls apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, par ko sastādīts un Uzņēmumu 

reģistrā iesniegts atzinums
226

 par mantiskā ieguldījuma vērtību uz 2011.gada 3.augustu. 

Secinājumi 

156.  Pārvalde, neievērojot normatīvajā aktā
227

 noteikto par publiskas personas tiesībām 

iesaistīties komercdarbībā, izveidojot SIA „Rīgas brīvostas flote”, ir nelikumīgi rīkojusies 

ar finanšu līdzekļiem un mantu Ls 6 100 000 apmērā, jo: 

156.1. Pārvaldes dokumentos minētais kapitālsabiedrības dibināšanas pamatojums: 

156.1.1. nepieciešamība nodrošināt resursu efektīvu izmantošanu vai 

pakalpojumu sniegšanu par pašizmaksu, neatbilst nevienam no 

normatīvajā aktā
228

 minētajiem nosacījumiem; 

156.1.2. velkoņu pakalpojumi ir stratēģiski svarīga nozare – nav būtisks, jo tirgus 

spēj nodrošināt minētā pakalpojuma sniegšanu; 

156.2. kapitālsabiedrībai izvirzītais mērķis – sniegt velkoņu pakalpojumus, nav saistīts ar 

ostas pārvaldes funkciju – noteikt tarifu robežlīmeni maksai par ostas velkoņu 

izmantošanu. 

157. Lēmums par SIA „Rīgas brīvostas flote” neto peļņas Ls 976 630 apmērā izlietojumu 

komercdarbības attīstībai ir pieņemts, pārkāpjot normatīvajā aktā
229

 noteikto 

kompetences sadalījumu un neatbilst normatīvā akta
230

 prasībām par saprātīgu rīcību ar 

                                                 
219

 Likuma par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 3.panta pirmās daļas 

1.punkts. 
220

 04.08.2011. Ledlauža „Varma” novērtējuma atskaite Nr.J.R/A.E.04/08/2011. 
221

 Rīgas brīvostas valdes 04.08.2011. lēmums Nr.74 un Nr.75. 
222

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.pants. 
223

 Rīgas brīvostas pārvaldes 11.08.2011. līgums Nr.UZL-44/11 un 08.11.2011. papildu vienošanās Nr.1. 
224

 Rīgas brīvostas pārvaldes 11.08.2011. līgums Nr.UZL-45/11. 
225

 Uzņēmumu reģistra valsts notāra 16.11.2011. lēmums Nr.6-12/112579/1 
226

 04.08.2011. Ledlauža „Varma” novērtējuma atskaite Nr.J.R/A.E.04/08/2011. 
227

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļa. 
228

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešā daļa un 88.panta pirmā daļa. 
229

 Rīgas domes 06.04.2004. nolikuma Nr.95 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (apstiprināts ar MK 

02.06.2004. rīkojumu Nr.374, spēkā līdz 13.06.2012.) 6.1.21.apakšpunkts. 
230

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 91.panta pirmā daļa.  
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mantu, jo Pārvaldes rīcībā nav komercdarbības attīstības plāna un lēmums par peļņas 

izlietojumu komercdarbības attīstībai nav vērsts uz izdevumu par aizdevuma velkoņu 

kuģu iegādei lietošanas procentu segšanu. 

158. Pārvalde pretēji normatīvā akta
231

 prasībām laika posmā no 2010.gada 22.septembra līdz 

2011.gada 28.februārim: 

158.1.  ir nelikumīgi izlietojusi Ls 47 733, nodrošinot ar saviem darbiniekiem 

SIA „Rīgas brīvostas flote” piederošo velkoņu kuģu apkalpošanu bez atlīdzības 

saņemšanas no kapitālsabiedrības; 

158.2. ir nodevusi bezmaksas lietošanā Pārvaldei piederošo piestātni VM-5 velkoņu 

kuģu novietošanai. 

159. Pastāv risks, ka Pārvaldes rīcība ar finanšu līdzekļiem nav bijusi ekonomiska, jo tā 

2011.gadā ledlauža „Varma” remontam ir izlietojusi Ls 354 163 (bez PVN), neveicot 

normatīvajā aktā
232

 noteiktās iepirkuma procedūras. 

160. Pārvalde, veicot samaksu par ledlauža kapitālo remontu pēc lēmuma par tā ieguldīšanu 

pamatkapitālā, nevis ieguldot remontam paredzētos līdzekļus SIA „Rīgas brīvostas flote” 

pamatkapitālā vai iekļaujot tos ledlauža novērtējumā, ir radījusi zaudējumus Ls 354 163 

apmērā. 

Ieteikums 

161. Lai nodrošinātu Pārvaldes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, izvērtēt 

SIA „Rīgas brīvostas flote” reorganizācijas iespējas un sagatavot atbilstošu rīcības plānu. 

4. Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, izņemot zemi un piestātnes 

162. Atbilstoši normatīvajā aktā
233

 noteiktajam Pārvaldei ir pienākums rīkoties ar tās rīcībā 

esošu mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un lietderīgi – sasniedzot mērķi ar mazāko 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, atsavinot un nododot to īpašumā citai personai 

par iespējami augstāku, bet iegūstot īpašumā par iespējami zemāku cenu.  

163. Lai nodrošinātu tiesiskumu, lietderīgu un efektīvu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, 

Pārvaldes finanšu resursu vadības sistēma jāveido, izstrādājot uz detalizētiem 

norādījumiem un instrukcijām pamatotas darbības organizācijas shēmas, kas veido 

iekšējās kontroles sistēmu, par kuras izveidošanu, uzraudzību un uzlabošanu ir atbildīgs 

iestādes vadītājs
234

.  

4.1. Pārvaldes ieņēmumi, iekasējot un izlietojot ostas maksas 

164. Atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam
235

 Latvijas ostās var noteikt šādas ostas maksas – 

tonnāžas, kanāla, sanitāro, mazo kuģu, enkura, ledus, piestātnes, kravas, loču un 

pasažieru maksu, kuras saskaņā ar normatīvo aktu
236

 Ostas pārvalde var apvienot. 

165. Ostas maksas veido daļu no ostas pārvaldes finanšu līdzekļiem
237

. Normatīvajā aktā
238

 ir 

noteikts, ka Ostas pārvaldes finanšu līdzekļus var izmantot tikai brīvostas un tās 

                                                 
231

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1
1
.panta pirmā daļa un 

5.panta pirmā daļa. 
232

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.pants. 
233

 Likuma par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu (spēkā no 01.12.2009.) 

1.
1 
panta otrā daļa, 2.panta pirmā daļa un 3.panta 1.punkts. 

234
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 6.punkts, 30.panta otrā daļa. 

235
 Likuma par ostām 13. panta pirmā daļa.  

236
 Likuma par ostām 13.panta otrā daļa. 

237
 Likuma par ostām 12. panta pirmās daļas 1.punkts un 14. panta pirmā daļa.  

238
 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa. 



 

 

38 

 

infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, kā arī normatīvajā aktā
239

 noteikto 

funkciju izpildei. 

166. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam Pārvalde ir guvusi no Ls 24 milj. līdz Ls 26 milj. 

ieņēmumus no ostas maksām, no kuriem vidēji 70% ir veidojusi kravas maksa (skat. 

1.tabulu).    

                    1.tabula  

Pārvaldes ieņēmumi no ostas maksām 

Nr.

p.k. 

Ostas 

maksa 

Ieņēmumi (Ls) 

Kopā trīs 

gados  

(Ls) 

Ieņēmumu no ostas 

maksām 

palielinājums/ 

samazinājums 2009.-

2011.gadā (Ls) 

2009.gads 2010.gads 2011.gads 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7=5-3 

2. Kanāla 3 311 415 3 484 530 3 635 554 10 431 499 324 139 

3. Piestātņu 2 719 279 2 702 767 2 951 392 8 373 438 232 113 

4. Sanitārā 1 051 568 1 041 416 1 100 870 3 193 854 49 302 

5. Pasažieru 241 395 252 797 271 685 765 877 30 290 

6. Mazo kuģu 705 1196 896 2797 191 

KOPĀ 24 288 425 24 295 724 26 508 402 75 092 551 2 219 977 

4.1.1. Piestātņu maksa 

Konstatējumi 

167. Atbilstoši Pārvaldes noteikumiem
240

, piestātnes maksu Rīgas brīvostā nosaka ikvienam 

kuģim, kas atrodas pie piestātnes, par katru piestātnes izmantošanas gadījumu vai 

piemērojot piestātnes izmantošanas stundas likmi. 

168. Pārvalde ar deviņiem komersantiem ir noslēgusi piestātņu uzturēšanas līgumus, kuros 

noteikts, ka, ja komersanti nodrošina kuģošanas drošību pie piestātnes atbilstoši spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām un ir uzturējuši piestātni atbilstoši Rīgas brīvostas 

noteikumos un līgumā paredzētajiem nosacījumiem, Pārvalde apņemas samaksāt 

komersantiem: piestātnes uzturēšanas izdevumus par summu, kas nepārsniedz 95% no 

aprēķinātās piestātņu maksas par kuģiem, kuri apmeklējuši komersantu īpašumā esošās 

piestātnes
241

. 

169. Izskatot Pārvaldes grāmatvedības uzskaites datus, ir konstatēts, ka Pārvalde laika posmā 

no 2009. līdz 2011.gadam ir pārskaitījusi komersantiem piestātnes maksu piestātņu 

uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1 110 645 apmērā (skat. 10.pielikumu).  

                                                 
239

 Likuma par ostām 7.pants. 
240

 Rīgas brīvostas pārvaldes noteikumu „Rīgas ostas maksas” (apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes 13.12.2005. 

lēmumu Nr.  185) 32. punkts. 
241

 Rīgas brīvostas pārvaldes 25.02.2004. vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr.V-7/04 1.punkts, Rīgas brīvostas 

pārvaldes 11.06.2003. vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr. V-17/03 1.punkts (redakcijā, kas spēkā no 

30.06.2004.), Rīgas brīvostas pārvaldes 01.12.2000. vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr. V-23/00 1.punkts 

(redakcijā, kas spēkā no 03.12.2004.), Rīgas brīvostas pārvaldes 11.08.2003. vienošanās par piestātņu 

uzturēšanu Nr. V-18/03 1.punkts (redakcijā, kas spēkā no 05.11.2004.), Rīgas brīvostas pārvaldes 12.03.2003. 

vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr. V-5/03 1.punkts (redakcijā, kas spēkā no 10.03.2004.), Rīgas brīvostas 

pārvaldes 03.07.2002. vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr. V-24/02 1.punkts (redakcijā, kas spēkā no 

27.07.2004.), Rīgas brīvostas pārvaldes 02.01.2003. vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr. V-2/03 1.punkts 

(redakcijā, kas spēkā no 25.02.2004.), Rīgas brīvostas pārvaldes 11.08.2003. vienošanās par piestātņu 

uzturēšanu Nr. V -20/03 1.punkts (redakcijā, kas spēkā no 06.09.2004.), Rīgas brīvostas pārvaldes 06.09.2004. 

vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr. V-19/03 1.punkts (redakcijā, kas spēkā no 06.09.2004.). 
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170. Revīzijā ir konstatēts, ka Pārvalde pārskaita komersantiem piestātņu maksu piestātņu 

uzturēšanas izdevumu segšanai, pamatojoties uz Pārvaldes un komersanta pārstāvju reizi 

mēnesī aizpildītajiem aktiem, kuros sniegts vērtējums par piestātņu uzturēšanu, tajā 

skaitā: 

170.1. ugunsdrošības režīmu, vides aizsardzības noteikumiem; 

170.2. aprīkojumu cilvēku glābšanai, piestātnes nodrošinājumu ar trim konteineriem; 

170.3. apgaismojumu, tauvotāju nodrošinājumu, pietauvojot un attauvojot kuģus; 

170.4. hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatāciju saskaņā ar brīvostas noteikumiem; 

170.5. piestātnes sagatavošanu saskaņā ar brīvostas noteikumiem. 

171. Izvērtējot deviņu komersantu un Pārvaldes saskaņotos aktus par piestātņu uzturēšanu 

laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam, ir konstatēts, ka: 

171.1. 282 aktos nav norādītas piestātņu uzturēšanas nosacījumu nepilnības, savukārt 

vienā – 2011.gada septembra aktā ir norādīts, ka SIA „Freja” piestātņu uzturēšanā 

ir konstatētas nepilnības, tomēr piestātņu maksa piestātņu uzturēšanas izdevumu 

segšanai Ls 2154 apmērā ir pārskaitīta komersantam; 

171.2. visos aktos nav norādīta informācija par komersantu attiecīgajā mēnesī veiktajiem 

piestātņu uzturēšanas darbiem un tiem izlietoto finansējumu. 

172. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt Valsts kontroles revidentiem 

dokumentus (atskaites), kuros būtu iespējams identificēt, kādiem mērķiem deviņi 

komersanti ir izlietojuši Pārvaldes pārskaitīto piestātņu maksu laika posmā no 2009. līdz 

2011.gadam
242

. 

173. Saskaņā ar Rīgas brīvostas piestātņu ekspluatācijas noteikumiem
243

 Pārvalde piestātņu 

tehnisko stāvokli un ekspluatācijas režīmu nosaka un kontrolē, veicot apskates un 

apsekošanu: 

173.1. reizi mēnesī – ko veic piestātnes nomnieks un Pārvalde, lai pārbaudītu noteikto 

ekspluatācijas režīmu un būves stāvokli pēc ārējām pazīmēm; 

173.2. reizi gadā – ko veic licencēta firma vai sertificēti speciālisti, lai noskaidrotu 

pietiekamu un pilnīgu informāciju par piestātnes stāvokli, izejas materiāliem 

remontiem un citu tehniskās ekspluatācijas pasākumu plānošanai, kā arī 

slēdzienam par ekspluatācijas iespējamību; 

173.3. reizi piecos gados – ko veic, lai plānotu kārtējos un perspektīvos remontus; 

173.4. ārkārtas gadījumos. 

174. Izvērtējot sertificētu speciālistu veiktās piestātņu tehniskās apskates aktus tām 

piestātnēm, kuru uzturēšanai atbilstoši piestātņu ekspluatācijas noteikumiem
244

 Pārvalde 

komersantiem pārskaita iekasēto piestātņu maksu piestātņu uzturēšanas izdevumu 

segšanai, ir konstatēts, ka: 

174.1. reizi gadā sertificēts eksperts sniedz informāciju par visa gada laikā piestātnēs 

atklātajiem un nenovērstajiem bojājumiem un defektiem, sniedzot priekšlikumus 

un izpildes termiņus to novēršanai; 

                                                 
242

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
243

 Rīgas brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumu (izdevējs – Rīgas brīvostas pārvalde, 2002) 

3.punkts. 
244

 Rīgas brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumu (izdevējs – Rīgas brīvostas pārvalde, 2002) 

3.punkts. 
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174.2. reizi ceturksnī pēc gada apskates veikšanas sertificēts eksperts pārbauda, vai ir 

novērsti iepriekšējās apskates laikā konstatētie bojājumi un defekti, vai ir radušies 

jauni, kā arī sniedz priekšlikumus un izpildes termiņus to novēršanai; 

174.3. ekspertu konstatētos defektus un bojājumus no gada sākuma līdz gada beigām 

nebija novērsuši: 

174.3.1. 2009.gadā – astoņi komersanti
245

, kuriem pārskaitīta piestātņu maksa par 

10 piestātņu uzturēšanas izdevumu segšanu Ls 394 778 apmērā; 

174.3.2. 2010.gadā – astoņi komersanti
246

, kuriem pārskaitīta piestātņu maksa par 

12 piestātņu uzturēšanas izdevumu segšanu Ls 350 672 apmērā; 

174.3.3. 2011.gadā – astoņi komersanti
247

, kuriem pārskaitīta piestātņu maksa par 

12 piestātņu uzturēšanas izdevumu segšanu Ls 340 159 apmērā. 

4.1.2. Sanitārā maksa  

Konstatējumi 

175. Normatīvajā aktā
248

 ir noteikts, ka kuģu radīto atkritumu pieņemšanas un 

apsaimniekošanas izmaksas sedz ostā ienākošie kuģi, maksājot sanitāro maksu neatkarīgi 

no tā, vai tie izmanto ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas vai neizmanto. 

176. Pārvaldes izdotajā normatīvajā aktā
249

 ir noteikts: 

176.1. sanitāro maksu, kas ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, 

izņemot piesārņotos balasta ūdeņus un tanku mazgājamos ūdeņus, nosaka kuģim 

atsevišķi par katru ostas apmeklējumu; 

176.2. sanitāro maksu aprēķina pēc likmes 0,1 EUR/GT; 

176.3. kuģim, kurš ir aprīkots ar atkritumu un piesārņojuma utilizācijas iekārtām, 

sanitāro maksu aprēķina pēc likmes 0,06 EUR/GT; 

176.4. sanitāro maksu neiekasē no pasažieru, kruīza un zvejas kuģiem.  

177. Savukārt atbilstoši ārējā normatīvajā aktā
250

 noteiktajam no sanitārās maksas Pārvalde ir 

tiesīga atbrīvot kuģi, kurš veic regulārus un īstermiņa reisus un kura kapteinis, īpašnieks 

vai operators var pierādīt, ka kuģa radītie atkritumi ir nodoti citā, tā maršrutā esošā ostā 

un par to maksā sanitāro maksu. 

178. Revīzijā ir konstatēts, ka Pārvalde nav iekasējusi sanitāro maksu no visiem laika posmā 

no 2009. līdz 2011.gadam ostā 1446 reizes ienākušajiem pasažieru un kruīza kuģiem. 

                                                 
245

 SIA „Port Magnat” (piestātne Nr.RD-1), SIA „Woodison Terminal” (piestātne Nr. JM-16), SIA „Latvijas-

Francijas-Krievijas kopuzņēmums „STREK”” (piestātnes Nr. PM-20, PM-21), SIA „BMGS” (piestātne 

Nr.DS-9), SIA„Man-Tess tranzīts” (piestātnes Nr. SD-3, SD-4), SIA „Man-Tess Osta” (piestātne Nr. MS-10), 

SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” (piestātnes Nr. JM-22), SIA „Freja” (piestātnes Nr. DG-55A). 
246

 SIA „Port Magnat” (piestātne Nr.RD-1), SIA „Woodison Terminal” (piestātne Nr. JM-16), SIA „Latvijas-

Francijas-Krievijas kopuzņēmums „STREK”” (piestātnes Nr. PM-20, PM-21), SIA „Man-Tess” (piestātne Nr. 

SD-5), SIA„Man-Tess tranzīts” (piestātnes Nr. SD-3, SD-4), SIA „Man-Tess Osta” (piestātne Nr. MS-10), 

SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” (piestātnes Nr. JM-22, JM-23) , SIA „Freja” (piestātnes Nr. DG-55A, 

DG-56). 
247

 SIA „Port Magnat” (piestātne Nr.RD-1), SIA „Woodison Terminal” (piestātne Nr. JM-16), SIA „Latvijas-

Francijas-Krievijas kopuzņēmums „STREK”” (piestātnes Nr. PM-20, PM-21), SIA „Man-Tess” (piestātne Nr. 

SD-5), SIA„Man-Tess tranzīts” (piestātnes Nr. SD-3, SD-4), SIA „Man-Tess Osta” (piestātne Nr. MS-10), 

SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” (piestātnes Nr. JM-22, JM-23) , SIA „Freja” (piestātnes Nr. DG-55A, 

DG-56). 
248

 MK 08.10.2002. noteikumu Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģa 

radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” (spēkā no 02.11.2002.) 14.punkts. 
249

 Rīgas brīvostas pārvaldes noteikumu „Rīgas ostas maksas” (apstiprināti ar 13.12.2005. Rīgas brīvostas valdes 

lēmumu Nr.185) 28., 29., 30. un 31.punkts. 
250

 MK 08.10.2002. noteikumu Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģa 

radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” (spēkā no 02.11.2002.) 17.punkts. 
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179. Revīzijas laikā Pārvalde sniedza informāciju
251

, ka AS „Tallink” nodod atkritumus 

Stokholmas ostā. 

180. Saskaņā ar AS „Tallink” vēstulē Pārvaldei norādīto informāciju, AS „Tallink” ir spēkā 

esošs līgums ar Zviedrijas uzņēmumu „Stockholm Vatten AB” par notekūdeņu (pelēko 

un melno) nodošanu Stokholmas ostā, un, pamatojoties uz minēto līgumu, prāmji 

„Festival” un „Romantika” pelēkos notekūdeņus nodod minētajam uzņēmumam. 

181. Pārvalde revīzijas laikā neiesniedza Valsts kontrolei dokumentārus pierādījumus par to, 

ka AS „Tallink” kuģi „Festival” un „Romantika” veikto 1005 reisu laikā radītos 

atkritumus ir nodevuši un par to ir samaksājuši sanitāro maksu citā maršrutā esošā ostā.  

182. Saskaņā ar revidentu veikto aprēķinu, Pārvalde laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam 

nav iekasējusi sanitāro maksu no kuģiem „Festival” un „Romantika” 

Ls 1 587 752 apmērā. 

183. Izvērtējot pārējo kuģu, par kuru 441 ostas apmeklējumu Pārvalde nav iekasējusi sanitāro 

maksu Ls 492 811 apmērā, deklarācijas, ir konstatēts, ka tām nav pievienoti dokumenti, 

kas apliecinātu, ka sanitārā maksa tiek maksāta citā maršrutā esošā ostā. 

184. Pārvalde revīzijas laikā nevarēja iesniegt pierādījumus, ka pirms kuģa atbrīvošanas no 

sanitārās maksas tā būtu pārliecinājusies, ka kuģim ir spēkā esoša apliecība par atkritumu 

pārstrādes iekārtām un, ka Pārvalde būtu pārbaudījusi kuģu atkritumu reģistrācijas 

žurnālus atbilstoši konvencijas
252

 prasībām, kas atbilstoši Pārvaldes normatīvajam 

aktam
253

 būtu  pamatojums, lai piemērotu samazinātu sanitāro maksu. 

Secinājumi 

185. Pārvalde pretēji normatīvajā aktā
254

 noteiktajam ir pārskaitījusi deviņiem komersantiem 

piestātņu maksu piestātņu uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1 085 609 apmērā, jo 

komersanti laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam nav uzturējuši piestātni atbilstoši 

līgumos noteiktajiem pienākumiem un nav novērsuši piestātņu apsekošanas aktos 

konstatētos bojājumus un defektus.  

186. Pastāv risks, ka diviem komersantiem
255

 Pārvaldes pārskaitītā piestātņu maksa piestātņu 

uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 25 036 apmērā nav izlietota normatīvajā aktā
256

 

noteiktajiem mērķiem, jo Pārvalde nevarēja iesniegt komersantu atskaites par piestātņu 

maksas faktisko izlietojumu un to apliecinošus dokumentus.  

187. Pārvalde laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam nav guvusi ieņēmumus Ls 492 811 

apmērā, jo pretēji normatīvajā aktā
257

 noteiktajam ir atbrīvojusi no sanitārās maksas ostā 

ienākošos pasažieru un kruīza kuģus, nevērtējot kuģu ienākšanas regularitāti, atkritumu 

nodošanas un sanitārās maksas veikšanas vēsturi citās ostās. 

                                                 
251

 Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā departamenta direktores 01.11.2012. skaidrojums. 
252

 26.09.1997. „1973.gada Starptautiskā konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar tās 

1978.gada protokolu”, 1997.gada protokols (Konvencijas MARPOL 73/78 IV. un V.pielikums) (spēkā no 

20.08.1998.).  
253

 Rīgas brīvostas pārvaldes noteikumu „Rīgas ostas maksas” (apstiprināti ar 13.12.2005. Rīgas brīvostas valdes 

lēmumu Nr.185) 30.punkts. 
254

 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa. 
255

 SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” (piestātne Nr. JM-23), SIA „Freja” (piestātne Nr. DG-56). 
256

 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa. 
257

 MK 08.10.2002. noteikumu Nr. 455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģa 

radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” (spēkā no 02.11.2002.) 14. un 17.punkts. 
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188. Pārvalde, neiegūstot pierādījumus, ka par AS „Tallink” kuģiem „Festival” un 

„Romantika” ir samaksāta sanitārā maksa, par katru ostas apmeklējumu, pretēji 

normatīvajā aktā
258

 noteiktajam nav iekasējusi sanitāro maksu Ls 1 587 752 apmērā. 

189. Pārvaldes noteikumos „Rīgas ostas maksas” ietvertā tiesību norma, kas paredz, ka 

sanitāro maksu neiekasē no pasažieru un kruīza kuģiem
259

 nav atbilstoša ārējā 

normatīvajā aktā
260

 noteiktajām tiesību normām.  

Ieteikumi 

190. Lai nodrošinātu, ka Pārvaldes finanšu līdzekļi tiek izlietoti tikai normatīvajā aktā
261

 

noteiktajiem mērķiem – brīvostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, 

funkciju izpildei, kā arī novērstu līdzekļu nelietderīga izlietojuma risku, Pārvaldei ieviest 

kontroles procedūras, kas nodrošinātu samaksas veikšanu tikai par darbiem, kas ir 

pamatoti ar to veikšanu un izmaksas apliecinošiem dokumentiem. 

191. Lai nodrošinātu normatīvajā aktā
262

 noteikto prasību ievērošanu, Pārvaldei ieviest 

kontroles procedūras kuģu ienākšanas regularitātes un sanitārās maksas veikšanas 

vēstures citās ostās izvērtēšanai. 

4.2. Darījumi ar pamatlīdzekļiem 

Konstatējumi 

192. Saskaņā ar normatīvo aktu
263

 Pārvalde finanšu līdzekļus var izmantot tikai ostas un tās 

infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, kā arī šajā likumā
264

 noteikto funkciju 

izpildei. 

193. Atbilstoši normatīvajam aktam
265

 Pārvaldei atsavinot mantu, ir jārīkojas tā, lai īpašumu 

pārdotu par iespējami augstāku cenu, bet no 2011.gada 1.janvāra atsavināšanas procedūrā 

jāievēro arī normatīvajā aktā
266

 noteiktā kārtība. 

194. No 2011.gada 1.janvāra normatīvajā aktā
267

 noteikts, ka publisko personas mantas 

atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, bet citus mantas atsavināšanas 

veidus var izmantot minētajā normatīvajā aktā
268

 paredzētajos gadījumos. 

195. Saskaņā ar Pārvaldes grāmatvedības datiem, laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam, 

Pārvalde: 

195.1. uzskaitē ir uzņēmusi iegādātās ēkas un būves Ls 338 565 apmērā, tajā skaitā no 

VAS „Latvijas Jūras administrācija” par Ls 2331 iegādāto ēku kompleksu 

„Ritumi” Miķeltornī, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kas sastāv no darbnīcas, 

divām noliktavām, dzīvojamās ēkas, kūts, diviem šķūņiem, pagraba un pirts
269

; 

                                                 
258

 MK 08.10.2002. noteikumu Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģa 

radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” (spēkā no 02.11.2002.) 17.punkts. 
259

 Rīgas brīvostas pārvaldes noteikumu „Rīgas ostas maksas” (apstiprināti ar 13.12.2005. Rīgas brīvostas valdes 

lēmumu Nr.185) 31.punkts. 
260

 MK 08.10.2002. noteikumu Nr. 455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģa 

radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” (spēkā no 02.11.2002.) 14. un 17.punkts. 
261

 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa. 
262

 MK 08.10.2002. noteikumu Nr. 455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģa 

radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” (spēkā no 02.11.2002.) 17.punkts. 
263

 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa. 
264

 Likuma par ostām 7.pants. 
265

 Likuma par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu (spēkā no 01.12.2009.) 

1.
1
panta otrā daļa, 3.panta pirmās daļas 2.punkts. 

266
 Publikas personas mantas atsavināšanas likums (redakcijā, kas spēkā no 01.01.2011.). 

267
 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (redakcijā, kas spēkā no 01.01.2011.) 3.panta otrā daļa. 

268
 Publikas personas mantas atsavināšanas likums (redakcijā, kas spēkā no 01.01.2011.). 

269
 Rīgas brīvostas pārvaldes 15.09.2008. pirkuma līgums Nr.2-4/08/153 par ēku Ventspils rajonā, Tārgales 

pagastā, Miķeltornī iegādi. 
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195.2. no uzskaites ir izslēgusi pamatlīdzekļus Ls 8 162 064 apmērā, tajā skaitā 

atsavinātos pamatlīdzekļus (skat. 2.tabulu).  

                             2.tabula 

No Pārvaldes grāmatvedības uzskaites izslēgtie pamatlīdzekļi 

Nr.p.

k. 
Pamatlīdzekļu grupa 

Pamatlīdzekļu vērtība izslēgšanas 

brīdī (Ls) 
Kopā (Ls) 

2009.gads 2010.gads 2011.gads  

1. 
Citi nemateriālie ieguldījumi 

(datorprogrammas) 
0 0 279 279 

2. 
Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 
51 264 7 688 501* 120 794 7 860 559 

3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 27 782 4861 14 045 46 688 

4. 
Nekustamais īpašums – ēkas, 

būves 
67 407 180 831 6300 254 538 

KOPĀ 146 453 7 874 193 141 418 8 162 064 

* - ieskaitot velkoņus „Santa” un „Stella”, kuri ieguldīti SIA „Rīgas brīvostas flote” pamatkapitālā ar 

vērtību izslēgšanas brīdī – Ls 7 680 997 

196. Lēmumu par ēku kompleksa „Ritumi” Miķeltornī, Tārgales pagastā, Ventspils novadā 

iegādi pārvaldnieks ir pieņēmis, nepieprasot Pārvaldes departamentu atzinumus par 

iegādes lietderību. Pēc nekustamā īpašuma iegādes Pārvalde ir veikusi ēku kompleksa 

remontdarbus Ls 21 898 vērtībā. 

197. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt Valsts kontrolei informāciju, kas pamatotu 

minētā ēku kompleksa izmantošanu ostas funkciju nodrošināšanai
270

. 

198. Izvērtējot 35 izlasē iekļautos pamatlīdzekļu atsavināšanas darījumus un to noslēgšanas 

procedūru, ir konstatēts, ka: 

198.1.  nevienā no atsavināšanas darījumiem nav piemērota izsole, īpašumu 

atsavināšanas ierosinātājs nav Pārvalde;  

198.2. divos gadījumos mazāk nekā gadu pēc iegādes ir pārdots
271

 printeris un 

metināmais aparāts SIA „Rīgas brīvostas flote”, neveicot materiālo vērtību 

novērtējumu; 

198.3. 33 pamatlīdzekļi ir atsavināti par cenu, kas ir vienāda ar vai lielāka par atlikušo 

vērtību grāmatvedības uzskaitē; 

198.4. divas automašīnas par kopējo summu Ls 1354
272

 un ēkas Tvaika ielā 39, Rīgā par 

Ls 17 505
273

 ir pārdotas par zemāku cenu nekā to atlikusī vērtība grāmatvedības 

uzskaitē. 

199. 2003.gada 30.aprīlī Pārvalde ir noslēgusi līgumu
274

 ar SIA „Baltic Container Terminal” 

par ēku un būvju kompleksa Kundziņsalā, Rīgā pārdošanu tā atlikušajā vērtībā 

Ls 2 756 747 apmērā, nosakot izpirkuma termiņu – 15 gadus.  

                                                 
270

 Valsts kontroles 26.10.2010. intervijas ar Juridiskā departamenta direktori un galveno grāmatvedi protokols. 
271

 28.02.2011. pirkuma – pārdošanas līgums Nr. PP-5/11 par pamatlīdzekļu un krājumu pārdošanu SIA „Rīgas 

brīvostas flote”. 
272

 07.03.2011. pirkuma līgums Nr.PP-8/11 par automašīnas Nissan Primastar pārdošanu, 25.11.2011. Pirkuma 

līgums Nr.PP-68/11 par automašīnas „Volvo S60” pārdošanu.  
273

 27.07.2010. pirkuma līgums Nr.PP-21/10 par ēku ar kadastra Nr.1000 680 123 002, Nr.1000 680 299 010, 

Nr.1000 680 299 009, Nr. 1000 680 299 008 pārdošanu. 
274

 30.04.2003. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.PP-16/03 par ēku un būvju pārdošanu. 
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200. Valdes sēdē nav debatēts par iemesliem, kādēļ nosakāms ēku un būvju kompleksa 

izpirkuma termiņš uz 15 gadiem, arī valdes lēmumā Juridiskā departamenta sniegtajā 

atzinumā
275

 nav norādīts pamatojums šādas apmaksas kārtības noteikšanai.  

201. Revīzijas laikā Valsts kontroles revidenti konstatēja, ka par ēku un būvju kompleksu 

Kundziņsalā, Rīgā iegūstamās naudas plūsmas vērtība uz izpirkuma termiņa beigām – 

2018.gada 25.aprīli būs samazinājusies par Ls 1 226 022, pārrēķinot pārdošanas cenu 

diskontētajā vērtībā – piemērojot iespējamo gada 4% likmi.  

Secinājumi 

202. Tā kā Pārvalde nevarēja paskaidrot, kādu ostas pārvaldes funkciju īstenošanai Pārvalde ir 

iegādājusies ēku kompleksu „Ritumi” Miķeļtornī, Tārgales pagastā, Ventspils novadā un 

veikusi tajā remontdarbus, pastāv risks, ka finanšu līdzekļi Ls 24 229 apmērā ir izlietoti 

nelietderīgi.  

203. Nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā, nosakot SIA „Baltic Container Terminal” 

līgumcenas samaksu 15 gados, Pārvalde ir pieļāvusi par īpašumu iegūstamās naudas 

plūsmas vērtības samazināšanos par Ls 1 226 022. 

204. Pastāv risks, ka Pārvaldes ieņēmumi no divu automašīnu
276

 un ēkas 

Rīgā, Tvaika ielā 39
277

 atsavināšanas nav iespējami lielākie, jo Pārvalde pretēji 

normatīvajā aktā
278

 noteiktajam nav veikusi izsoli un ir tās atsavinājusi par zemāku cenu 

nekā to atlikusī vērtība grāmatvedības uzskaitē. 

Ieteikumi 

205. Lai novērstu risku, ka Pārvaldes īpašumi netiek atsavināti par iespējami augstāko cenu, 

Pārvaldei izstrādāt un apstiprināt normatīvā akta
279

 prasībām atbilstošu īpašumu 

atsavināšanas procesu.  

206. Lai novērstu nelietderīgu finanšu līdzekļu izlietojuma risku – ar Pārvaldes funkciju 

nodrošināšanu nesaistītu preču un pakalpojumu, kā arī īpašumu iegādi, pilnveidot 

Pārvaldes lēmumu lietderības un tiesiskuma iepriekšējās pārbaudes procesu atbilstoši 

normatīvā akta
280

 prasībām.  

4.3. Debitoru parādi 

Konstatējumi 

207. Saskaņā ar finanšu menedžmenta pamatprincipiem
281

 finanšu vadīšanā par svarīgāko 

uzdevumu uzskatāma debitoru parādu uzraudzība un vadīšana ar mērķi optimizēt 

debitoru parādu apjomu un tos laikā iekasēt, tāpēc uzņēmumā jāizstrādā un jāievieš 

kredītpolitika, kas reglamentē klientu kreditēšanas procesu un ir vērsta uz uzņēmuma 

stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

208. Pārvaldes 2011.gada pārskata pielikumā
282

 ir norādīts, ka tā ir ieviesusi un ievēro 

kredītpolitiku. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt Valsts kontroles revidentiem 

izstrādāto kredītpolitiku
283

, kurā būtu noteikta: 

                                                 
275

 Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā departamenta 09.08.2002. atzinums „Par SIA „Baltic Container Terminal” 

nekustamā īpašuma izpirkumu”. 
276

 07.03.2011. pirkuma līgums Nr.PP-8/11 par automašīnas „Nissan Primastar” pārdošanu, 25.11.2011. pirkuma 

līgums Nr.PP-68/11 par automašīnas „Volvo S60” pārdošanu. 
277

 27.07.2010. pirkuma līgums Nr.PP-21/10 par ēku ar kadastra Nr.0100 068 0123 002, Nr.0100 068 0299 010, 

Nr.0100 068 0299 009, Nr. 0100 068 0299 008 pārdošanu. 
278

 Likuma par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu (spēkā no 01.12.2009.) 

1.
1
panta otrā daļa, 3.panta pirmās daļas 2.punkts. 

279
 Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (redakcijā, kas spēkā no 01.01.2011.). 

280
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 63. un 64.pants. 

281
 Rurāne M. Finanšu Menedžments, Rīga: RSEBAA, 2005, 60.lpp. 

282
 Rīgas brīvostas pārvaldes 2011.gada pārskata 25.piezīme „Finanšu riska vadība” sadaļa „Kredītrisks”. 
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208.1. Pārvaldes stratēģija par realizācijas rēķinu izrakstīšanas ar pēcapmaksas 

nosacījumiem pieļaujamo apjomu, pēcapmaksas veidiem un to izvēles 

pamatojumu un kritēriji, kādiem jāatbilst darījumu partneriem, lai tam tiktu 

piešķirti pēcapmaksas nosacījumi; 

208.2. kavēto maksājumu iekasēšanas kārtība un detalizēts personāla saskaņotas rīcības 

modelis parādu iekasēšanas procesā. 

209. Saskaņā ar Pārvaldes atbildīgo amatpersonu sniegto informāciju
284

 debitoru uzraudzību 

nodrošina Finanšu departaments un Juridiskais departaments. Minēto departamentu 

atbildīgās amatpersonas nevarēja paskaidrot, kādi termiņi un rīcības secība jāievēro katra 

departamenta veiktajās darbībās debitoru parādu uzraudzībā, lai nodrošinātu saskaņotu 

rīcību pilnīgai parādu iekasēšanai. 

210. Pārbaudot inventarizācijas sarakstus, ir konstatēts, ka Pārvaldē tiek veikta debitoru 

parādu saskaņošana ar aktiem par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, bet netiek 

piemēroti konsekventi kritēriji uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanā. 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 

211. Pārvaldes gada pārskatos uzrādīti uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem šādā apmērā: 

2009.gadā Ls 1 312 505, 2010.gadā Ls 1 313 852 un 2011.gadā Ls 1 047 135.  

212. 2009.gadā Pārvalde ir izveidojusi uzkrājumu šaubīgā debitora SIA „Amberholdings 

Liepāja” parādam par velkoņu nomu Ls 501 392 apmērā. 

213. Izvērtējot dokumentus, uz kuru pamata izveidojies parāds, ir konstatēts, ka: 

213.1. 2009.gada 7.septembrī valde, pamatojoties uz sarunu procedūras rezultātiem, ir 

pieņēmusi lēmumu
285

 piekrist iznomāt SIA „Amberholdings Liepāja” Pārvaldei 

piederošos velkoņus „Santa” un „Stella”; 

213.2. 2009.gada 30.septembrī Pārvalde ir noslēgusi laika fraktēšanas līgumus
286

 ar 

SIA „Amberholdings Liepāja”, kuros noteikts: 

213.2.1. par kuģa fraktēšanu kapitālsabiedrība maksā Pārvaldei nomas maksu 

3350 EUR  dienā (bez PVN); 

213.2.2. samaksa par nomu tiek veikta avansā līdz katra mēneša 30.datumam par 

katru nākamo mēnesi saskaņā ar Pārvaldes izsniegtu rēķinu vienu reizi 

mēnesī; 

213.2.3. nomas maksas kavējuma gadījumā Pārvaldei ir tiesības nekavējoties 

pārņemt kuģi, neiesniedzot kuģa protestu, bez tiesas starpniecības, 

neievērojot nekādas formalitātes; 

213.2.4. līguma termiņš ir trīs mēneši – līdz 2010.gada 1.janvārim. 

213.3. SIA „Amberholdings Liepāja” līdz 2009.gada 31.decembrim ir sniegusi velkoņu 

pakalpojumus, bet atbilstoši līgumam nav veikusi samaksu Ls 501 392 apmērā par 

velkoņu nomu visā līguma darbības laikā. Pēc nomas termiņa beigām Pārvalde  ir 

pieņēmusi iznomātos velkoņus
287

. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
284

 Valsts kontroles 30.08.2012. intervijas protokols ar Rīgas brīvostas pārvaldes galveno grāmatvedi, Valsts 

kontroles 07.09.2012. intervijas protokols ar Rīgas brīvostas pārvaldes galvenās grāmatvedes vietnieci, Valsts 

kontroles 11.09.2012. intervijas ar Rīgas brīvostas pārvaldes Finanšu departamenta direktori un galveno 

grāmatvedi protokols un intervijas ar Juridiskā departamenta direktori protokols. 
285

 Rīgas brīvostas valdes 07.09.2009. lēmuma Nr.89 (prot.nr.18, p.9) „Par velkoņu „Santa” un „Stella” 

iznomāšanu” 1.punkts. 
286

 Rīgas brīvostas pārvaldes 30.09.2009. līguma Nr.N-14/09 pirmās daļas 14. un 19.punkts, 30.09.2009. līguma 

Nr.N-15/09 pirmās daļas 14. un 19.punkts. 
287

 Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta direktora 18.10.2012. informācijas vēstule. 
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214. Papildus izvērtējot 16 izlasē iekļautos darījumus virsgrāmatas kontā 4315 „Uzkrājumi 

šaubīgajiem debitoriem”, ir konstatēts, ka tajā ir iekļauts: 

214.1. SIA „Astramar” parāds par nesamaksātajām ostas maksām Ls 80 372 apmērā, kas 

ir izveidojies 2005.gada 15.oktobrī; 

214.2. SIA „Rīgas pasažieru termināls” parāds Ls 34 378 apmērā, kas ir izveidojis 

2003.gada 12.novembrī; 

214.3. SIA „Interjera dizains” parāds Ls 2170, kas ir izveidojies 2003.gada 13.jūnijā
288

 

un kam izveidots uzkrājums tikai 2011.gadā; 

214.4. SIA „Televīzijas radošā autorsavienība ATV” parāds Ls 7587 apmērā, kas ir 

izveidojies 2008.gada 19.septembrī un kam izveidots uzkrājums tikai 2011.gadā. 

215. Saskaņā ar Pārvaldes sniegto informāciju
289

 un Uzņēmumu reģistrā publiski pieejamiem 

datiem: 

215.1. SIA „Interjera dizains” 2003.gada 29.oktobrī pasludināta maksātnespēja; 

215.2. SIA „Televīzijas radošā autorsavienība ATV” 2010.gada 28.septembrī ir 

likvidēta. 

216. Pārvalde nevarēja iesniegt
290

 Valsts kontrolei informāciju par veiktajām darbībām parāda 

atgūšanai un to apliecinošus dokumentus: 

216.1. no SIA „Rīgas pasažieru terminālis” laika posmā no 2003.gada līdz revīzijas 

posma beigām; 

216.2. no SIA „Astramar” laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz revīzijas posma 

beigām; 

216.3. no SIA „Interjera dizains” laika posmā no 2003.gada 27.augusta līdz revīzijas 

posma beigām.  

217. Saskaņā ar Pārvaldes sniegto informāciju
291

 laika posmā no 2008.gada 19.septembra līdz 

revīzijas posma beigām Pārvaldes vienīgās darbības parāda Ls 7587 apmērā atgūšanai ir 

bijusi mutiska sazināšanās ar SIA „Televīzijas radošā autorsavienība ATV”. 

Secinājums 

218. Pārvaldes rīcība debitoru administrēšanā, neizstrādājot kredītpolitiku, nenodrošinot 

debitoru uzraudzībā iesaistīto Pārvaldes darbinieku savstarpēji saskaņotu, uz kopīgu 

sadarbību parāda iekasēšanā vērstu darbību, nav nodrošinājusi ieņēmumu gūšanu 

Ls 625 899 apmērā, jo: 

218.1. lai gan SIA „Amberholdings Liepāja” nav veikusi samaksu par velkoņu nomu 

avansā, Pārvalde nav izmantojusi līgumā
292

 noteiktās tiesības nekavējoties 

pārņemt kuģi līguma neizpildes gadījumā, kas varētu pamudināt nomnieku veikt 

maksājumus, kā rezultātā ir izveidojies debitoru parāds Ls 501 392 apmērā; 

218.2. Pārvalde nav veikusi nekādas darbības parāda atgūšanai: 

218.2.1. no SIA „Rīgas pasažieru terminālis” – Ls 34 378 apmērā (izveidojies 

2003.gada 12.novembrī); 

218.2.2. no 2003.gada 27.augusta no SIA „Interjera dizains” – Ls 2170 apmērā 

(izveidojies 2003.gada 13.jūnijā); 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 26.08.2003. pretenzija Nr.1-08/1590 „Par 16.05.2003. Līguma Nr.UZL-18/03 

laušanu un zaudējumu piedziņu Ls 21709,60 apmērā”. 
289

 Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā departamenta direktores 15.10.2012. skaidrojums.  
290

 Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā departamenta direktores 15.10.2012. skaidrojums.  
291

 Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā departamenta direktores 15.10.2012. skaidrojums. 
292

 Rīgas brīvostas pārvaldes 30.09.2009. līguma Nr.N-14/09 II.daļas 6.punkts, 30.09.2009. līguma Nr.N-15/09 

II.d aļas 6.punkts. 
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218.2.3. no 2006.gada 1.janvāra no SIA „Astramar” – Ls 80 372 apmērā 

(izveidojies 2005.gada 15.oktobrī); 

218.3. Pārvaldes veiktās darbības nav bijušas pietiekamas, lai nodrošinātu SIA 

„Televīzijas radošā apvienība ATV” parāda Ls 7587 apmērā, kas izveidojies 

2008.gada 19.septembrī, atgūšanu. 

Ieteikums 

219. Lai nodrošinātu optimālu debitoru parādu apjomu un to savlaicīgu iekasēšanu, Pārvaldei 

izstrādāt un ieviest kredītpolitiku, kurā būtu noteikti kritēriji uzkrājumu nedrošiem 

parādiem veidošanai un to nepieciešamības izvērtēšanai, kā arī kontroles procedūra 

kredītpolitikas piemērošanai.  

4.4. Pārvaldes izdevumi 

Konstatējumi 

220. Revīzijas laikā, izvērtējot Pārvaldes izdevumu struktūru (skat. 11.pielikumu), ir 

konstatēts, ka laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam lielāko izdevumu īpatsvaru veidoja:  

220.1. izdevumi atlīdzībai – vidēji 30% no kopējiem izdevumiem; 

220.2. pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums (amortizācija) – vidēji 

17% no kopējiem izdevumiem; 

220.3. remontu un uzturēšanas izdevumi – vidēji 10% no kopējiem izdevumiem. 

221. Pārvaldes izdevumi 2011.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājušies par 

Ls 1 293 124,  tajā skaitā: 

221.1. izdevumi atlīdzībai palielinājušies par Ls 1 152 788 jeb 18%; 

221.2. reklāmas izdevumi palielinājušies par Ls 663 188 jeb 3 reizes; 

221.3. izdevumi ilgtermiņa aizdevumu procentu samaksai samazinājušies par 

Ls 231 664 jeb 63%. 

4.4.1. Izdevumi atlīdzībai 

Konstatējumi 

222. 2008.gada 12.decembrī Saeima, ņemot vērā valstī pastāvošo ekonomisko situāciju, 

pieņēma normatīvo aktu
293

, kura mērķis bija ierobežot visu valsts un pašvaldību 

institūciju, tajā skaitā arī atvasinātu publisku personu, izdevumus amatpersonu 

(darbinieku) atlīdzībai 2009.gadā, paredzot: 

222.1. valsts un pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības 

izmaksai nenosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, ne vēlāk 

kā līdz 2009.gada 1.martam, grozot vai pieņemot 2009.gada budžetu, 2009.gadā 

atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma apjomu samazina par 15 procentiem no 

kopējā institūcijai 2009.gadā šim pašam mērķim noteiktā vai plānotā finansējuma 

apjoma
294

; 

222.2. valsts un pašvaldību institūcijās netiek izmaksātas prēmijas un naudas balvas
295

; 

222.3. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir divu mēnešalgu apmērā par katru bērnu, 

bet ne vairāk kā Ls 1000 par katru bērnu
296

. 

                                                 
293

 Likums „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (spēkā līdz 

01.01.2010.). 
294

 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 4.panta otrā daļa 

(spēkā līdz 01.01.2010.). 
295

 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta otrās 

daļas 1.punkts (spēkā līdz 01.01.2010.). 
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223. Minētā normatīvā akta anotācijā
297

 noteikts, ka 2009.gadā plānots neizmaksāt prēmijas, 

naudas balvas un atvaļinājuma pabalstus. 

224. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kura 

mērķis
298

 ir panākt līdzvērtīgus nosacījumus atlīdzības noteikšanā, noteiktie aizliegumi 

un ierobežojumi atlīdzības noteikšanā 2010. un 2011.gadā attiecās tikai uz ostas valdes 

locekļiem, tajā skaitā aizliegums
299

 apdrošināt valdes locekļus par institūcijas finanšu 

līdzekļiem.  

225. Atlīdzības veida un apmēra noteikšanas kritērijus Pārvaldes darbiniekiem un 

pārvaldniekam minētais likums nereglamentē.  

226. Saskaņā ar normatīvo aktu
300

 Pārvaldei ir pienākums publiskot savā mājaslapā internetā 

informāciju par darba samaksas (mēnešalgas, piemaksu, prēmiju) un sociālo garantiju 

noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām. 

227. Izskatot Pārvaldes laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam izdotos rīkojumos par 

atlīdzības noteikšanu, izlases veidā valdes locekļu un darbinieku personīgo kontu kartiņas 

un izmaksu apliecinošos dokumentus, ir konstatēts, ka Pārvalde 2009.gadā ir izlietojusi 

finanšu līdzekļus: 

227.1. Ls 419 161 apmērā par vienreizēju prēmiju darbiniekiem par 2008.gada kravu 

apgrozījuma pieaugumu; 

227.2. Ls 93 848 apmērā par ceturkšņa piemaksu valdes locekļiem par 2008.gada kravu 

apgrozījuma pieaugumu; 

227.3. Ls 33 429 par dāvanu kartēm darbiniekiem; 

227.4. Ls 15 082 apmērā par dāvanām sakarā ar darbinieku stāšanos laulībā, jubilejām; 

227.5. Ls 1133 apmērā par dāvanu darbiniecei sakarā ar bērna piedzimšanu un darba 

devēja VSAOI Ls 273 apmērā. 

228. Valsts kontroles revidenti, ņemot vērā normatīvajā aktā
301

 paredzēto ierobežojumu 

pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā apmēra noteikšanā, aprēķināja starpību starp 

normatīvajā aktā atļauto un Pārvaldes noteiktā pabalsta apmēru, kas ir Ls 165.  

229. Revīzijas laikā Pārvalde sniedza skaidrojumu
302

, ka samazinot 2009.gada atlīdzības 

izmaksai paredzēto finansējumu par 15 procentiem
303

, ir sasniegts likuma mērķis, 

savukārt prēmijas ir izmaksātas par 2008.gada rezultātiem.  

230. 2010. un 2011.gadā Pārvalde ir noslēgusi līgumu
304

 par tās amatpersonu un darbinieku, 

tajā skaitā valdes locekļu, apdrošināšanu Ls 6091 apmērā, ko arī tā ir apmaksājusi. 

                                                                                                                                                          
296

 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (spēkā līdz 

01.01.2010.) 5.panta trešās daļas 1.punkts. 
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 Likumprojekta „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” anotācija: 

    http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/66D4FEACAB6AB9FAC225751C0038313A?OpenDocument. 
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 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (spēkā no 01.01.2010.) 1.pants. 
299

 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (spēkā no 01.01.2010.) Pārejas 

noteikumu 8.panta 4.punkts. 
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 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (redakcijā, kas stājās spēkā 

28.04.2010.) 2.panta trešā daļa un 3.panta astotā un devītā daļa. 
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 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (spēkā līdz 

01.01.2010.) 5.panta trešās daļas 1.punkts. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 22.01.2013. vēstule Nr.1-09/136 „Par revīzijas ziņojuma projektu revīzijas lietā 

Nr.5.1-2-41/2011”. 
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 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 4.panta otrā daļa 

(spēkā līdz 01.01.2010.). 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes un AS „If P&C Insurance” 12.10.2010. līgums Nr.470-I-10L-F, 12.11.2010. papildus 

vienošanās Nr.8, 24.01.2011. papildus vienošanās Nr.13. 
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231. Pārvalde nav veikusi pasākumus valdes locekļu apdrošināšanai izlietoto finanšu līdzekļu 

atgūšanai
305

.  

232. Revīzijā ir konstatēts, ka Pārvaldes mājaslapā
306

 netiek publicēta informācija par 

pārvaldnieka un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēra 

sadalījumu pa amatu grupām. Pārvaldes normatīvajā aktā
307

 šādi kritēriji nav norādīti, un 

revīzijas laikā Pārvalde nevarēja tos iesniegt Valsts kontroles revidentiem
308

. 

233. Atbilstoši normatīvajā aktā
309

 noteiktajam visos gadījumos, kad darbiniekam ir 

izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem mēnešiem no darba 

algas, normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām un 

prēmijām. Savukārt darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks, samaksa par 

darba nespējas laiku ir maksājama tikai par dienām, kad darbiniekam būtu bijis jāstrādā 

saskaņā ar darba grafiku.  

234. Izskatot Pārvaldes darbinieku vidējās izpeļņas aprēķinus un grāmatvedības uzskaites 

datus, ir konstatēts, ka laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam, apmaksājot ikmēneša 

atvaļinājumu, darba nespēju un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, vidējās 

izpeļņas aprēķinā ir iekļauts arī darbiniekiem iepriekš izmaksātais atvaļinājuma pabalsts. 

235. Savukārt, izskatot vidējās izpeļņas aprēķinus, darba grafikus un darba laika uzskaites 

tabeles darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darbs laiks un darbs tiek veikts saskaņā 

ar iepriekšējā mēnesī apstiprinātu darba grafiku, ir konstatēts, ka Pārvalde ir veikusi 

samaksu par darbinieku darba nespējas laiku par dienām, kurās tiem saskaņā ar darba 

grafiku nebija jāveic darba pienākumi, tādējādi veicot par Ls 2350 (ieskaitot darba devēja 

VSAOI) lielāku samaksu par darba nespēju, nekā to nosaka Darba likums
310

. 

236. Valsts kontroles revidenti aprēķināja atbilstoši normatīvajā aktā
311

 noteiktajai kārtībai 

samaksu par ikmēneša atvaļinājumu, darba nespējas laiku, kompensāciju par neizmantoto 

atvaļinājumu, tajā skaitā darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks. Salīdzinot 

aprēķinā iegūtos datus ar Pārvaldes iesniegtajiem datiem par ikmēneša atvaļinājuma, 

darba nespējas laika, kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu samaksas apmēru, ir 

konstatēts, ka Pārvalde, iekļaujot vidējās izpeļņas aprēķinā atvaļinājuma pabalstus, laika 

posmā no 2009. līdz 2011.gadam ir pārmaksājusi Ls 27 964 (ieskaitot darba devēja 

VSAOI). 

237. Atbilstoši pētījumiem
312

: 

237.1. efektīva atalgojuma sistēma: 

237.1.1. motivē darbiniekus sasniegt iestādes mērķus un palīdz racionāli izmantot 

pieejamos resursus darba efektivitātes celšanai; 

237.1.2. ietver visu, ko darbinieks vērtē un vēlas saņemt par savu ieguldījumu no 

tā, ko darba devējs grib un ir spējīgs piedāvāt; 

237.1.3. ietekmē darbinieku vajadzības, taisnības izjūtu, darba novērtējuma 

analīzi un mērķus; 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapa: www.rop.lv. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes Darba kārtības noteikumi (apstiprināti ar Rīgas brīvostas pārvaldes 29.10.2002. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
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 Darba likuma 75.panta pirmā daļa. 
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 Darba likuma 75.panta pirmā daļa. 
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 Darba likuma 75.panta pirmā daļa. 
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 Ešenvalde, I. (2008) Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 348 lpp. un Armstrong, M. 

(2006) A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page Limited, 982 lpp. 
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237.1.4. ir cieši saistīta ar iestādes uzdevumu plānošanu un darbinieku darba 

izpildes novērtēšanu; 

237.2. atalgojuma būtiskākie elementi ir ieņemamais amats (pareiza amatu vērtības 

noteikšana), kompetence (amatam izvirzītās prasības un kvalifikācija) un darba 

rezultāti (atalgojuma piesaiste darba izpildes novērtēšanai). Atalgojumu raksturo 

arī tā elementu stabilitāte, prognozējamība un iespēja rēķināties ar zināma veida 

ienākumiem; 

237.3. atalgojuma mainīgā daļa nav stabila, tā ir kā papildu labums, ko darba devējs 

sniedz nodarbinātajam ar mērķi motivēt viņu, un šī atalgojuma daļa nav garantēta 

(var būt un var arī nebūt); 

237.4. vislielākais risks personāla motivācijā ir padarīt atalgojuma mainīgos elementus 

pašus par sevi saprotamus (piemēram, piemaksas, prēmijas), tādējādi piešķirot 

tiem nemainīgā atalgojuma statusu. 

238. Darba likumā
313

 ir noteikts, ka darba devējam ir tiesības ieturēt no darbiniekam 

izmaksājamās darba samaksas to zaudējumu atlīdzību, kas viņam radušies darbinieka 

prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ. Šāda ieturējuma izdarīšanai nepieciešama 

darbinieka rakstveida piekrišana.  

239. Pārvaldes iekšējā tiesību aktā
314

 ir noteikts, ka Pārvalde var noteikt darbiniekiem 

ikmēneša piemaksu par kvalitatīvu darba uzdevumu izpildi līdz 50% no mēneša algas 

(stundas tarifa likmes) par faktiski nostrādāto laiku. 

240. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam Pārvaldes izdevumi valdes locekļu, pārvaldnieka 

un darbinieku atlīdzībai ir bijuši ne mazāki par Ls 5 milj. – 2009.gadā Ls 5 289 131, 

2010.gadā – Ls 5 515 556, savukārt 2011.gadā – Ls 6 237 033, turklāt darba alga veidoja 

no 49% līdz 57% no kopējā atalgojuma, savukārt līdz pat 23% – ikmēneša piemaksa 

darbiniekiem par kvalitatīvu darba uzdevumu izpildi. 

241. Izvērtējot Pārvaldes izdotos rīkojumus par ikmēneša piemaksas par kvalitatīvu darba 

noteikšanu pārvaldniekam un darbiniekiem un izmaksu apliecinošos dokumentus, ir 

konstatēts, ka 2009., 2010. un 2011.gadā Pārvaldes kopējie izdevumi ikmēneša 

piemaksām ir Ls 4 870 349, turklāt: 

241.1. Pārvalde katru mēnesi darbiniekiem ir izmaksājusi piemaksu 100% apmērā; 

241.2. vienīgais pamatojums piemaksas piešķiršanai ir bijusi darbinieku tiešā darba 

vadītāja sagatavotā veidlapa, kurā tiek norādīts darbinieka pienākuma izpildes 

novērtējums procentuālā apmērā.  

242. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt Valsts kontrolei katra darbinieka darba 

uzdevumu izpildes kvalitātes izvērtējumu apliecinošus dokumentus
315

, kā arī 

dokumentus, kuros būtu noteikts darba kvalitātes izvērtēšanas mehānisms un kritēriji. 

243. Normatīvajā aktā
316

 ir noteikts, ka pārvaldniekam un ostu valžu locekļiem ir atļauts valsts 

amatpersonas amatu savienot tikai ar: 

243.1. amatu, kuru tie ieņem saskaņā ar likumu, MK noteikumiem vai rīkojumiem; 

243.2. amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā 

vai reliģiskajā organizācijā; 

                                                 
313

 Darba likuma 79.panta pirmā daļa. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes Darba kārtības noteikumu (apstiprināti ar Rīgas brīvostas pārvaldes 29.10.2002. 

rīkojumu Nr.901-5 un Rīgas brīvostas valdes 24.02.2009. lēmumu Nr.25) 3.4.1.apakšpunkts. 
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 Likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā (spēkā no 10.05.2002.) 4.panta 2.
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243.3. pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu; 

243.4. citu amatu, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemts koleģiālas 

institūcijas, kura attiecīgo valsts amatpersonu ir iecēlusi amatā, rakstveida atļauja. 

244. Saskaņā ar normatīvajā aktā
317

 noteikto valsts amatpersonai ir atļauts vienlaikus saņemt 

atalgojumu par valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu un atalgojumu par tāda 

amata pienākumu izpildi, kas tai nav aizliegts ar šo normatīvo aktu vai citiem likumiem. 

245. Izskatot Pārvaldes personāla amata algu sarakstus, pārvaldnieka un valdes locekļu 

personīgo kontu kartiņas un izmaksu apliecinošos dokumentus, ir konstatēts, ka līdztekus 

valdes locekļa atlīdzībai 2009.gada janvārī: 

245.1. viens valdes loceklis ir saņēmis algu Ls 620 (ieskaitot darba devēja VSAOI) 

apmērā par Pārvaldes uzraudzības komitejas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu; 

245.2. viens valdes loceklis ir saņēmis algu un piemaksu par kvalitatīvu darba uzdevumu 

izpildi Ls 3723 (ieskaitot darba devēja VSAOI) apmērā par Pārvaldes 

Kundziņsalas attīstības grupas vadītāja pienākumu pildīšanu. 

246. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt dokumentus, kas apliecinātu rakstveida atļaujas 

par Pārvaldes uzraudzības komitejas priekšsēdētāja un Pārvaldes Kundziņsalas attīstības 

grupas vadītāja pienākumu pildīšanu saņemšanu no Rīgas pilsētas domes
318

, tas ir, 

institūcijas, kura valdes locekļus ir iecēlusi amatā.  

Secinājumi 

247. Pārvalde ir nelikumīgi izlietojusi tās rīcībā esošos finanšu līdzekļus Ls 595 740 

apmērā, jo: 

247.1. pretēji normatīvajā aktā
319

 noteiktajam aizliegumam 2009.gadā ir veikusi prēmiju, 

dāvanu un pabalsta par bērna piedzimšanu samaksu Ls 561 685 lielākā apmērā kā 

nosaka likums
320

; 

247.2. pretēji normatīvajā aktā
321

 noteiktajam par saviem līdzekļiem 2010. un 2011.gadā 

ir veikusi valdes locekļu apdrošināšanu Ls 6091 apmērā; 

247.3. pretēji Darba likumā
322

 noteiktajam, aprēķinot vidējo izpeļņu, tajā ir iekļāvusi 

atvaļinājuma pabalstu, palielinot darbiniekiem par Ls 27 964 samaksu par 

ikgadējo atvaļinājumu, darba nespēju, kompensāciju par neizmantotajām 

atvaļinājuma dienām un atlaišanas pabalstu, kā arī veikusi samaksu par darba 

nespēju darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba grafiku nebija jāveic darba 

pienākumi. 

248. Pārvalde nav nodrošinājusi darbinieku atlīdzības sistēmas caurskatāmību un atklātumu, jo 

nav izstrādāti pārvaldnieka un darbinieku mēnešalgas un prēmiju apmēra noteikšanas 

kritēriji, un pretēji normatīvajā aktā noteiktajam
323

 nav publiskojusi savā mājaslapā 

internetā informāciju par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēra 

sadalījumu pa amatu grupām. 
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 Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā (spēkā no 10.05.2002.)” 9.panta pirmā 

daļa.  
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 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
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249. Valdes locekļi, kuriem Pārvalde 2009.gadā ir izmaksājusi atlīdzību un darba devēja 

VSAOI Ls 4343 apmērā par darba pienākumu, kas neietilpst valdes locekļu pienākumos, 

veikšanu, iespējams, ir pārkāpuši valsts amatpersonām noteiktos amata savienošanas un 

ienākumu gūšanas aizliegumus. 

250. Pārvalde, atalgojuma sistēmā paredzot mainīgo daļu – piemaksu par kvalitatīvu darbu, 

kuras piešķiršanai nav noteikts kvalitātes izvērtēšanas mehānisms un kritēriji un kura 

regulāri tiek piešķirta pilnā apmērā, ir radījusi iespēju veikt ieturējumus no darbinieku 

darba algas ikmēneša piemaksas apmērā, neiestājoties Darba likumā
324

 noteiktajiem 

nosacījumiem. 

Ieteikumi 

251. Lai nodrošinātu darbinieku atlīdzības sistēmas caurskatāmību un atklātumu, Pārvaldei 

izstrādāt pārvaldnieka un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijus un darba samaksas 

apmēra sadalījumu pa amatu grupām, kā arī nodrošināt minētās informācijas publicēšanu 

Pārvaldes mājaslapā internetā atbilstoši normatīvā akta
325

 prasībām.  

252. Lai nodrošinātu, ka Pārvaldes līdzekļi atlīdzībai tiek izlietoti atbilstoši normatīvo aktu
326

 

prasībām, pilnveidot grāmatvedības kontroles procedūras. 

253. Lai nodrošinātu normatīvajam aktam
327

 atbilstošu atalgojuma sistēmu, Pārvaldei izvērtēt 

ikmēneša piemaksas par kvalitatīvu darba uzdevumu izpildi tiesiskumu.  

4.4.2. Ar uzņēmumu līgumu izpildi saistītie izdevumi 

Konstatējumi 

254. Normatīvajā aktā
328

 ir noteikts, ka Pārvalde finanšu līdzekļus var izmantot tikai ostas un 

tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, kā arī šajā likumā
329

 noteikto 

funkciju izpildei. 

255. Atbilstoši normatīvajā aktā
330

 noteiktajam ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas 

izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, 

izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu, kas saskaņā ar līgumu ir jānodod 

pasūtītājam. 

256. Revīzijā izlasē tika iekļauti 15 laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam noslēgtie līgumi, 

tajā skaitā: 

256.1. divi līgumi par konsultanta ārējo ekonomisko attiecību jautājumos
331

 un 

juridiskajos jautājumos
332

 pakalpojumiem; 

256.2. līgums
333

 par finanšu konsultanta pakalpojumiem; 

256.3. līgums
334

 par basketbola trenera pakalpojumiem; 

256.4. līgums
335

 par treniņu un sporta pasākumu organizēšanas konsultanta 

pakalpojumiem. 
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257. Saskaņā ar līguma par basketbola trenera pakalpojumu sniegšanu nosacījumiem
336

, par 

vienu nodarbību, kuras ilgums nav mazāks par pusotru stundu, Pārvalde pēc darba 

izpildes akta parakstīšanas apņemas izpildītājam samaksāt Ls 38. 

258. Savukārt līgumā
337

 par treniņu un sporta pasākumu organizēšanas konsultanta 

pakalpojumu sniegšanu ir noteikts, ka: 

258.1. izpildītājs sniedz konsultācijas pēc ikreizēja Pārvaldes pieprasījuma telefoniski 

vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
338

; 

258.2. samaksa Ls 7430 tiek veikta kā priekšapmaksa desmit dienu laikā pēc līguma 

parakstīšanas; 

258.3. akts par veikto darbu izpildi iesniedzams pēc darba izpildes termiņa beigām – pēc 

četriem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. 

259. Saskaņā ar valdes lēmumu
339

 Pārvaldniekam uzdots noslēgt uzņēmuma līgumu par 

pakalpojumu sniegšanu ar Latvijas rekordistu lodes grūšanā, nosakot līguma summu 

Ls 7430 apmērā. 

260. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja iesniegt pamatojumu
340

, kādu Pārvaldes funkciju 

īstenošanai ir slēgti līgumi par basketbola trenera, treniņu un sporta pasākumu 

organizēšanas konsultanta pakalpojumiem. 

261. Līgumā
341

 par konsultanta ārējo ekonomisko attiecību jautājumos pakalpojumiem 

noteikts pakalpojumu apjoms, kurus ar līgumu uzņemas sniegt tā izpildītājs: 

261.1. analizēt un apkopot Pārvaldei nepieciešamo informāciju un sniegt valdes 

priekšsēdētājam rekomendācijas ārējo ekonomisko attiecību jautājumos; 

261.2. organizēt valdes priekšsēdētāja izejošās un ienākošās vizītes; 

261.3. pēc Pārvaldes iniciatīvas sagatavot priekšlikumus ārējo ekonomisko sakaru 

veicināšanai; 

261.4. saskaņā ar Pārvaldes vai valdes priekšsēdētāja atsevišķu pieteikumu veikt citu 

uzdevumu izpildi.  

262. Līgumā
342

 par konsultanta juridiskajos jautājumos pakalpojumiem izpildītājam noteikts 

analoģisku pakalpojumu apjoms augstāk norādītajam līgumam
343

, izņemot to, ka 

izpildītājs uzņemas analizēt un apkopot Pārvaldei nepieciešamo informāciju un sniegt 

valdes priekšsēdētājam rekomendācijas juridiskajos jautājumos, nevis ārējo ekonomisko 

attiecību jautājumos.  

263. Saskaņā ar līgumu
344

 nosacījumiem, par paveikto reizi mēnesī izpildītāji iesniedz 

Pārvaldei rakstisku atskaiti – aktu, un par līgumā minēto pakalpojumu izpildi Pārvalde 

apņemas samaksāt konsultantam ārējo ekonomisko attiecību jautājumos Ls 1200 mēnesī, 

bet konsultantam juridiskajos jautājumos – Ls 800 mēnesī. 

                                                 
336

 Rīgas brīvostas pārvaldes 01.2010. uzņēmuma līgums Nr.1/10-UZ. 
337

 Rīgas brīvostas pārvaldes 01.09.2010. uzņēmuma līgums Nr.13/10-UZ.  
338

 Rīgas brīvostas pārvaldes. 19.01.2010. uzņēmuma līgums Nr.1/10-UZ. 
339

 Rīgas brīvostas valdes 26.08.2010. lēmums Nr.94 (prot.nr.10, p.11.2) „Par uzņēmuma līguma slēgšanu ar Jāni 

Bojāru”. 
340

 01.11.2012. Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā departamenta direktores skaidrojums. 
341

 Rīgas brīvostas pārvaldes 18.08.2009. līguma Nr.1/09-P 1.1.apakšpunkts. 
342

 Rīgas brīvostas pārvaldes 29.04.2011. līguma Nr.1/11-P 1.1.apakšpunkts. 
343

 Rīgas brīvostas pārvaldes 18.08.2009. līguma Nr.1/09-P 1.1.apakšpunkts. 
344

 Rīgas brīvostas pārvaldes 18.08.2009. līguma Nr.1/09-P 1.2., 1.3. un 2.2.apakšpunkts, 24.11.2010. Rīgas 

brīvostas rīkojums Nr.880-p, Rīgas brīvostas pārvaldes 29.04.2011. līguma Nr.1/11-P 1.2., 1.3. un 

2.2.apakšpunkts.  
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264. Savukārt minēto līgumu 2.2.apakšpunktā ir noteikts, ja Pārvaldi apmierina sagatavotā 

atskaite, piecu darba dienu laikā tiek parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts un tiek 

veikta darbu apmaksa.  

265. Līgumā
345

 par finanšu konsultanta pakalpojumu sniegšanu nav norādīts pakalpojumu 

apjoms, kuru uzņemas sniegt izpildītājs. Izpildītājs, saskaņā ar līguma
346

 nosacījumiem, 

par paveikto reizi ceturksnī iesniedz Pārvaldei atskaiti, savukārt Pārvalde par līgumā 

minēto darbu izpildi, pamatojoties uz darba izpildes aktu, apņemas samaksāt izpildītājam 

ik mēnesi Ls 1000.  

266. Izvērtējot laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam sagatavotos 15 aktus par konsultanta 

ārējo ekonomisko attiecību, astoņus aktos par konsultanta juridiskajos jautājumos 

pakalpojumu izpildi un 13 aktus par finanšu konsultanta pakalpojumu izpildi, ir 

konstatēts, ka tajos pretēji normatīvā akta
347

 prasībām nav norādīti konkrēti atskaites 

periodā (mēnesī) veiktie darbi un to apjoms, bet ir tikai norādīts, ka uzdotie darbi ir 

izpildīti, par ko izpildītājiem pienākas līgumā noteiktā samaksa. 

267. Revīzijas laikā Pārvalde nevarēja uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu līgumos noteikto 

izpildītāju pienākumu – iesniegt atskaites, izpildi un līgumā noteikto pakalpojumu 

(uzdevumu) izpildes rezultātu
348

.  

268. Izskatot personīgo kontu kartiņās norādīto informāciju un izmaksu apliecinošus 

dokumentus, ir konstatēts, ka: 

268.1. konsultantam ārējo ekonomisko attiecību jautājumos aprēķināta samaksa par 

līguma izpildi Ls 18 571 apmērā; 

268.2. konsultantam juridiskajos jautājumos aprēķināta samaksa par līguma izpildi 

Ls 6400 apmērā; 

268.3. finanšu konsultantam aprēķināta samaksa par līguma izpildi Ls 27 000 apmērā; 

268.4. basketbola trenerim aprēķināta samaksa par līguma izpildi Ls 1368 apmērā; 

268.5. treniņu un sporta pasākumu organizēšanas konsultantam aprēķināta samaksa par 

līguma izpildi Ls 7430 apmērā. 

Secinājumi 

269. Tā kā Pārvalde nevarēja iesniegt pamatojumu, ka basketbola trenera un treniņu un sporta 

pasākumu organizēšanas konsultanta pakalpojumi ir nepieciešami Pārvaldes funkciju 

īstenošanai, pastāv risks, ka līdzekļi Ls 8798 apmērā minēto pakalpojuma līgumu 

izpildītāju samaksai ir izlietoti pretēji normatīvajā aktā
349

 noteiktajam. 

270. Pastāv risks, ka Pārvalde ir izlietojusi Ls 51 971 samaksai izpildītājiem pretēji 

normatīvajā aktā
350

 noteiktajam, jo: 

270.1. 36 aktos par nolīgto pakalpojumu izpildi, pamatojoties uz kuriem izpildītājiem 

izmaksāta atlīdzība, nav norādīti konkrēti atskaites periodā (mēnesī) veiktie darbi 

un to apjoms; 

270.2. Pārvalde nevarēja uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu līgumos noteiktā 

izpildītāju pienākuma – iesniegt atskaites, izpildi un līgumā noteikto pakalpojumu 

(uzdevumu) izpildes rezultātu.  

                                                 
345

 Rīgas brīvostas pārvaldes 28.09.2009. līguma Nr.2/09-PL 1.1.apakšpunkts. 
346

 Rīgas brīvostas pārvaldes 28.09.2009. līguma Nr.2/09-PL 1.2. un 1.3.apakšpunkts. 
347

 Likuma par grāmatvedību 7.pants. 
348

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
349

 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa.  
350

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (redakcijā, kas spēkā 

no 01.10.2010) 2. panta pirmā daļa, Likuma par grāmatvedību 2. un 7.pants. 
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Ieteikums 

271. Lai novērstu finanšu līdzekļu nelietderīga izlietojuma risku, Pārvaldei izstrādāt 

uzņēmumu līgumu izpildes uzraudzības kontroles procedūras. 

4.4.3. Autotransports un izdevumi degvielai  

Konstatējumi 

272. Atbilstoši likumā
351

 noteiktajam, pašvaldību, valsts vai pašvaldību īpašumā, valdījumā 

vai lietošanā esošais autotransports, tajā skaitā operatīvais transports, izmantojams tikai 

dienesta, darba, amata pienākumu pildīšanai, un, lai to nodrošinātu, valsts un pašvaldības 

iestādes izdod normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, nosakot arī to 

personu loku, kuras atbilstoši šā panta noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu. 

273. Savukārt normatīvajā aktā
352

 ir noteikts, ka autotransporta lietošana darba vajadzībām ir 

tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba 

pienākumu pildīšanai, nodrošinot iestādes funkciju izpildi, tajā skaitā par autotransporta 

lietošanu darba vajadzībām ir uzskatāma arī tā lietošana, ja: 

273.1. attiecīgās amatpersonas vai darbinieka darba pienākumi ir saistīti ar 

nepieciešamību nodrošināt viņam iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie darba 

pienākumu pildīšanas vai darba pienākumu pildīšanu nepieciešams nodrošināt 

īpašas steidzamības kārtībā arī tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, 

apdraudējumu sabiedrības veselībai vai drošībai;  

273.2. amatpersonas vai darba pienākumu specifika paredz to pildīšanu tādā teritorijā, 

kuru objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt ar sabiedrisko transportu vai bez 

autotransporta izmantošanas; 

273.3. amatpersona vai darbinieks tiek nogādāts no darba vietas uz dzīvesvietu vai no 

dzīvesvietas uz darba vietu, ja objektīvu iemeslu dēļ sabiedriskā transporta 

pakalpojumus nav iespējams izmantot vai arī tā izmantošana apgrūtina darba 

pienākumu efektīvu izpildi. 

274. Atbilstoši normatīvajā aktā
353

 noteiktajam grāmatvedības sniegtajai informācijai ir jābūt 

patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai.  

275. Pārvalde ar rīkojumu
354

 ir noteikusi, ka dienesta autotransportu darbinieki drīkst izmantot 

personīgām vajadzībām, ja ir iesniegts darbinieka iesniegums un noslēgts nomas līgums.  

276. 2011.gadā par Pārvaldes automašīnu izmantošanu darba un privātajām vajadzībām ar 

Pārvaldes darbiniekiem ir noslēgti 35 līgumi, bet par darbinieku īpašumā vai valdījumā 

esošo automašīnu nomāšanu Pārvalde ir noslēgusi 10 līgumus.  

277. Saskaņā ar Pārvaldes iznomāto automašīnu nomas līgumu nosacījumiem maksa par 

automašīnas lietošanu sastāv no nomas maksas no Ls 8,91 līdz Ls 38,23 mēnesī un 

izdevumu kompensācijas par patērēto degvielu privātajām vajadzībām un izdevumiem 

4% apmērā no remontiem, ja tādi ir nepieciešami. Par darbinieku īpašumā vai valdījumā 

esošo automašīnu nomu Pārvalde līgumos ir noteikusi mēneša maksu Ls 20 apmērā, 

kompensējot degvielas izdevumus saskaņā ar degvielas iegādes dokumentiem un atskaiti 

par degvielas izlietojumu. 

                                                 
351

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (redakcijā, kas spēkā 

no 01.10.2010) 5.
2
 panta otrā daļa, Likuma par ostām 12.panta pirmā daļa. 

352
 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (redakcijā, kas spēkā 

no 01.10.2010) 5.
2
 pantatrešā un ceturtā daļa. 

353
 Likuma par grāmatvedību 2.pants.  

354
 Rīgas brīvostas pārvaldes 24.01.2011. rīkojums Nr.28 „Par automašīnu nomas maksām 2011.gadam” (spēkā 

līdz 15.08.2012.).  
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278. Izlases veidā pārbaudot Pārvaldes darbinieku iesniegtās atskaites par degvielas 

izlietojumu, ir konstatēts, ka tajās: 

278.1. maršruti tiek norādīti vispārīgi, nenorādot precīzu adresi, brauciena mērķi un/vai 

pamatojumu, un uzrādot tikai privātajām vajadzībām nobraukto kilometru skaitu 

un mēneša sākuma un beigu odometra rādītājus; 

278.2. automašīnas „VW Golf” vadītāja atskaitēs
355

 par 2011.gadā izlietoto degvielu 

uzrādītais maršruts beidzas vienā, bet nākamajā dienā sākas citā vietā, turklāt 

dažos gadījumos degviela uzpildīta brīvdienās, nenorādot maršrutu uz/no 

degvielas uzpildes vietu.  

279. Saskaņā ar Pārvaldes atbildīgās amatpersonas sniegto informāciju
356

, darbinieku 

privātajām vajadzībām nobraukto kilometru skaita pamatotība netiek pārbaudīta. 

280. Veicot odometru faktisko rādītāju nolasīšanu
357

 piecām izlasē iekļautajām Pārvaldes 

automašīnām un salīdzinot tos ar darbinieku atskaitēs par degvielas izlietojumu 

norādītajiem odometra datiem, ir konstatēts, ka: 

280.1. četrām automašīnām 2012.gada 30.septembrī odometra rādītāji atskaitēs bija 

norādīti mazāki nekā 2012.gada 6.septembrī faktiski nolasītie odometru rādītāji;  

280.2. automašīnas „VW Transporter” faktiskais nobraukums 2012.gada 6.septembrī ir 

lielāks par 518 kilometriem nekā atskaitē norādītais, jo: 

280.2.1. saskaņā ar atskaiti uz 2012.gada 31.augustu un faktiski nolasītajiem 

odometru rādītājiem, laika posmā no 2012.gada 31.augusta līdz 

6.septembrim ir nobraukti 1354 kilometri; 

280.2.2. saskaņā ar atskaiti uz 2012.gada 30.septembri laika posmā no 2012.gada 

31.augusta līdz 6.septembrim ir nobraukti 836 kilometri 

(skat.12.pielikumu). 

Secinājumi 

281. Pārvalde pretēji normatīvajā aktā
358

 noteiktajam ir nodevusi tās īpašumā vai valdījumā 

esošo autotransportu izmantošanai darbinieku privātajām vajadzībām. 

282. Pastāv risks, ka tiek veikta samaksa par darbinieku privātajām vajadzībām izlietoto 

degvielu, jo Pārvalde nav ievērojusi normatīvajā aktā
359

 noteiktās prasības par 

grāmatvedības informācijas pilnīgumu un salīdzināmību, par ko liecina neatbilstības 

grāmatvedības attaisnojuma dokumentos par autotransporta izmantošanu, kā arī nav 

nodrošinājusi degvielas darba vajadzībām kontroli.  

Ieteikumi 

283. Lai nodrošinātu normatīvajā aktā
360

 noteikto prasību izpildi, Pārvaldei izstrādāt dienesta 

autotransporta izmantošanas kārtību. 

284. Lai nodrošinātu lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu, Pārvaldei izstrādāt un veikt 

normatīvajiem aktiem
361

 atbilstošas degvielas krājumu uzskaites un izlietojuma kontroles 

procedūras. 

                                                 
355

 Piemēram, automašīnas „VW Golf” vadītāja atskaites par degvielas izlietojumu par 2011.gada janvāri – 

decembri. 
356

 Valsts kontroles 06.09.2012. Intervija ar Rīgas brīvostas pārvaldes ostas autotransporta administratoru. 
357

 Valsts kontroles 09.09.2012. akts (apliecinājums) par automašīnu odometru rādītāju nolasīšanu Rīgā, Kalpaka 

bulvārī 12. 
358

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (redakcijā, kas spēkā 

01.10.2010) 5.
2
 panta otrā daļa.  

359
 Likuma par grāmatvedību 2.pants.  

360
 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (redakcijā, kas spēkā 

01.10.2010) 5.
2
 panta otrā daļa.  
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4.4.4. Ziedojumi un reklāmas izdevumi 

Konstatējumi 

285. Saskaņā ar normatīvo aktu
362

 Pārvalde finanšu līdzekļus var izmantot tikai ostas un tās 

infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, kā arī šajā likumā
363

 noteikto funkciju 

izpildei. 

286. No 2010.gada 28.maija normatīvajā aktā
364

 ir noteikts, ka Pārvalde finanšu līdzekļus 

drīkst dāvināt (ziedot) valstij, ieskaitot tos valsts budžetā. MK lemj par dāvināto (ziedoto) 

finanšu līdzekļu izmantošanu. 

287. Pārvaldes virsgrāmatas par 2010. un 2011.gadu kontā Nr.8714 „Ziedojumi” ir uzrādīti 

izdevumi Ls 439 970 apmērā, kas sastāv no: 

287.1. Valsts kasē ieskaitītā dāvinājuma valstij Ls 435 000 apmērā
365

; 

287.2. Starptautiskās ostu asociācijas (IAPH) kontā ieskaitītā ziedojuma summas cunami 

cietušajām ostām Japānā 10 000 USD jeb Ls 4970 apmērā
366

. 

288. Pārvaldes virsgrāmatas kontā Nr.8710 „Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi” ir 

uzrādīti izdevumi: 

288.1. Ls 140 000 apmērā atbalsta sniegšanai Liepājas Jūrniecības koledžai par laika 

posmu no 2009.gada 29.oktobra līdz 2011.gada 13.septembrim
367

; 

288.2. ložas nomai arēnā „Rīga” Ls 37 920
368

 apmērā; 

288.3. kabeļtelevīzijai ložā Ls 794 saskaņā ar noslēgto līgumu
369

; 

288.4. abonementiem trenažieru zāles un ūdens relaksācijas centra apmeklējumiem 

Pārvaldes darbiniekiem Ls 13 310 saskaņā ar līgumu un rēķinu
370

; 

288.5. peldceliņu nomai Ls 5351 apmērā
371

; 

288.6. sporta zāles nomai Ls 3145 apmērā
372

. 

289. Saskaņā ar Pārvaldes sniegto informāciju personāla politika ir noteikta Pārvaldes darba 

kārtības noteikumos
373

. Trenažieru, sporta zāles, peldbaseina un ūdens relaksācijas centra 

                                                                                                                                                          
361

 Likuma par grāmatvedību 2.pants. 
362

 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa. 
363

 Likuma par ostām 7.pants. 
364

 Likuma par ostām 12.panta otrā daļa (redakcijā, kas ir spēkā no 28.05.2010.). 
365

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kases 19.10.2010.līgums Nr.V-23/10 (C/10/867) par ziedojumu Latvijas 

dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē „World Expo 2010” Ls 435 000 apmērā. 
366

 .Rīgas brīvostas pārvaldes 01.04.2011. rīkojums Nr.107 „Par palīdzības sniegšanu”. 
367

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Liepājas Jūrniecības koledžas 29.10.2009 līgums Nr. V-11/09, Rīgas brīvostas 

pārvaldes un Liepājas Jūrniecības koledžas 13.09.2010. līgums Nr. V-21/10, Rīgas brīvostas pārvaldes un 

Liepājas Jūrniecības koledžas 13.09.2011. līgums Nr.V-33/11. 
368

 Rīgas brīvostas pārvaldes 11.07.2010. ložas nomas un reklāmas izvietošanas līgums Nr.48/213 un 06.06.2011. 

papildus vienošanās Nr.1; 05.10.2010. rēķins Nr.20475 „Par ložas nomu un reklāmas izvietošanu”, 07.06.2011. 

rēķins Nr.21332 „Par ložas nomu un reklāmas izvietošanu”. 
369

 Rīgas brīvostas pārvaldes 02.05.2006. līgums Nr.10-55/020506 par ciparu televīzijas pakalpojumu sniegšanu 

un 01.02.2011. papildus vienošanās Nr.1. 
370

 Rīgas brīvostas pārvaldes 18.12.2007. līgums Nr.P-125/07 par pakalpojumu sniegšanu un 14.07.2009. papildus 

vienošanās Nr.2, 29.10.2009. rēķins Nr.243. 
371

 Rīgas brīvostas pārvaldes 04.10.2010. līgums Nr.N-14/10 par peldbaseina peldceliņa apakšnomu sporta objektā 

Grostonas ielā 6b, Rīgā un 28.03.2011. papildvienošanās Nr.1. 
372

 Rīgas brīvostas pārvaldes 01.10.2010. līgums Nr.N-13/10 par sporta zāles nomu Bruņinieku ielā 24a, Rīgā un 

28.03.2011. papildvienošanās Nr.1. 
373

 Rīgas brīvostas pārvaldes Darba kārtības noteikumi (apstiprināti ar Rīgas brīvostas pārvaldes 29.10.2002. 

rīkojumu Nr.901-5 un Rīgas brīvostas valdes 24.02.2009. lēmumu Nr.25). 
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bezmaksas apmeklējumi nav noteikti kā darbinieku papildu atvieglojumi minētajos darba 

kārtības noteikumos
374

.   

290. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam Pārvaldes virsgrāmatas kontā 

Nr.77700 „Reklāma” ir uzrādīti izdevumi Ls 1 932 400 apmērā. 

291. Normatīvajā aktā
375

 ir noteikts, ka paredzamo līgumcenu, kas ir kopējā samaksa par 

līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, nosaka pirms iepirkuma 

procedūras uzsākšanas kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja plānoto kopējo samaksu par 

līguma izpildi. 

292. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles 

iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz kandidātiem vai pretendentiem piešķirt 

godalgas vai maksājumus
376

. 

293. Laika posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim pakalpojumiem ar 

normatīvo aktu
377

 noteiktā līgumcenas robeža, no kuras piemērojamas iepirkuma 

procedūras, bija Ls 272 100. 

294. Atbilstoši normatīvajā aktā
378

 noteiktajam, ja tiek slēgti regulāri pakalpojumu līgumi vai 

noteiktā laikposmā līguma termiņš tiek pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka kā 

kopējo iepriekšējos 12 mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošo viena 

veida līgumu reālo vērtību, ņemot vērā turpmākajos 12 mēnešos iespējamās apjomu un 

vērtības izmaiņas.  

295. Saskaņā ar izlasē iekļautajiem reklāmas pakalpojumu līgumiem Pārvaldes izdevumi par 

reklāmas pakalpojumiem, kuru būtiskākā daļa ir logo izvietošana, 2010.gadā bija 

Ls 281 179, savukārt 2011.gadā – Ls 402 323.  

296. Pārvalde 2011.gadā nav piemērojusi normatīvajā aktā
379

 noteiktās iepirkuma procedūras 

izdevumiem par reklāmas pakalpojumiem, kuru būtiskākā daļa ir Pārvaldes logo 

izvietošana, Ls 402 323 apmērā.  

297. Atbilstoši normatīvajam aktam
380

 reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību 

saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir 

veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti 

vai pieprasījumu pēc tiem. Reklāmas galvenais mērķis ir palielināt realizējamo apjomu, 

nevis ļaut ražotājam īstenot interesantu projektu
381

. 

298. Saskaņā ar Mārketinga teoriju
382

 reklāmas kampaņa sastāv no plānošanas, kas ietver 

pienākumu un mērķa auditorijas noteikšanu, precīzu, laikā ierobežotu un izmērāmu 

                                                 
374

 Rīgas brīvostas pārvaldes Darba kārtības noteikumi (apstiprināti ar Rīgas brīvostas pārvaldes 29.10.2002. 

rīkojumu Nr.901-5 un Rīgas brīvostas valdes 24.02.2009. lēmumu Nr.25). 
375

 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 25.panta 

pirmā daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta pirmā daļa. 
376

 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 25.panta 

pirmā daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta pirmā daļa. 
377

 MK 07.09.2010. noteikumu Nr.840 „Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu 

robežām” 2.punkts (spēkā no 15.09.2010.) un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1177/2009 (2009. gada 

30.novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 

2009/81/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments 

attiecas uz EEZ) 1.pants. 
378

 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 29.pants, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta astotās daļas 1.punkts. 
379

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.pants. 
380

 Reklāmas likuma 1.pants. 
381

 Mārketinga pamati. D.Kaparkalēja – SIA „J.L.V.”, 2002.-229.lpp.  
382

 Principles of marketing. F.Brassington, S.Pettitt – Great Britain 1997.-636., 637. lpp., Mārketinga pamati. 

D.Kaparkalēja – SIA „J.L.V.”, 2002.-229.lpp., „Marketing concepts and strategies”. S.Dibb, L.Simpkin, 

W.M.Pride, O.C.Ferrell – U.S.A. 1996-492.lpp. 
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kampaņas mērķu izvirzīšanu saskaņā ar mārketinga stratēģiju un plānu, budžeta 

sastādīšanu, sasaistot mārketinga mērķus ar paredzamajiem reklāmas un virzīšanas 

pasākumiem, mediju izvēles plānošanu, reklāmas izveidi un ieviešanu, kā arī iznākuma 

prognozēšanu un novērtēšanu. 

299. Pārvaldē nav apstiprināta mārketinga komunikācijas politika, kurā būtu noteikti 

mārketinga komunikācijas politikas pamatprincipi, projektu veidi, to lietderības 

prioritātes, reklāmas projektu izvērtēšanas pamatprincipi, kā arī mārketinga 

komunikācijas politikas īstenošanas, kontroles un uzraudzības nodrošināšanas 

mehānisms
383

. 

300. Izvērtējot 75 laika posmā no 2009.gada līdz 2011.gadam noslēgtos līgumus par reklāmas 

pakalpojumiem Ls 745 442 vērtībā un dokumentus, pamatojoties uz kuriem tie noslēgti, 

kā arī Pārvaldes sniegto informāciju
384

, ir konstatēts, ka:  

300.1. reklāmas līgumu noslēgšana nav Pārvaldes iniciatīva – tos ierosina noslēgt 

finansējuma saņēmēji; 

300.2. reklāmas pakalpojumu darījumu dokumenti nesatur izmaksu tāmes ar konkrētu 

pakalpojumu izcenojumiem un citus izdevumus apliecinošus dokumentus; 

300.3. Mārketinga departaments pirms reklāmas līgumu slēgšanas nesniedz viedokli par 

attiecīgā reklāmas veida efektivitāti; 

300.4. lēmumu par reklāmas līguma noslēgšanu 71 gadījumā ir pieņēmis pārvaldnieks, 

četros – jautājums izskatīts valdes sēdē, tomēr valdes lēmumos un protokolos 

netiek minēti argumenti un pamatojums lēmumu pieņemšanai par konkrēta 

reklāmas līguma noslēgšanu
385

; 

300.5. 71 līgumā reklāmas pakalpojumu sniegšanas veids ir Pārvaldes logo izvietošana 

sportistu ekipējumā, tipogrāfiskos izdevumos, koncertos, dažādu komersantu 

interneta mājaslapās un realizēto projektu reklāmas kampaņās 

(skat. 13.pielikumu); 

300.6. četros līgumos
386

 nav noteikts veids, kā sniedzami reklāmas pakalpojumi, turklāt, 

divi līgumi
387

 ar diviem dažādiem sadarbības partneriem ir noslēgti par reklāmas 

pakalpojumu sniegšanu vienā un tajā pašā pasākumā (skat.13.pielikumu); 

300.7. Pārvalde neizvērtē tās logo un reklāmas materiālu izvietošanas ietekmi uz ostas 

pakalpojumu popularitātes vai pieprasījuma veicināšanu un kravu apgrozījuma 

palielināšanos
388

. 

Secinājumi 

301. Pretēji normatīvajā aktā
389

 noteiktajam Pārvalde ir ieskaitījusi ziedojumu Starptautiskās 

ostu asociācijas kontā cunami cietušajām ostām Japānā un Liepājas Jūrniecības koledžas 

kontā atbalsta sniegšanai  Ls 144 970 apmērā.  

                                                 
383

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
384

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
385

 Rīgas brīvostas valdes 25.03.2010. lēmums Nr. 24 (prot.nr.3., p.11), Rīgas brīvostas valdes 26.08.2010. 

lēmums Nr. 95 (prot.nr.10., p.11.3), Rīgas brīvostas valdes 17.03.2011. lēmums  Nr.26 (prot.nr.5., p.12.5.), 

Rīgas brīvostas valdes 17.03.2011. lēmums Nr. 27 (prot.nr.5., p.12.6). 
386

 Rīgas brīvostas pārvaldes 13.05.2011. līgums Nr.R-47/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 12.05.2011. līgums Nr.R-

46/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 21.06.2011. līgums Nr.R-59/11, SIA „Krukfilms” līgums Nr. R-50/11. 
387

 Rīgas brīvostas pārvaldes 13.05.2011. līgums Nr.R-47/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 12.05.2011. līgums Nr.R-

46/11. 
388

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2012. akts revīzijas lietā Nr.5.1-2/41/2011. 
389

 Likuma par ostām (redakcijā līdz 28.05.2010.) 12.panta otrā daļa, Likuma par ostām (spēkā no 28.05.2010.) 

12.panta otrā daļa. 



 

 

60 

 

302. Pārvalde pretēji normatīvajā aktā
390

 noteiktajam – finanšu līdzekļi ir izmantojami tikai 

ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, kā arī noteikto funkciju 

izpildei, ir nelikumīgi izlietojusi Ls 60 520 par ložas nomu arēnā „Rīga”, kabeļtelevīziju 

ložā, abonementiem trenažieru zāles un ūdens relaksācijas centra apmeklējumiem, 

peldceliņu un sporta zāles nomu.  

303. Pastāv risks, ka Pārvaldes reklāmas izdevumi Ls 745 442 apmērā nav ekonomiski 

pamatoti un nav vērsti uz ostas pakalpojumu popularitātes vai pieprasījuma veicināšanu 

un kravu apgrozījuma palielināšanos, jo: 

303.1. Pārvalde 2011.gadā, slēdzot reklāmas līgumus Ls 402 323 vērtībā par logo 

izvietošanu, nav veikusi normatīvajā aktā
391

 noteiktās iepirkuma procedūras;  

303.2. reklāmas pakalpojumu darījumu dokumentos nav norādītas izmaksu tāmes ar 

konkrētu pakalpojumu izcenojumiem; 

303.3. pirms reklāmas līgumu slēgšanas netiek sniegts viedoklis par attiecīgā reklāmas 

veida efektivitāti; 

303.4. Pārvalde neizvērtē tās logo un reklāmas materiālu izvietošanas ietekmi uz ostas 

pakalpojumu popularitātes vai pieprasījuma veicināšanu un kravu apgrozījuma 

palielināšanos;  

303.5. līgumi par reklāmas pakalpojumiem tiek slēgti pēc finansējuma saņēmēju 

ierosinājuma. 

Ieteikumi 

304. Lai nodrošinātu, ka reklāma ir vērsta uz ostas pakalpojumu popularitātes un pieprasījuma 

veicināšanu un kravu apgrozījuma palielināšanos, Pārvaldei izstrādāt mārketinga 

komunikācijas politiku, kurā būtu noteikti mārketinga komunikācijas politikas 

pamatprincipi, reklāmas projektu veidi, prioritātes, projektu izvērtēšanas kritēriji, kā arī 

mārketinga komunikācijas politikas īstenošanas un kontroles mehānismu. 

305. Lai nepieļautu ar Pārvaldes funkciju īstenošanu nesaistītu finanšu līdzekļu izlietošanu, 

Rīgas brīvostas valdei noteikt, ka budžeta projektam tiek pievienots detalizēts ar 

saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu pamatojums. 

4.4.5. Aizdevuma lietošanas izdevumi 

Konstatējumi 

306. Normatīvajā aktā
392

 ir noteikts, ka iestāde tās valdījumā nodoto mantu izmanto saprātīgi. 

307. Pārvaldes izdevumu sastāvā laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam ir iekļauti procentu 

maksājumi Ls 218 718 apmērā par aizdevuma kuģa „Baltic Kristina” iegādei un 

galvojuma dzēšanai pret AS „Parex banka” lietošanu, pamatojoties uz Pārvaldes un 

Ziemeļu investīciju bankas noslēgto līgumu
393

. 

308. Izvērtējot minētā darījuma pamatojošos dokumentus, ir konstatēts, ka 2002.gada 

25.janvārī Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta AS „Rīgas jūras līnija”, kuras akcijas 

piederēja: 

308.1. Rīgas domei – 35,48% apmērā; 

308.2. SIA „Astramar” – 27,51% apmērā;  

                                                 
390

 Likuma par ostām 7.pants, 12.panta otrā daļa. 
391

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.pants. 
392

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa un 90.panta pirmā daļa. 
393

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Ziemeļu investīciju bankas 16.01.2006. aizdevuma līguma Nr.KR-1/06 2. un 

4.pielikums. 
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308.3. Pārvaldei – 19,72% apmērā; 

308.4.  trim akcionāriem, tajā skaitā Gibraltārā reģistrētai kompānijai „Ilmaco Limited” 

– 17,29% apmērā. 

309. 2002.gadā AS „Rīgas jūras līnija” iegādājās kuģi „Baltic Kristina” (kuģu reģistra 

Nr.0430) un tā iegādei Pārvalde akciju sabiedrībai izsniedza galvojumu
394

 7,75 milj. USD 

apmērā un noslēdza ar kredītiestādi AS „Parex banka” cesijas līgumu
395

 par prasījuma 

saistību pārņemšanu pret AS „Rīgas jūras līnija” aizņēmuma summas samaksas 

gadījumā.  

310. 2005.gada 8.jūnijā AS „Parex banka” informēja
396

 Pārvaldi, ka AS „Rīgas jūras līnija” 

neveic aizdevuma pamatsummas daļas un procentu apmaksu noteiktajā termiņā, akciju 

sabiedrībai ir aprēķināts līgumsods 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par 

katru maksājuma kavējuma dienu. Savukārt SIA „Rīgas pasažieru termināls” minētajā 

datumā iesniedza
397

 Pārvaldē akciju sabiedrībai nosūtīto brīdinājumu par saistību izpildi 

un līgumattiecību pirmstermiņa pārtraukšanu. 

311. Izvērtējot valdes sēdes protokolus, lēmumus un tiem pievienotos dokumentus, ir 

konstatēts, ka: 

311.1. 2005.gada 5.jūlijā
398

, 18.augustā
399

 un 19.augustā
400

 AS „Rīgas jūras līnija” ir 

iesniegusi Pārvaldei informāciju par finanšu situāciju un iespējamiem 

risinājumiem uzņēmumā – jauna akciju emisija, esošā biznesa restrukturizācija, 

biznesa pārtraukšana, nododot kuģi ilgtermiņa nomā, kā arī norādīja pamatojumu 

risinājuma izvēlei; 

311.2. laika posmā no 2005.gada 5.jūlija līdz 14.oktobrim: 

311.2.1. Finanšu departamenta direktore ir sniegusi viedokli par AS „Rīgas jūras 

līnija” piedāvātā finanšu risinājuma nepilnīgumu, bet viedokli par citu 

finanšu risinājumu nav sniegusi; 

311.2.2. valde nolēmusi veikt darbības kuģa pārņemšanai Pārvaldes īpašumā, 

vēršoties tiesā kā AS „Parex banka” pilnvarnieks prasībā pret AS „Rīgas 

jūras līnija”
401

; 

311.2.3. valdes sēdēs nav debatēts un valdes sēdes lēmumos nav norādīts 

pamatojums, kādēļ valde lēmusi par kuģa pārņemšanu Pārvaldes 

īpašumā; 

311.3. 2005.gada 26.oktobrī ierosināta AS „Rīgas jūras līnija” maksātnespēja; 

311.4. 2005.gada 13.decembrī valde nolēmusi
402

 piedalīties kuģa „Baltic Kristina” izsolē 

minētā maksātnespējas procesa ietvaros, bet lēmums par piedalīšanos izsolē nav 

                                                 
394

 Rīgas brīvostas valdes 11.02.2002. lēmums Nr.114 „Par galvojuma izsniegšanu AS „Rīgas jūras līnija” „Parex 

banka””, Rīgas brīvostas pārvaldes 11.10.2002. galvojums Nr.K-6/02. 
395

 Rīgas brīvostas pārvaldes un AS „Parex banka” 11.10.2002. cesijas līgums Nr.C-1/02. 
396

 AS „Parex banka” 08.06.2005. vēstule Nr.2.2.1-08/527 „Par aizdevuma līguma Nr.KK94/2002, kas noslēgts 

2002.gada 10.oktobrī starp AS „Parex banka” un AS „Rīgas jūras līnija”, paredzētajiem pamatsummas un 

procentu maksājumiem”.  
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 SIA „Rīgas pasažieru termināls” 08.06.2005. brīdinājums Nr.327-05 AS „Rīgas jūras līnija” par saistību izpildi 

un līgumattiecību pirmstermiņa pārtraukšanu. 
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 AS „Rīgas jūras līnija” 05.07.2005. vēstule Nr.V-53 „Par finanšu situāciju un iespējamiem risinājumiem 

uzņēmumā AS „Rīgas jūras līnija””.  
399

 AS „Rīgas jūras līnija” 18.08.2005. vēstule Nr.V-72 „Par AS „Rīgas jūras līnija” prāmja Baltic Kristina 

ilgtermiņa nomu Bareboat Charter”. 
400

 AS „Rīgas jūras līnija” 19.08.2005. vēstule Nr.V-73 „Par AS „Rīgas jūras līnija” prāmja Baltic Kristina 

ilgtermiņa nomu Bareboat Charter”. 
401

 Rīgas brīvostas valdes 24.08.2005. lēmums Nr.124 (prot.nr.12, p.1.) „Par AS „Rīgas jūras līnija” finanšu 

situāciju un iespējamiem risinājumiem.” 
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motivēts, turklāt valdes sēdē ir debatēts par kuģa iegādes nelietderību priviliģēto 

jūras prasījumu segšanas dēļ; 

311.5. 2005.gada 21.decembrī
403

 Pārvalde kā vienīgais pretendents ir piedalījusies izsolē, 

nosolot par kuģi „Baltic Kristina” Ls 2 560 000; 

311.6. 2006.gada 16.janvārī Pārvalde ir noslēgusi līgumu
404

 ar Ziemeļu investīciju banku 

par aizdevuma 7 700 000 USD  apmērā izsniegšanu, apņemoties maksāt 

procentus
405

 par tā lietošanu. Saskaņā ar aizdevuma līguma
406

 noteikumiem, 

aizņēmuma daļu 4 406 196 USD apmērā Pārvalde plānojusi izlietot kuģa „Baltic 

Kristina” iegādei, savukārt 3 293 804 USD  – galvojuma dzēšanai pret AS „Parex 

banka”; 

311.7. 2006.gada 22.augustā
407

 valde nolēmusi pārdot kuģi „Baltic Kristina” izsolē, 

savukārt 2007.gada 2.februārī
408

 valde apstiprinājusi izsoles rezultātus, piekrītot 

pārdot kuģi izsoles uzvarētājam „EURO 7 FERNSEH&MARKETING GMBH” par 

Ls 780 000. 

312. Revīzijā izskatot grāmatvedības datus, valdes sēdes protokolus, lēmumus un tiem 

pievienotos dokumentus, ir konstatēts, ka Pārvalde laika posmā no 2005.gada 5.jūlija līdz 

2011.gada 31.decembrim ir izlietojusi Ls  9 284 460: 

312.1. kuģa „Baltic Kristina” uzturēšanai, novērtēšanai, izslēgšanai no grāmatvedības 

uzskaites – Ls 3 186 918; 

312.2. AS „Rīgas jūras līnija” finansiālās situācijas izpētei – Ls 8000; 

312.3. tiesu izpildītāja ieturētā summa
409

 no Pārvaldes kuģa izsolē samaksātajiem 

līdzekļiem, kurus bija paredzēts novirzīt Pārvaldei cedētā AS „Parex banka” 

hipotekārā prasījuma dzēšanai – Ls 1 520 711; 

312.4. kuģa „Baltic Kristina” izsoles organizēšanai – Ls 8475; 

312.5. procentiem par aizdevuma lietošanu saskaņā ar noslēgto līgumu
410

 ar Ziemeļu 

investīciju banku – Ls 358 451; 

312.6. AS „Rīgas jūras līnija” galvotā kredīta segšanai – Ls 4 201 905
411

 . 

313. Salīdzinot valdes izvēlēto finanšu situācijas risinājumu (izdevumu aprēķinu skat. 

ziņojuma 312.punktā) un iespējamo finanšu situācijas risinājumu, kurā Pārvalde saskaņā 

ar galvojuma
412

 un cesijas līguma
413

 nosacījumiem būtu pārņēmusi prasījuma saistības, 

veicot aizdevuma un procentu samaksu Ls 4 201 905 apmērā un iestājoties kā 

                                                                                                                                                          
402

 Rīgas brīvostas valdes 13.12.2005. lēmums Nr.184 (prot.nr.17., p.19.) „Par „Baltic Kristina” izsoli”. 
403

 Rīgas apgabaltiesas 94.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja 21.12.2005. akts par kuģa pārdošanu izsolē Nr.149 

izpildu lietā Nr.0716-C31.2005. 
404

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Ziemeļu investīciju bankas 16.01.2006. aizdevuma līgums Nr.KR-1/06. 
405

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Ziemeļu investīciju bankas 16.01.2006. aizdevuma līguma Nr.KR-1/06 1.pants.  
406

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Ziemeļu investīciju bankas 16.01.2006. aizdevuma līguma Nr.KR-1/06 2. un 

4.pielikums. 
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 Rīgas brīvostas valdes 22.08.2006. lēmums Nr.112 (prot.nr.11, p.13.2.) „Par kuģa „Baltic Kristina” pārdošanu 

izsolē”. 
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 Rīgas brīvostas valdes 02.02.2007. lēmums Nr.15 (prot.nr.2, p.1.) „Par Rīgas brīvostas pārvaldei piederošā 

pasažieru/ro-ro kuģa „Baltic Kristina” izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes Konta Nr.2626USD „Citadele banka USD” grāmatojumi valūtā par periodu no 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 11.10.2002. galvojums Nr.K-6/02. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes un AS „Parex banka” 11.10.2002. cesijas līgums Nr.C-1/02. 
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nodrošinātais kreditors AS „Rīgas jūras līnija” maksātnespējas procesā, un izsoles 

gadījumā saņemot no administratora finanšu līdzekļus no kuģa „Baltic Kristina” 

pārdošanas Ls 780 000 apmērā, ir konstatēts, ka Pārvalde, izvēloties pārņemt prasījuma 

saistības, varēja ietaupīt vismaz Ls 5,3 milj. 

Secinājums 

314. Rīgas brīvostas valdes izvēlētais, ar AS „Rīgas jūras līnija” maksātnespējas procesu 

saistītais, finanšu situācijas risinājums Pārvaldei ir radījis papildu izdevumus vismaz 

Ls 5,3 milj. apmērā. 

4.4.6. Pārvaldes iepirkumi 

315. Pārvaldei, organizējot iepirkumus ostas pārvaldīšanas jomā, ir jāievēro sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējošie normatīvie akti
414

, savukārt, organizējot ar 

ostas pārvaldīšanas jomu nesaistītus iepirkumus, jāpiemēro Publisko iepirkumu likums. 

316. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
415

 un Publisko iepirkumu likuma
416

 

mērķis ir nodrošināt iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un 

publisko personu līdzekļu efektīvu izmantošanu. 

Iepirkumi, kas saistīti ar ostas pārvaldīšanu 

317. Normatīvajā aktā
417

 ir noteikts, ka paredzamo līgumcenu, kas ir kopējā samaksa par 

līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, nosaka pirms iepirkuma 

procedūras uzsākšanas kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja plānoto kopējo samaksu par 

līguma izpildi. 

318. Būvdarbu līgumam paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, 

ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami būvdarbu līguma 

izpildei un kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt 

būvdarbu izpildītājam. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepievieno būvdarbu līguma 

paredzamajai līgumcenai to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu, kuri nav 

nepieciešami konkrētā būvdarbu līguma izpildei, ja tādējādi var izvairīties no šā likuma 

prasību piemērošanas attiecīgajiem piegādes vai pakalpojumu līgumiem
418

.  

319. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles 

iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, kā arī godalgu (dāvinājumu) un maksājumu 

vērtību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz kandidātiem vai pretendentiem 

piešķirt godalgas (dāvinājumus) vai maksājumus
419

. 

320. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem ar 

normatīvo aktu
420

 bija noteiktas šādas līgumcenu robežas: 

320.1. no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 12.janvārim – piegādēm un 

pakalpojumiem Ls 287 331, savukārt būvdarbiem Ls 3 591 633; 
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 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 7.pants un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 7.pants. 
415

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pants. 
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 Publisko iepirkumu likuma 2.pants. 
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 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 25.panta 

pirmā daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta pirmā daļa. 
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 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 27.pants un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta trešā daļa. 
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 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 25.panta 

pirmā daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta pirmā daļa. 
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 MK 30.11.2004. noteikumu Nr.997 „Noteikumi par līgumcenu robežām” 2.punkts (redakcijā, kas spēkā no 

08.02.2008. līdz 12.01.2010. un no 13.01.2010. līdz 04.09.2010.), MK 07.09.2010. noteikumu Nr.840 

„Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām” 2.punkts (redakcijā, kas 

spēkā no 15.09.2010 līdz 30.12.2011.). 
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320.2. no 2010.gada 13.janvāra līdz 2011.gada 30.decembrim – piegādēm un 

pakalpojumiem Ls 272 100, savukārt būvdarbiem Ls 3 406 520.  

321. Atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam: 

321.1. nav atļauts sadalīt daļās paredzamos būvdarbu projektus, piegādes vai 

pakalpojumus, lai izvairītos no šā likuma piemērošanas
421

; 

321.2. paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta 

uz šā likuma nepiemērošanu
422

; 

321.3. ja iespējamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma priekšmetu var sadalīt daļās, 

vienlaikus slēdzot līgumu par katru daļu, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu 

daļu kopējo summu, un minētās prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā 

summa ir vienāda ar attiecīgajām normatīvajā aktā (skat. ziņojuma 320.punktu) 

minētajām līgumcenu robežām vai lielāka
423

; 

321.4. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepiemērot iepirkuma procedūras 

tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu 

robežām (skat. ziņojuma 320.punktu), ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā 

līgumcena ir mazāka par 20 procentiem – līdz 2010.gada 3.septembrim
424

 

Ls 40 000 pakalpojumu līgumiem un Ls 550 000 būvdarbu līgumiem, bet no 

2010.gada 15.septembra
425

 Ls 703 100 būvdarbu līgumiem un Ls 56 248 

pakalpojumu līgumiem, no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas
426

. 

Kundziņsalas dzelzceļa būvniecība 

Konstatējumi 

322. Normatīvajā aktā
427

 ir noteikts, ka dzelzceļa infrastruktūra ir kompleksa inženierbūve, 

kurā ietilpst: 

322.1. dzelzceļa virsbūve (sliedes (sliežu ceļi), pārmiju pārvedas, gulšņi, balasts un citi 

virsbūves elementu piederumi), pārbrauktuves un pārejas; 

322.2. zeme zem sliežu ceļiem (zemes klātne un dzelzceļa zemes nodalījuma josla), 

inženiertehniskās būves (tilti, ceļa pārvadi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, 

komunikāciju kanāli, atbalsta sienas vai aizsargsienas u.c.);  

322.3. robežzīmes un aizsargstādījumi;  

322.4. dzelzceļa signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas līnijas, iekārtas vilcienu 

kustības drošības garantēšanai, pārmiju stāvokļa un signālu regulēšanai, luksofori, 

signālrādītāji un signālzīmes;  

322.5. dzelzceļa telekomunikāciju tīkli;  

322.6. dzelzceļa elektroapgādes gaisvadu un kabeļu līnijas, kontakttīkli, transformatoru 

un vilces apakšstacijas;  

322.7. stacijas, izmaiņas punkti un pieturas punkti;  
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 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 25.panta otrā 

daļa un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta otrā daļa. 
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 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 25.panta otrā 

daļa un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta otrā daļa. 
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 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 28.panta 

pirmā daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta ceturtā daļa. 
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 MK 07.09.2010. noteikumu Nr.840 „Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu 
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 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 12.panta ceturtā daļa. 
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 Dzelzceļa likuma 4.panta pirmā daļa. 
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322.8. ēkas un būves, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai, 

remontam un lietošanai. 

323. Saskaņā ar Pārvaldes 2010. un 2011.gada budžeta investīciju plāniem dzelzceļa 

infrastruktūras būvdarbu projektam „Dzelzceļa parka „Kundziņsala” būvniecība” 

(izņemot būvju projektēšanu) budžetos paredzēti
428

 līdzekļi Ls 16,77 milj. apmērā 

(skat.14.pielikumu).  

324. Izskatot 2010. un 2011.gada Rīgas brīvostas valdes lēmumus, ir konstatēts, ka papildus 

sākotnēji Pārvaldes 2010.gadā un 2011.gada budžetā plānotajiem izdevumiem dzelzceļa 

infrastruktūras būvniecībai Kundziņsalā un pirms attiecīgo būvniecības līgumu 

noslēgšanas: 

324.1. 2010.gadā ir nolemts
429

 atbalstīt divu dzelzceļa pievadceļu projektēšanu un 

būvniecību Kundziņsalā, SIA „Systems Recycling” teritorijā, tajā skaitā tāmju 

izmaksu pārbaudi, autoruzraudzību un būvuzraudzību, piešķirot līdzekļus 

Ls 736 044 apmērā
430

; 

324.2. 2011.gadā ir nolemts
431

 atbalstīt SIA „Senpasaule” terminālim nepieciešamo 

dzelzceļa transporta atzaru projektēšanu un izbūvi (Kundziņsalā), pilnvarojot 

pārvaldnieku veikt korekcijas līdzekļu, kas nepieciešami tās īstenošanai, 

iekļaušanai budžetā. 

325. Pēc minēto valdes lēmumu pieņemšanas dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai 

Kundziņsalā – dzelzceļa parka „Kundziņsala” būvniecībai un būvuzraudzībai, kā arī 

dzelzceļa pievadceļu būvniecībai 2010. un 2011.gadā tika noslēgti līgumi Ls 11 916 187 

(bez PVN) vērtībā (skat. 15.pielikumu). 

326. Līdz ar to Pārvaldes plānotie un papildus budžetā iekļautie izdevumi 2010. un 2011.gadā 

dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai Kundziņsalā pārsniedz līgumcenas robežu (skat. 

ziņojuma 320.punktu), no kuras piemērojamas normatīvajā aktā
432

 noteiktās iepirkuma 

procedūras. 

327. Pārvalde 2010. un 2011.gadā ir noslēgusi būvniecības līgumus par būvdarbu veikšanu 

vienā un tajā pašā dzelzceļa inženierbūvē Ls 11 266 934 vērtībā, nepiemērojot iepirkuma 

procedūras vairākiem līgumiem, kuru kopējā un katra līguma atsevišķā summa pārsniedz 

līgumcenas robežu (skat. ziņojuma 320.punktu un 321.4.apakšpunktu), no kuras 

piemērojamas normatīvajā aktā
433

 noteiktās iepirkuma procedūras, proti, līgumam: 

327.1. par dzelzceļa parka „Kundziņsala” attīstību ar zemes klātnes, ūdens novadu, 

sliežu ceļa virsbūves, pārbrauktuvju seguma celtniecību
434

; 

327.2. par dzelzceļa parka „Kundziņsala” elektriskās centralizācijas posteņa renovāciju 

ar iepriekšējiem un ārējiem inženierapgādes tīkliem un parka elektroapgādes, 

elektriskā apgaismojuma un apkalpojošās autopiebrauktuves celtniecību
435

; 

327.3.  par dzelzceļa parka „Kundziņsala” signalizācijas un telekomunikāciju 

ierīkošanu
436

; 
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 Rīgas brīvostas valdes 03.06.2010. lēmums Nr.52. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 18.05.2011. līgums Nr.UZL-19/11. 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 14.11.2011. līgums Nr.UZL-75/11. 
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327.4. par SIA „Senpasaule” terminālim nepieciešamo dzelzceļa transporta atzaru 

projektēšanu un izbūvi (Kundziņsalā)
437

. 

Kuģu ceļa padziļināšanas būvniecība 

Konstatējumi 

328. Ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu
438

 ir atbalstīta iecere izbūvēt pagaidu pāļu piestātni un 

veikt Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā padziļināšanas darbus pie pagaidu pāļu 

piestātnes, lai nodrošinātu Panamax tipa kuģu iekraušanu līdz pilnai kravnesībai. 

329. Atbilstoši Pārvaldes 2009.gada budžeta investīciju plānam, Pārvaldes budžetā kuģu ceļa 

padziļināšanas būvniecības projektiem ir paredzēti Ls 3 188 136 (skat.16.pielikumu). 

330. 2009.gada 15.jūlijā Kuģošanas departamenta direktors iesniedzis ziņojummu
439

 Rīgas 

brīvostas valdei, ka sakarā ar pagaidu pāļu piestātnes izveidošanu veicamie kuģu ceļa 

padziļināšanas darbi ir sadalāmi trīs atsevišķos projektos, kuru kopējās plānotās izmaksas 

ir Ls 8 770 536 (bez PVN), tas ir: 

330.1. pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem pie 

Žurku salas pagaidu pāļu piestātnes un pieejās – Ls 3 548 557; 

330.2. pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem 

Rīnūžu vadlīnijā – Ls 2 919 703; 

330.3. pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem 

Daugavgrīvas vadlīnijā – Ls 2 302 276. 

331. Ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu
440

 2009.gadā ir atbalstīts Pārvaldes Kuģošanas 

departamenta ziņojums
441

 un uzdots pārvaldniekam veikt nepieciešamās darbības kuģu 

ceļa padziļināšanas būvdarbu līdz dziļuma atzīmei – 16 m veikšanai no pieņemšanas 

bojas līdz Rīnūžiem, vienlaikus pilnvarojot pārvaldnieku veikt korekcijas līdzekļu, kas 

nepieciešami to īstenošanai, ieslēgšanai budžetā.  

332. Pārvalde 2009.gadā noslēgusi līgumu
442

 par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā 

remonta padziļināšanas līdz dziļuma atzīmei – 15 m darbiem no pieņemšanas bojas līdz 

Rīnūžiem 4 351172 EUR vērtībā. 

333. Pārvaldes 2010.gada budžetam pievienotajos investīciju plānos kuģu ceļa padziļināšanas 

būvniecībai paredzēti Ls 15 619 836, tajā skaitā visiem projektiem, kuri tika ietverti 

Kuģošanas departamenta ziņojumā
443

. 

334. Ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu
444

 2010.gadā nolemts noslēgt līgumus 

10 909 729 EUR  (bez PVN) vērtībā, tajā skaitā: 

334.1. par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas līdz 

dziļuma atzīmei – 16 m darbiem Daugavgrīvas vadlīnijā 4 826 044 EUR vērtībā; 

334.2. par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem 

līdz dziļuma atzīmei – 16 m Rīnūžu vadlīnijā 3 024 685 EUR 
 445

 vērtībā; 
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 Rīgas brīvostas pārvaldes 25.07.2011. līgums Nr.UZL-37/11. 
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 Rīgas brīvostas valdes 24.02.2009. lēmuma Nr.6 „Par pagaidu pāļu piestātnes izveidošanu sakarā ar 
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440

 Rīgas brīvostas valdes 16.07.2009. lēmums Nr.73. 
441

 Pārvaldes Kuģošanas departamenta 15.07.2009. ziņojums Nr.KD/249 „Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai 

Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem no pieņemšanas bojas līdz Rīnūžiem”. 
442

 Rīgas brīvostas pārvaldes 24.08.2009. Līgums Nr.UZL-66/09. 
443

 Pārvaldes Kuģošanas departamenta 15.07.2009. ziņojums Nr.KD/249 „Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai 

Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem no pieņemšanas bojas līdz Rīnūžiem”. 
444

 Rīgas brīvostas valdes 11.06.2010. lēmums Nr.65 (ar grozījumiem, kas izdarīti 09.12.2010.). 
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334.3. pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas līdz dziļuma 

atzīmei – 16 m darbiem piestātnes ZO-19
446

 rajonā 3 059 000 EUR vērtībā. 

335. Pārvaldes plānotie un papildus budžetā iekļautie izdevumi 2009. un 2010.gadā kuģu ceļa 

padziļināšanas būvniecībai pārsniedz līgumcenas robežu (skat. ziņojuma 320.punktu), no 

kuras piemērojamas normatīvajā aktā
447

 noteiktās iepirkuma procedūras. Pārvalde 2009. 

un 2010.gadā noslēgusi līgumus 15,26 milj. EUR (bez PVN) vērtībā, nepiemērojot 

normatīvajā aktā līgumiem noteiktās iepirkuma procedūras (skat. 17.pielikumu), lai gan 

visu līgumu kopējā un katra līguma atsevišķā summa pārsniedz līgumcenas robežu (skat. 

ziņojuma 320.punktu un 321.4.apakšpunktu), no kuras piemērojamas normatīvajā aktā
448

 

noteiktās iepirkuma procedūras. 

Iepirkumi, kas nav saistīti ar ostas pārvaldīšanu 

Konstatējumi 

336. Saskaņā ar normatīvajā aktā
449

 noteikto, ja publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu 

līgumcena ir vienāda ar Ls 20 000 vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir 

vienāda ar Ls 120 000 vai lielāka, ir piemērojamas Publisko iepirkumu likuma 8.panta 

pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras (atklāts konkurss, slēgts konkurss, sarunu 

procedūra u.c.).  

337. Savukārt, slēdzot būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā 

līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām, bet piegādes vai pakalpojumu 

līgumiem vienāda ar Ls 3000 vai lielāka, un būvdarbu līgumiem vienāda ar Ls 10 000 vai 

lielāka, pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmajā daļā minētās 

iepirkuma procedūras, bet iepirkumu veic Publisko iepirkumu likuma 8.
1
pantā noteiktajā 

kārtībā
450

. 

338. Normatīvajā aktā
451

 noteikts, ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās, iepirkuma 

procedūras regulē tās jomas normas, uz kuru attiecas līguma būtiskākā daļa. 

339. Izvērtējot izlasē iekļautos 26 laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam noslēgtos līgumus 

par piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem, ir konstatēts, ka Pārvalde: 

339.1. veikusi iepirkumus kafejnīcas dizaina skiču projektam
452

, telpu un aprīkojuma 

renovācijai
453

 un papildu darbiem sanitārajā telpā, palīgtelpā, kafejnīcas letes 

pārbūvē un 1.stāva kamīnzāles kosmētiskajiem remonta darbiem
454

 par kopējo 

summu Ls 158 551 (bez PVN), kuras būtiskāko daļu saskaņā ar līgumam
455

 

pievienotajām remontdarbu tāmēm veido izdevumi kafejnīcas telpu 

remontdarbiem – vismaz Ls 122 000; 

339.2. veikusi iepirkumus marķīžu un nojumes izveidošanai āra kafejnīcas teritorijā
456

, 

žalūziju uzstādīšanā
457

 par kopējo summu Ls 17 142 (bez PVN), kuras būtiskāko 

                                                                                                                                                          
445

 Ar Rīgas brīvostas valdes 09.12.2010. lēmumu Nr.135 noteikta 3 024 685 EUR apmērā. 
446

 Piestātne ZO-19 atrodas pie Žurku salas. 
447

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.pants un likuma „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 44. un 45.pants. 
448

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.pants un likuma „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 44. un 45.pants. 
449

 Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrā daļa. 
450

 Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrā daļa. 
451

 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 8.panta 

pirmā daļa. 
452

 22.10.2009. Pieteikums preču iegādei (pakalpojumu saņemšanai), 26.10.2009. rēķins Nr.R-061. 
453

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.11.2009. līgums Nr.UZL-84/09. 
454

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.01.2010. vienošanās nr.1 pie 06.11.2009. līguma Nr.UZL-84/09. 
455

 Rīgas brīvostas pārvaldes 06.11.2009. līguma Nr.UZL-84/09 pielikums Nr.1 un Nr.3. 
456

 Rīgas brīvostas pārvaldes 05.08.2010. līgums Nr.UZL-39/10. 
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daļu saskaņā ar līgumam
458

 pievienotajām remontdarbu tāmēm veido izdevumi 

kafejnīcas telpu remontdarbiem – Ls 13 112. 

340. Revīzijā ir konstatēts, ka Pārvalde iepirkumiem Ls 158 551 vērtībā nav piemērojusi 

Publisko iepirkumu likumā
459

 noteiktās procedūras, savukārt iepirkumiem Ls 17 142 

vērtībā nav piemērojusi Publisko iepirkumu likumā
460

 noteikto kārtību. 

341. Pārvalde kafejnīcas telpas pēc remontdarbu pabeigšanas uz nomas līguma pamata 

nodevusi SIA „Ademona” ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
461

. 

Iepirkumu publiskošanas prakse  

Konstatējumi 

342. Normatīvais akts
462

, kas ievieš Direktīvu 2004/17/EK
463

, nosaka, ka to attiecina uz 

iepirkuma procedūrām, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir 

vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka (skat. ziņojuma 320.punktu). 

343. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk - EKT) ir norādījusi, ka „lai gan uz dažiem 

līgumiem neattiecas Kopienas direktīvas publiskā iepirkuma jomā, tomēr līgumslēdzējām 

iestādēm, kuras šos līgumus slēdz, jāievēro Līguma par Eiropas Savienības darbību 

pamata noteikumi”
464

. 

344. EKT ir izstrādājusi publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas pamatstandartu 

kopumu, kas tieši izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumiem 

un principiem, kuri ietver preču brīvu apriti (LESD līguma 34.pants), tiesības veikt 

uzņēmējdarbību (49.pants), pakalpojumu sniegšanas brīvību (56.pants), nediskrimināciju 

un vienlīdzīgu attieksmi, pārskatāmību, proporcionalitāti un savstarpēju atzīšanu. 

345. Skaidrojot EKT izstrādātos standartus, kuri izriet no LESD, Eiropas Komisija (Komisija) 

norāda
465

, ka tos piemēro, tikai piešķirot tiesības slēgt līgumus, kuri ir pietiekoši lielā 

mērā saistīti ar iekšējā tirgus darbību. EKT viedoklis šajā ziņā ir, ka atsevišķos gadījumos 

„īpašu apstākļu dēļ, piemēram, pavisam nelielu ekonomisku problēmu dēļ”, uzņēmēji 

citās dalībvalstīs nebūtu ieinteresēti iegūt attiecīgā līguma slēgšanas tiesības. Tādā 

gadījumā „ietekme uz attiecīgām pamatbrīvībām…būtu uzskatāma par pārāk apšaubāmu 

un pārāk netiešu”, lai varētu piemērot pamatstandartus, kas izriet no Kopienas 

primārajiem tiesību aktiem
466

. 

346. Katrs līgumslēdzējs pats izlemj, vai paredzētā līguma slēgšanas tiesību piešķiršana varētu 

interesēt uzņēmējus citās dalībvalstīs. Šāds lēmums jāpamato ar attiecīgā gadījuma īpašo 

apstākļu novērtējumu, piemēram, līguma priekšmeta, tā paredzamās vērtības, attiecīgās 

nozares specifikas (tirgus lieluma un struktūras, komercprakses utt.) un izpildes vietas 

ģeogrāfiskā novietojuma novērtējumu. Ja līgumslēdzējs nonāk pie secinājuma, ka 

                                                                                                                                                          
457

 Rīgas brīvostas pārvaldes 30.08.2010. papildu vienošanās Nr.1 pie 05.08.2010. līguma Nr.17-06-2010-8 (Rīgas 

brīvostas pārvaldes Nr.UZL-39/10). 
458

 Rīgas brīvostas pārvaldes 05.08.2010. līgums Nr.UZL-39/10. 
459

 Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļa. 
460

 Publisko iepirkumu likuma 8.
1
pants. 

461
 Rīgas brīvostas pārvaldes 20.01.2010. telpu nomas līguma Nr.N-1/10 1.1.punkts. 

462
 Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 24.panta 

pirmā daļa un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta pirmā daļa. 
463

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma 

procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu 

nozarēs. 
464

 Lietas C-59/00 Bent Mousten Vestergaard [2001] ECR I-9505, 20.punkts. 
465

 Komisijas skaidrojošā paziņojuma par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02) 

1.3.apakšpunkts. 
466

 Lieta C-231/03 Coname, 2005. gada 21. jūlija spieduma 21.punkts. 
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attiecīgais līgums ir būtisks attiecībā uz iekšējo tirgu, tā slēgšanas tiesības jāpiešķir 

saskaņā ar pamatstandartiem, kas izriet no Kopienas tiesību aktiem
467

. 

347. Princips par vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju valstspiederības dēļ ir saistīts ar 

pārskatāmības pienākumu, kurš saskaņā ar EKT praksi
468

 „nozīmē garantēt adekvātu 

publicitāti jebkuram potenciālam pretendentam, tādējādi ļaujot īstenot konkurenci…,kā 

arī piešķiršanas procedūru objektivitātes kontroli”
469

. Uzņēmumam, kurš atrodas citas 

dalībvalsts teritorijā, jānodrošina piekļuve atbilstošai informācijai par līgumu pirms tā 

slēgšanas tiesību piešķiršanas, lai šis uzņēmums varētu izrādīt interesi par šā līguma 

slēgšanas tiesību iegūšanu, ja to vēlētos
470

. 

348. Līgumslēdzēji paši izvēlas visatbilstošāko līguma publicēšanas veidu. Izvēle jāizdara, 

pamatojoties uz novērtējumu par līguma būtiskumu attiecībā uz iekšējo tirgu, jo īpaši 

ņemot vērā šā līguma priekšmetu, vērtību un ierasto praksi attiecīgajā jomā. Jo lielāka 

citu dalībvalstu iespējamo pretendentu interese par līgumu, jo plašāk tas jāreklamē. 

Adekvāti un parasti izmantotie publicitātes līdzekļi ir: internets, valsts oficiālais 

izdevums, specializēti izdevumi publiskā iepirkuma paziņojumiem, valsts vai reģionālais 

laikraksts, speciālas publikācijas, vietēja rakstura publicēšanas līdzekļi (ja līgums 

vietējam tirgum un maza apjoma) un „ES Oficiālais Vēstnesis”
471

. 

349. Pārvaldes izstrādātās iekšējās procedūras
472

 iepirkumu organizēšanai neparedz iepirkuma 

izsludināšanas līdzekļa adekvātuma izvērtējumu. 

350. Līguma slēgšanas tiesības jāpiešķir atbilstoši LESD noteikumiem un principiem, lai 

nodrošinātu godīgas konkurences nosacījumus visiem līgumā ieinteresētajiem 

uzņēmējiem
473

. Praksē to vislabāk var panākt: 

350.1. ar nediskriminējoša iepirkuma līguma apraksta sastādīšanu; 

350.2. ar pretendentu vienlīdzīgas pieejas iepirkumam nodrošināšanu; 

350.3. ar dokumentu savstarpējas atzīšanas principa ievērošanu; 

350.4. nodrošinot iepirkuma procesā piemērojamo noteikumu pārskatāmību un objektīvu 

pieeju pretendentiem; 

350.5.  piedāvājumu iesniegšanai atbilstošu termiņu noteikšanu
474

.
 
 

351. Piedāvājuma iesniegšanas termiņu var uzskatīt par atbilstošu: 

351.1. piemērojot normatīvajā aktā
475

 noteiktās iepirkuma procedūras, kur piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš svārstās no 24 līdz 52 dienām vai, ja šāda termiņa 

noteikšanai ir saprātīgs pamatojums, no 10 līdz 22 dienām. Turklāt normatīvais 

                                                 
467

 Komisijas skaidrojošā paziņojuma par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02) 

1.3.apašpunkts. 
468

 Lietas C-324/98 Telaustria [2000] ECR I-10745 62.punkts, lietas C-231/03 Coname 2005.gada 21.jūlija 

spieduma 16.–19. punkts un lietas C-458/03 Parking Brixen 2005. gada 13.oktobra sprieduma 49.punkts. 
469

 Lietas C-324/98 Telaustria [2000] ECR I-10745 62.punkts un lietas C-458/03 Parking Brixen 2005.gada 

13.oktobra sprieduma 49. punkts. 
470

 Lietas C-231/03 Coname 2005.gada 21.jūlija spieduma 21.punkts. 
471

 Komisijas skaidrojošā paziņojuma par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumu (2006/C 179/02) 

2.1.1. un 2.1.2.apakšpunkts. 
472

 Iepirkumu veikšanas procedūra (PR-305.10.9) un Iepirkumu veikšana ar cenu aptaujas procedūru (PR-306-10.9). 
473

 Skatīt lietas C-470/99 Universale-Bau AG [2002] ECR I-11617 93.punktu. 
474

 Komisijas skaidrojošā paziņojuma par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumu (2006/C 179/02) 

2.2.apakšpunkts. 
475

  Likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 51.pants un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 35.pants. 
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akts nosaka dienu, no kuras šis termiņš sākas (parasti no paziņojuma publikācijas 

dienas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā); 

351.2. piemērojot Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas
476

, kur iesniegšanas termiņš 

svārstās – 14 vai 30 dienas atkarībā no tā, vai līgumcena būvdarbiem pārsniedz 

Ls 120 000, bet precēm un pakalpojumiem – Ls 20 000. Turklāt noteikts, ka 

termiņa skaitījuma sākuma diena ir publikācijas diena laikrakstā vai internetā. 

352. Astoņos
477

 no 26 izlasē iekļautajiem iepirkumiem (kopumā Pārvaldē noslēgti 153 

iepirkumu līgumi), kuru līgumcena ir zemāka par MK noteiktajām līgumcenu robežām 

(skat. ziņojuma 320.punktu), ir konstatēts, ka: 

352.1. Pārvalde nav izvērtējusi, vai tās izvēlētais iepirkuma izziņošanas līdzeklis 

(rakstveida uzaicinājuma nosūtīšanu pretendentiem) nodrošinās iepirkuma 

adekvātu publicitāti, nav izvēlējusies par adekvātiem vai parasti izmantojamiem 

uzskatītos publicitātes līdzekļus, nav izvērtējusi iepirkuma izsludināšanas līdzekļu 

piemērotību, ņemot vērā līguma būtiskumu attiecībā uz iekšējo tirgu, jo īpaši šā 

līguma priekšmetu, vērtību un ierasto praksi attiecīgajā jomā; 

352.2. 2009.gadā veiktajā automašīnas iepirkumā
478

, atsaucoties uz Pārvaldes 

uzaicinājumu, visi trīs piegādātāji ir piedāvājuši
479

 vienu un to pašu konkrēta 

ražotāja preci un tās modeli, lai gan uzaicinājumā ietvertās prasības ir vispārīgas 

un tajā nav norādes uz konkrētu preces ražotāju un preces modeli. Turklāt 

uzvarējušā uzņēmuma iesniegtais piedāvājums
480

 satur informāciju, ka Pārvalde 

vēlas iegādāties tieši šī konkrētā ražotāja preces modeli; 

352.3. netiek nodrošināta vienlīdzīga pieeja iepirkumiem, jo piecos gadījumos 

uzaicinājumi
481

 nosūtīti tikai Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem, 

savukārt vienā gadījumā (automašīnas iepirkums) uzaicinājumi
482

 nosūtīti tikai 

Igaunijas Republiskā reģistrētiem komersantiem; 

352.4. Pārvaldes uzaicinājumos
483

 noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš svārstās 

no četrām līdz 20 dienām (vidējais rādītājs ir deviņas dienas), skaitot no 

uzaicinājuma sastādīšanas dienas līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma 

iesniegšanas beigu termiņam un neņemot vērā laiku, kas nepieciešams 

uzaicinājuma nogādāšanai (piemēram, pa pastu) pretendentam. Revīzijā nav gūti 

dokumentāri pierādījumi tam, ka Pārvalde vērtētu, cik ilgā laikā var sagatavot un 

iesniegt izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu; 

                                                 
476

 22.06.2012. Iepirkumu vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.13.1.apakšpunkts, pieejams: 

http://iub.gov.lv/files/upload/SPS_vadinijas_zem%20ES_22062012.pdf. 
477

 Rīgas brīvostas pārvaldes 13.07.2009. līgums Nr. P-60/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 02.06.2009. līgums 

Nr.PP-10/09, Rīgas brīvostas pārvaldes 11.11.2010. līgums Nr. PP-32/10, Rīgas brīvostas pārvaldes 12.10.2010. 

līgums Nr.AP-3/10, Rīgas brīvostas pārvaldes 11.07.2011. līgums Nr.P-92/11, Rīgas brīvostas pārvaldes 

01.11.2010. līgums Nr.PP-30/10, Rīgas brīvostas pārvaldes 25.05.2009. līgums Nr. UZL-22/09 un 29.06.2009. 

papildus vienošanās Nr.1, 23.04.2010. papildus vienošanās Nr.2, 01.07.2010. papildus vienošanās Nr.3, Rīgas 

brīvostas pārvaldes 14.09.2010. līgums Nr.UZL-48/10 un 14.09.2010. papildus vienošanās Nr.1, papildus 

vienošanās Nr.2, papildus vienošanās Nr.3. 
478

  02.06.2009. pirkuma līgums Nr.PP-101/09. 
479

 25.05.2009. piedāvājums (saņemts RBP 26.05.2009. ar Nr.1-06/1921), 25.05.2009. piedāvājums (saņemts RBP 

26.05.2009. ar Nr.1-06/1920) un 25.05.2009. piedāvājums (saņemts RBP 26.05.2009. ar Nr.1-06/1922). 
480

 25.05.2009. piedāvājums (saņemts RBP 26.05.2009. ar Nr.1-06/1922). 
481

 27.03.2009. vēstules no Nr.1-06/642 līdz Nr.1-06/644; 01.10.2010. vēstules no Nr.1-06/1622 līdz Nr.1-

06/1624; 07.10.2010. vēstules no Nr.1-06/1643 līdz Nr.1-06/1645; 15.04.2011. vēstules no Nr. 1-06/646 līdz 

Nr.1-06/650; 21.07.2010. vēstules no Nr.1-06/1246 līdz Nr.1-06/1249. 
482

 25.05.2009. vēstules no Nr.1-06/1013 līdz Nr. Nr.1-06/1015. 
483

 27.03.2009. vēstules no Nr.1-06/642 līdz Nr.1-06/644; 01.10.2010. vēstules no Nr.1-06/1622 līdz Nr.1-

06/1624, 07.10.2010. vēstules no Nr.1-06/1643 līdz Nr.1-06/1645, 15.04.2011. vēstules no Nr. 1-06/646 līdz 

Nr.1-06/650, 21.07.2010. vēstules no Nr.1-06/1246 līdz Nr.1-06/1249, 25.05.2009. vēstules no Nr.1-06/1013 

līdz Nr. Nr.1-06/1015 20.04.2009. vēstules no Nr.1-06/758 līdz Nr.1-06/561. 



 

 

71 

 

352.5. netiek nodrošināta iepirkuma procesā piemērojamo noteikumu pārskatāmība un 

objektīva pieeja pretendentiem (visiem pretendentiem iepriekš jāzina 

piemērojamie noteikumi un jābūt pārliecinātiem, ka šie noteikumi uz visiem 

attiecas vienādi): 

352.5.1. sešiem iepirkumiem piemērojamie noteikumi pretendentiem
484

 bija 

zināmi tikai daļēji, jo tikai divu iepirkumu uzaicinājumu saturā ir 

ietverta prasība norādīt piedāvājuma cenu un valūtu, ietverti 

piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, informācijas sniegšanas par 

iepirkumiem kārtība, trīs iepirkumu uzaicinājumos ir ietverts 

piedāvājuma derīguma termiņš, četru iepirkumu uzaicinājumos ir 

norādīta līguma izpildes vieta, piedāvājuma iesniegšanas forma un 

līguma apmaksas noteikumi, piecu iepirkumu uzaicinājumos ir norādīts 

piedāvājuma iesniegšanas termiņš, piedāvājuma iesniegšanas vieta un 

ietvertas prasības pretendentiem; 

352.5.2. vienā gadījumā
485

 ir noslēgti papildu līgumi, ar kuriem palielināts 

iepirkuma apjoms, kā arī mainīta cena (skat. 18.pielikumu); 

352.5.3. vienā gadījumā
486

 piedāvājumā ir ietverti noteikumi par neparedzētiem 

darbiem un to summas apmēru un, lai gan piedāvājumu iesniegšanas 

uzaicinājumā pretendentiem šādi iepirkuma noteikumi ir paziņoti
487

, 

tomēr tie izslēgti no iepirkuma noteikumiem
488

 pirms iepirkuma līguma 

noslēgšanas. Rezultātā noslēgti līgumi par papildus darbiem Ls 53 205 

vērtībā
489

; 

352.5.4. 2009. un 2010.gadā ir veikti automašīnu iepirkumi
490

, neietverot ne 

tehniskajā specifikācijā, ne iepirkuma vērtēšanas noteikumos Pārvaldes 

noteikumus
491

, kas nosaka mērķi iegādāties automašīnas ar iespējami 

mazāku degvielas patēriņu un lielāku nobraukumu starp apkopēm.  

Secinājumi 

353. Pastāv risks, ka Pārvaldes rīcība ar finanšu līdzekļiem Ls 22 168 049 apmērā laika posmā 

no 2009. līdz 2011.gadam nav bijusi ekonomiska, jo: 

353.1. neveicot normatīvajā aktā
492

 noteiktās iepirkumu procedūras, Pārvalde: 

353.1.1. dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai Kundziņsalā ir noslēgusi līgumus 

Ls 11 266 934 (bez PVN) vērtībā; 

353.1.2. galvenā kuģu ceļa padziļināšanai ir noslēgusi līgumus EUR 15 260 901 

(bez PVN) jeb Ls 10 725 422 vērtībā; 

                                                 
484

 27.03.2009. vēstules no Nr.1-06/642 līdz Nr.1-06/644; 25.05.2009. vēstules no Nr.1-06/1013 līdz Nr.1-

06/1015; 07.10.2010. vēstules no Nr.1-06/1643 līdz Nr.1-06/1645; 15.04.2011. vēstules no Nr. 1-06/646 līdz 

Nr.1-06/650; 20.04.2009. vēstules no Nr.1-06/758 līdz Nr.1-06/761; 21.07.2010. vēstules Nr.1-06/, Nr.1-

06/1246, Nr.1-06/1247 un Nr.1-06/1249. 
485

 Iepirkums par Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem pie piestātnēm JPS-1, 

JPS-2, MK-3 un MK-4 pēc iepirkumu procedūras pabeigšanas un iepirkuma līguma noslēgšanas. 
486

 Iepirkuma līgums par dzelzceļa pievadceļu Nr.506 un Nr.507 izbūvi SIA „Systems Recycling” teritorijā. 
487

 Rīgas brīvostas pārvaldes 21.07.2010. vēstule Nr.1-06. 
488

 Iepirkumu komisijas 09.08.2010. protokola Nr.1.29/57 6.punkts. 
489

 Rīgas brīvostas pārvaldes 29.09.2011. papildus vienošanās Nr.2 pie 14.09.2010. līguma Nr.UZL-48/10 un 

30.06.2011. papildus vienošanās Nr.3 pie 14.09.2010. līguma Nr.UZL-48/10. 
490

 02.06.2009. pirkuma līgums Nr.PP-101/09 un 11.11.2010. pirkuma līgums Nr.PP-32/10. 
491

 Rīgas brīvostas pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas un Vides pārvaldības sistēmas politika mērķi un 

uzdevumi laika periodam no 2007.gada līdz 2010.gadam. 
492

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.pants un likuma „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 44. un 45.pants. 



 

 

72 

 

353.2. Pārvalde ir noslēgusi kafejnīcas un citu telpu remontdarbu līgumus, kuru 

būtiskākā daļa nav bijusi nepieciešama ostu pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai 

teritorijas izmantošanas jomā: 

353.2.1. Ls 158 551 (bez PVN) vērtībā, neveicot normatīvajā aktā
493

 noteiktās 

iepirkumu procedūras; 

353.2.2. Ls 17 142 (bez PVN) vērtībā, neveicot iepirkumu normatīvajā aktā
494

 

noteiktajā kārtībā. 

354. Pārbaudot 26 līgumus no 153 noslēgtajiem iepirkumu
495

 līgumiem, pretēji pārskatāmības 

pienākumam, kas saistīts ar principu par vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju un 

ietverts LESD
496

 34., 49. un 56.pantu noteikumos:  

354.1. astoņos gadījumos Pārvaldes rīcība nav vērsta uz to izziņošanai piemērotāko 

publiskošanas līdzekļu noskaidrošanu un Pārvalde nav izvēlējusies par 

adekvātiem vai parastiem uzskatītos
497

 to publiskošanas līdzekļus; 

354.2. vienā gadījumā Pārvalde ir izvirzījusi diskriminējošu mērķi iegādāties konkrēta 

ražotāja preci; 

354.3. astoņos gadījumos Pārvalde nav nodrošinājusi pretendentu vienlīdzīgu pieeju 

iepirkumam, nav noteikusi piedāvājumu iesniegšanai atbilstošu termiņu un sešos 

gadījumos nav nodrošinājusi iepirkuma procesā piemērojamo noteikumu 

pārskatāmību un objektīvu pieeju pretendentiem. 

Ieteikumi 

355. Lai nodrošinātu normatīvā akta prasībām atbilstošas iepirkumu procedūras piemērošanu 

Pārvaldes veiktajos iepirkumos, izstrādāt un ieviest iepirkumu plānošanas kārtību, 

nosakot kontroles procedūras.  

356. Lai nodrošinātu Pārvaldes organizēto iepirkumu, kura līgumcena ir zemāka par MK 

noteiktajām līgumcenu robežām, adekvātu publiskošanu un objektivitātes kontroli, 

Pārvaldei ieviest iepirkumu publiskošanas līdzekļu novērtēšanas un izvēles, kā arī 

objektivitātes kontroles procedūras. 

4.5. Informācijas uzrādīšana gada pārskatos 

Konstatējumi 

357. Normatīvajā aktā
498

 ir noteikts, ka gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs 

priekšstats par tās līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un 

naudas plūsmu. 

358. Revīzijā ir konstatēts, ka Pārvaldē nav izstrādāti grāmatvedības organizācijas 

dokumenti
499

, kuros būtu noteikta kārtība, kādā dokumentē un uzskaita nemateriālos un 

                                                 
493

 Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļa. 
494

 Publisko iepirkumu likuma 8.
 1 

pants. 
495

 Iepirkumiem, kuru līgumcena nepārsniedz robežu, no kuras piemērojamas iepirkumu procedūras , kas noteiktas 

likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.) 24.panta 

pirmajā daļā, 25.panta pirmajā daļā, 28.panta otrajā daļā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 11.panta pirmajā daļā, 12.panta pirmā un piektajā daļā
495

. 
496

 Līgums par Eiropas Savienības darbību. 
497

 Saskaņā ar Komisijas skaidrojošā paziņojuma par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumu (2006/C 

179/02) 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktā adekvāti un parasti izmantojamie ir šādi līdzekļi: internets, valsts oficiālais 

izdevums, specializēti izdevumu publiskā iepirkuma paziņojumiem, valsts vai reģionālais laikraksts, speciālas 

publikācijas, vietēja rakstura publicēšanas līdzekļi (ja līgums vietējam tirgum un maza apjoma), „ES Oficiālais 

Vēstnesis”. 
498

 Gada pārskatu likuma (spēkā no 01.01.1993.) 4.panta trešā daļa. 
499

 Rīgas brīvostas pārvaldes un Valsts kontroles 26.10.2011. intervijas protokols un akts revīzijas lietā          

Nr.5.1-2-41/2011. 
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ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, norēķinus ar pircējiem un pakalpojumu saņēmējiem, 

veido uzkrājumus šaubīgajiem debitoriem, uzskaita un veic norēķinus par saistībām, 

sniedz pārskatus par skaidrās un bezskaidrās naudas avansu maksājumiem. 

359. Saskaņā ar normatīvajā aktā
500

 noteikto, uzsākot darbību un pārskata gada beigās 

uzņēmums veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās 

mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma debitoru un kreditoru prasījumu un 

saistību summas, atspoguļojot inventarizācijas rezultātus inventarizācijas sarakstos. 

360. Inventarizācijas norises kārtība ir noteikta normatīvā akta
501

 IV daļā. 

361. Izvērtējot Pārvaldes normatīvos aktus
502

, kas reglamentē inventarizācijas veikšanu 

Pārvaldē, ir konstatēts, ka tie nenosaka kārtību, kādā veicama krājumu sastāvā esošās 

degvielas inventarizācija, kā arī revīzijā ir konstatēts
503

, ka Pārvalde inventarizācijas 

sarakstos atspoguļo grāmatvedības uzskaites datus.  

362. Pārvaldes iekšējā normatīvajā aktā
504

 ir noteikts, ka, veicot inventarizāciju, 

inventarizācijas komisijai ir jābūt pilnā sastāvā. 

363. Analizējot izlasē iekļautos 125 Pārvaldes gada pārskata slēguma ietvaros veiktās bilances 

posteņu inventarizācijas sarakstus, ir konstatēts, ka, veicot inventarizāciju Pārvaldes:  

363.1. nemateriālajiem ieguldījumiem: 

363.1.1. nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas sarakstos ir dzēsti
505

 un laboti 

ieraksti; 

363.1.2. nemateriālo ieguldījumu apjomi nav salīdzināti ar iegādes dokumentiem, 

netiek pārbaudīta uzrādīto summu pamatotība, derīgums, pielietojamība 

un likumība atbilstoši Pārvaldes normatīvajā aktā
506

 noteiktajam – 

nepārliecinoties par to faktisko esamību, tiek ņemta vērā materiāli 

atbildīgās personas sniegtā informācija par ieguldījumu esamību
507

; 

363.2. pamatlīdzekļiem: 

363.2.1. netiek izvērtēta pamatlīdzekļu nolietojuma atbilstība noteiktajām 

amortizācijas normām un objekta ekspluatācijas intensitātei; 

363.2.2. nepabeigtās celtniecības objektu inventarizācijā uzceltā daļa netiek 

vērtēta salīdzinājumā ar projekta tāmju dokumentāciju, kā arī izpildītā, 

bet neapmaksātā projekta daļa netiek atsevišķi izdalīta; 

363.3. visiem bilances posteņiem netiek noteikti inventarizācijas rezultāti atbilstoši 

Pārvaldes normatīvajā aktā
508

 noteiktajam. 

364. Revīzijas laikā Pārvaldes administrācijas materiālo vērtību, pamatlīdzekļu, nemateriālo 

ieguldījumu un nepabeigtās celtniecības inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs sniedza 

                                                 
500

 Likuma par grāmatvedību (spēkā no 14.10.2002.) 11.pants. 
501

 MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV.daļa. 
502

 Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums par inventarizāciju (spēkā no 14.10.2011.) un Rīgas brīvostas pārvaldes 

inventarizācijas instrukcija (spēkā no 14.10.2011.). 
503

 Valsts kontroles 30.08.2012. intervijas ar Rīgas brīvostas pārvaldes inventarizācijas komisijas locekli A.B. 

protokols un Valsts kontroles 06.09.2012. intervijas ar Rīgas brīvostas pārvaldes inventarizācijas komisijas 

priekšsēdētāju Kuģošanas departamenta direktoru protokols. 
504

14.10.2011. Rīgas brīvostas pārvaldes nolikuma par inventarizāciju 1.2.punkts. 
505

 08.11.2011. Rīgas brīvostas pārvaldes ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksts Nr. 117/0091-1122. 
506

 01.01.2001. Rīgas brīvostas pārvaldes nolikuma par inventarizāciju 2.2.1.punkts.  
507

 Valsts kontroles 30.08.2012. intervijas ar Rīgas brīvostas pārvaldes Inventarizācijas komisijas locekli G.S. 

protokols. 
508

 01.01.2001. Rīgas brīvostas pārvaldes nolikuma par inventarizāciju 3.punkts.  
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informāciju
509

, ka ir parakstījis inventarizācijas sarakstus, bet nav piedalījies nevienā no 

nemateriālo ieguldījumu inventarizācijām, savukārt pārējās inventarizācijās nav 

piedalījies no inventarizācijas sākuma līdz tās noslēgumam.  

365. Saskaņā ar skaidras naudas līdzekļu inventarizācijas sarakstus parakstījušo 

inventarizācijas komisiju locekļu sniegto informāciju
510

 neviens no komisijas locekļiem 

nav piedalījies skaidras naudas līdzekļu inventarizācijās. 

366. Izvērtējot 2012.gada 1.aprīlī veiktās Pārvaldes valdījumā un īpašumā esošās zemes un 

piestātņu inventarizācijas sarakstus un 2009., 2010. un 2011.gada Pārvaldes 

grāmatvedības datus, ir konstatēts, ka Pārvalde nav uzskaitījusi grāmatvedības reģistros 

valdījumā nodotos valstij un pašvaldībai piederošos zemesgabalus 2009.gadā – 310 ha 

platībā, 2010.gadā – 303 ha platībā un 2011.gadā – 277 ha platībā (skat. 19.pielikumu). 

367. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam Pārvalde nav veikusi no darbiniekiem nomāto 

automašīnu inventarizāciju.  

368. Normatīvajā aktā
511

 ir noteikts, ka Pārskata slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju 

mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot 

inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata 

gada beigu dienā. 

369. Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam Pārvalde nav pārrēķinājusi bilances posteņu 

atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā. 

370. Saskaņā ar normatīvajā aktā
512

 noteikto, grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un 

izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem. Savukārt normatīvajā aktā ir noteikts, ka 

finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju par pārskata gadā samaksātajām nodokļu 

summām, detalizēti norādot aprēķinātās soda naudas
513

, bet ilgtermiņa ieguldījumi un 

apgrozāmie līdzekļi, tajā skaitā avansa maksājumi, ir jānovērtē atbilstoši to sākotnējai 

vērtībai, tas ir, iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai
514

. 

371. Izvērtējot Pārvaldes virsgrāmatas, gada pārskata un Valsts ieņēmumu dienesta datus, ir 

konstatēts, ka: 

371.1. 2010.gadā virsgrāmatas kontā Nr.8261 „Samaksātās soda naudas un līgumsodi” ir 

uzrādīta Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātā soda nauda Pārvaldei par 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa nesavlaicīgu samaksu valsts budžetā Ls 1032 

apmērā, kas nav norādīta 2010.gada finanšu pārskata pielikuma 14.piezīmē kā 

aprēķinātā soda nauda, bet ir uzrādīta kā aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis; 

371.2. 2011.gada pārskatā administrācijas izdevumos ir iekļauti 2010.gada pārskata 

revīzijas izdevumi Ls 1000 apmērā, nenorādot tos kā iepriekšējā perioda 

izdevumus
515

; 

                                                 
509

 Valsts kontroles 06.09.2012. intervijas ar Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģošanas departamenta direktoru 

protokols. 
510

 Valsts kontroles 06.09.2012. intervijas ar Rīgas brīvostas vecāko grāmatvedi V.B. protokols, Valsts kontroles 

07.09.2012. intervijas ar Rīgas brīvostas vecāko grāmatvei D.S. protokols un Valsts kontroles 07.09.2012. 

intervijas ar Rīgas brīvostas vecāko finanšu ekonomistu D.K. protokols. 
511

 Likuma par grāmatvedību (spēkā no 14.10.2002.) 12.pants. 
512

 Likuma par grāmatvedību (spēkā no 14.10.2002.) 2.pants. 
513

 Gada pārskatu likuma (spēkā no 01.01.1993.) 49.panta otrā daļa. 
514

 Gada pārskatu likuma (spēkā no 01.01.1993.) 26.panta pirmā daļa un 30.panta pirmā daļa. 
515

 08.08.2011. rēķins Nr.LV02-13828 „Par konsolidētā gada pārskata revīziju saskaņā ar vienošanos Nr.1 pie 

līguma Nr.A-10-1374/P-74/10”. 
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371.3. 2009., 2010. un 2011.gadā sagatavotajos gada pārskatos avansa maksājumi tiek 

uzrādīti ar PVN, tādējādi palielinot bilances kopsummu – 2009.gadā par 

Ls 44 798, 2010.gadā par Ls 209 228, savukārt 2011.gadā par Ls 372 174.  

Secinājumi 

372. Pārvaldes 2009., 2010. un 2011.gada pārskatus ir sagatavojusi, neievērojot normatīvo 

aktu prasības:  

372.1. Pārvalde nav veikusi bilances posteņu inventarizāciju atbilstoši normatīvajos 

aktos
516

 noteiktajām prasībām, tā ir veikta inventarizācijas sarakstos faktiski 

atspoguļojot grāmatvedības uzskaites informāciju, kā rezultātā pastāv risks, ka 

bilances posteņi netiek uzrādīti to patiesajā vērtībā; 

372.2. pretēji normatīvā akta
517

 prasībām,  Pārvalde nav uzskaitījusi grāmatvedības 

reģistros un nav uzrādījusi gada pārskatā valdījumā nodotos valstij un pašvaldībai 

piederošos zemesgabalus 2009.gadā – 310 ha platībā, 2010.gadā – 303 haplatībā 

un 2011.gadā – 277 ha platībā, no kuriem zemes gabali 94 ha platībā ar kadastrālo 

vērtību vismaz Ls 5 503 214 ir iznomāti un tiek izmantoti saimnieciskā labuma 

gūšanai; 

372.3. 2010.gada finanšu pārskatā Pārvalde, neievērojot normatīvajā aktā
518

 noteikto, 

nav detalizēti norādījusi Valsts ieņēmumu dienesta aprēķināto soda naudu par 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa nesavlaicīgu samaksu valsts budžetā Ls 1032 

apmērā; 

372.4. 2011.gada pārskatā administrācijas izdevumu sastāvā, neievērojot normatīvajā 

aktā
519

 noteikto, iekļauti 2010.gada gada pārskata revīzijas izdevumi 

Ls 1000 apmērā, nenorādot tos kā iepriekšējā perioda izdevumus; 

372.5. avansa maksājumi pretēji normatīvajā aktā
520

 noteiktajam ir uzrādīti ar PVN, 

nepamatoti revidējamā laika posmā palielinot bilances kopsummu 2009.gadā par 

Ls 44 798, 2010.gadā par Ls 209 228, savukārt 2011.gadā par Ls 372 174. 

373. Pārvaldes finanšu vadība laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam nebija vērsta uz 

likumīgu un lietderīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem un ir radījusi Pārvaldei zaudējumus 

Ls 1032 apmērā, jo Pārvalde regulāri un noteiktajā termiņā nav veikusi iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa samaksu, par ko Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis soda naudu. 

374. Pastāv risks, ka, veicot vienu un to pašu darbību, Pārvalde nepiemēro konsekventus 

principus attiecībā uz finansiālo rādītāju izmantošanu lēmumu pieņemšanā, jo Pārvaldē 

nav izstrādāti grāmatvedības organizācijas dokumenti, kuros būtu noteikta kārtība, kādā 

dokumentē un uzskaita nemateriālos un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, norēķinus ar 

pircējiem un pakalpojumu saņēmējiem, veido uzkrājumus šaubīgajiem debitoriem, 

uzskaita un veic norēķinus par saistībām, sniedz pārskatus par skaidrās un bezskaidrās 

naudas avansu maksājumiem, kā arī veic krājumu sastāvā esošās degvielas 

inventarizāciju. 

Ieteikumi 

375. Lai nodrošinātu bilances posteņu uzrādīšanu gada pārskatā to patiesajā vērtībā, Pārvaldei 

pilnveidot visu bilances posteņu inventarizācijas veikšanas kārtību atbilstoši normatīvajā 

aktā
521

 noteiktajām prasībām. 

                                                 
516

 MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV daļa. 
517

 05.02.2004. Latvijas grāmatvedības standarta Nr.7 10. un 11.punkts 
518

 Gada pārskatu likuma (spēkā no 01.01.1993.) 49.panta otrā daļa. 
519

 Likuma par grāmatvedību (spēkā no 14.10.2002.) 2.pants. 
520

 Gada pārskatu likuma (spēkā no 01.01.1993.) 26.panta pirmā daļa un 30.panta pirmā daļa. 
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376. Lai mazinātu nekonsekventu finansiālo rādītāju izmantošanas risku lēmumu pieņemšanā, 

Pārvaldei izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentus, kuros būtu noteikta kārtība, 

kādā dokumentē un uzskaita nemateriālos un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, norēķinus 

ar pircējiem un pakalpojumu saņēmējiem, veido uzkrājumus šaubīgajiem debitoriem, 

uzskaita un veic norēķinus par saistībām, sniedz pārskatus par skaidrās un bezskaidrās 

naudas avansu maksājumiem un inventarizē krājumu sastāvā esošo degvielu. 

Revīzijas grupas vadītāja, 

valsts revidente-juriste        A.Bērziņa 

Revīzijas grupa: 

valdes revidents-jurists        G.Puriņš 

valsts revidente         G.Krūmiņa 

 

SASKAŅOTS 

 

Sektora vadītāja         E.Andruce 

 

Departamenta direktors         A.Ērglis 

 

                                                                                                                                                          
521

 Likuma par grāmatvedību (spēkā no 14.10.2002.) 11.pants un. MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi 

par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV. daļa. 
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Kapitālsabiedrību vienotie reģistrācijas numuri 

Nr.p.k. Kapitālsabiedrības nosaukums Vienotais reģ. Nr. 

1. SIA „Rīgas brīvostas flote” 40103321893 

2. SIA „Nacionālais konteineru termināls” 40003870219 

3. SIA „Baltic Oil Terminal” 40003511867 

4. SIA „Energo SG” 50003805761 

5. SIA „JP Termināls” 41203029866 

6. SIA „Riga Fertilizer Terminal” 40103261378 

7. VAS „Latvijas  Jūras administrācija” 40003022705 

8. SIA „Baltic Container Terminal” 40003288037 

9. SIA „GTM Grupa” 40003723529 

10. SIA „Apvienība Baltijas fonds” 40003590000 

11. SIA „Port Magnat” 50103063881 

12. SIA „Woodison Termināls” 40003324912 

13. SIA „Man – Tess” 40003046489 

14. SIA „Man – Tess tranzīts” 50003625291 

15. SIA „Man – Tess Osta” 40003625285 

16. SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” 40003254219 

17. SIA „Freja” 40003023429 

18. SIA „BMGS” 40003146013 

19. SIA „Rīgas pasažieru termināls” 40003600544 

20. SIA „Amberholdings Liepāja” 42103022748 

21. SIA „Astramar” 40103099529 

22. SIA „Interjera dizains” 50003407951 

23. SIA „Televīzijas radošā autorsavienība ATV” 40003312273 

24. SIA „Alpha osta” 40003103141 

25. AS „Parex banka” 40003074590 

26. AS „Rīgas jūras līnija” 40003579770 

27. SIA „Systems Recycling” 40003669059 

28. SIA „Senpasaule” 40003847462 

29. SIA „Ademona” 40003446637 

30. SIA „V Service” 40003920717 

31. SIA „Kravu terminālis” 40003630110 

32. SIA „Auda A” 50003555191 

33. AS „If P&C Insurance” 40103201449 

34. SIA „OVI” 40103047673 

35. AS „B.L.B. Baltijas Termināls” 40003188572 

36. SIA  „ Naftimpeks” 40003355501 

37. SIA „MT Termināls” 40103202711 

38. SIA „KO Betons” 40003673834 

39. SIA „Energo SG” 50003805761 

40. SIA „JP Termināls” 41203029866 

41. SIA „Kundziņsalas ziemeļu projekts” 40103287555 

42. SIA „KPT” 40003690995 

43. SIA „Tekers Invest” 50003733641 

44. SIA „Systems Terminal” 40103208428 

45. SIA „Bolderāja Ltd” 40003774690 

46. SIA „Gaujas granulas” 40003561228 

47. SIA „MT Termināls” 40103202711 

48. SIA „Reta Wood Industries” 40003211972 

49. SIA „VL Bunkering” 40003420074 

50. SIA „Kolle Beton” 50003721341 

51. SIA „Buto Ls” 40003850250 

52. SIA „Osta Lejasvoleri” 40103314798 
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Nr.p.k. Kapitālsabiedrības nosaukums Vienotais reģ. Nr. 

53. SIA „Sala” 40003070438 

54. SIA „KS Terminal” 40003500280 

55. SIA „Port Magnat” 50103063881 

56. SIA „Strek” 40003034583 

57. SIA „Rīgas jūras osta Voleri” 40003160587 

58. SIA „Rīgas universālais termināls” 40003559736 

59. SIA „Rīgas Centrālais termināls” 40003242169 

60. AS „Tallink Latvija” 40003781531 

61. SIA „Universālais termināls” 40003763061 

 

 

  Valsts revidente – juriste     Aleksandra Bērziņa 
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Rīgas brīvostas attīstības programmā 2009. – 2018. gadam noteikto stratēģisko mērķu,  

darbību un rezultatīvo rādītāju apkopojums  

Joma Stratēģiskais mērķis 
Darbības stratēģiskā mērķa 

sasniegšanai 

Rezultatīvie rādītāji, kas raksturo stratēģiskā mērķa 

sasniegšanu 

Ostas pārvaldība 
Veikt ostas pārvaldību atbilstoši ostas klientu 

vajadzībām. 

Izveidot ostas kopienu – ostas darbībā 

un attīstībā iesaistīto uzņēmumu un 

institūciju savienību. 

- Dokumentu aprites ātrums/dienu skaits, kas 

nepieciešams konkrētu darbību veikšanai (līgumu 

slēgšana, rēķinu apmaksa, lietišķā sarakste u.tml.); 

- ostas klientu skaits, kas aktīvi iesaistās ostas 

sabiedrībā; 

- ostas mājas lapas apmeklētāju skaits; 

- uzņēmumu skaits Rīgas brīvostā, kuri ir ieviesuši 

kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas; 

- personāla un klientu apmierinātības līmenis. 

Ieviest galveno darbības rādītāju 

izvērtēšanas sistēmu. 

Uzlabot kravu noformēšanas 

procedūras. 

Veicināt kvalitātes un vides 

pārvaldības sistēmu ieviešanu. 

Tarifu politika un 

finanšu vadība 

Nodrošināt konkurentspējīgu un caurskatāmu tarifu 

politiku un gūt maksimālus ieņēmumus, vienlaicīgi 

saglabājot tarifu konkurentspēju tirgū. 

Saglabāt tarifu politiku, kas veicina 

Rīgas brīvostas konkurentspēju. 

- Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa pozīcijām; 

- klientu vērtējums par ostas tarifu politiku; 

- proporcionāls zemes un nekustamo īpašumu nomas 

ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar ostas maksu 

ieņēmumu apjomu; 

- OPEX un CAPEX rādītāji; 

- investīciju atdeves rādītāji. 

Ostas ienākumu un izdevumu 

proporciju uzlabošana. 

Ostas pieejas 

infrastruktūras 

attīstība 

Uzlabot autoceļu, dzelzceļa un ūdensceļu 

infrastruktūru, kā arī veicināt to savstarpējo sasaisti. 

Jauna dzelzceļa tilta būvniecība, auto 

un dzelzceļa pievedceļu infrastruktūras 

rekonstrukcija Kundziņsalā. 

- Jauno un rekonstruēto dzelzceļa un auto pievedceļu 

garums (m); 

- autoceļu un dzelzceļa kravu pārvadājumu 

kapacitātes pieaugums, salīdzinot ar ostas kravu 

apjoma pieaugumu; 

- vidējais laiks, kas nepieciešams, lai kravu nogādātu 

noteiktos attālumos no/uz ostu; 

- jauno un rekonstruēto piestātņu garums (m); 

- izmaiņas kuģošanas kanāla parametros. 

Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas 

ostā rekonstrukcija. 

Austrumu un Rietumu molu 

rekonstrukcija. 

Dažādi papildus infrastruktūras 

rekonstrukcijas un uzlabošanas 

pasākumi. 

Ostas termināļu 

infrastruktūras 

attīstība 

Palielināt kravu apgrozījumu un pasažieru skaitu 

ostā, palielinot ostas tirgus daļu Baltijas jūras 

reģiona austrumu daļas ostu kopējā kravu 

apgrozījumā. 

Infrastruktūras attīstība Krievu salā 

ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas 

centra. 

- Kravu un pasažieru apgrozījuma pieaugums; 

- kravu, pasažieru un kruīza kuģu skaits un GT; 

- jauni kravu veidi; 

- pārkraušanas kapacitātes pieaugums dažādiem 

kravu veidiem; 

- termināļu jaudas (celtņi, uzglabāšanas laukumu 

u.c.); 

Jauna RoPAX un kruīza kuģu 

termināļa attīstīšana. 

Jauns konteineru terminālis SIA 

„Nacionālais konteineru terminālis” 
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Joma Stratēģiskais mērķis 
Darbības stratēģiskā mērķa 

sasniegšanai 

Rezultatīvie rādītāji, kas raksturo stratēģiskā mērķa 

sasniegšanu 

Jauns naftas terminālis SIA „Baltic Oil 

Terminal”. 

- kravu termināļu izmantošanas intensitātes rādītāji; 

- CAPEX apjoms termināļu attīstīšanā. 

Jauns sašķidrinātās dabas gāzes 

terminālis SIA „Energo SG” 

Jauns biodegvielas ražotnes un 

pārkraušanas terminālis SIA „JP 

Termināls”. 

Ķīmisko beramkravu terminālis SIA 

„Riga Fertilizer Terminal”. 

Dažādu papildus termināļu attīstības 

projektu īstenošana. 

Kuģošanas 

drošība 

Veicināt kuģu (t.sk. Panamax un lielāka izmēra) 

drošu ienākšanu ostā, likvidējot jebkādu kuģošanas 

negadījumu notikšanas iespējamību. 

Navigācijas līdzekļu modernizācija. - Nav reģistrēti ar kuģošanu saistītu negadījumu; 

- ostā ienākošo Panamax un lielāka izmēra kuģu 

skaits un īpatsvars. Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas 

ostā rekonstrukcija. 

Ostas drošība un 

aizsardzība 

Stiprināt klientu pārliecību par ostas drošību, 

samazināt apdrošināšanas prasību risku un aizsargāt 

ostas aktīvus. 

Attīstīt un ieviest vienotus drošības 

plānus ostas iekārtām. 

- Samazināts ar ostas drošību saistīto problēmu 

gadījumu skaits; 

- ostas uzņēmumiem piešķirto ISPS sertifikātu 

skaits; 

- negadījumu skaita samazinājums, negadījumu 

likvidēšanas izmaksu un laika samazinājums. 

Video novērošanas sistēmas ieviešana. 

Vides aizsardzība 
Samazināt ostas darbības un jauno attīstības 

projektu negatīvo ietekmi uz vidi. 

Ietekmes uz vidi mazināšanas 

darbības. 

- Ostas attīstības projektiem veikto IVN skaits; 

- naftas noplūžu un piesārņojuma gadījumu skaits 

gadā; 

- saglabāta bioloģiskā daudzveidība esošajās ĪADT; 

- sūdzību skaits par ostas darbību no vides 

biedrībām un iedzīvotājiem; 

- piesārņojuma monitoringa rezultāti; 

- piestātņu skaits ar krasta energoapgādi; 

- termināļu un ostas klientu skaits, kas ir ieviesuši 

vides pārvaldības sistēmu un kam piešķirti 

sertifikāti. 

Vides monitoringa darbības. 

Darbības vides piesārņojuma 

novēršanai. 
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Joma Stratēģiskais mērķis 
Darbības stratēģiskā mērķa 

sasniegšanai 

Rezultatīvie rādītāji, kas raksturo stratēģiskā mērķa 

sasniegšanu 

Osta kā sociāli 

atbildīga 

organizācija 

Stiprināt ostu kā sociāli atbildīgu vienību. 

Paaugstināt ostas sociālās atbildības 

līmeni, veidojot ciešu sadarbību ar 

iesaistītajām pusēm. 

- RBP piešķirtais finansējuma apjoms sabiedriskiem 

projektiem un pašvaldības pasākumiem; 

- projektu skaits, kas iesaistīto pušu darbības 

rezultātā ir tikuši aizkavēti, kavējuma ilgums; 

- iesaistīto pušu viedokļa socioloģisko aptauju 

rezultāti; 

- tiesvedības procesu skaits ar vietējā līmeņa 

institūcijām/biedrībām; 

- ostas mājas lapas sadaļas par ostu kā sociāli 

atbildīgu uzņēmumu apmeklējumu skaits; 

- pozitīvu atsauksmju un sūdzību skaits saistībā ar 

ostas darbību. 

 

Mārketinga 

stratēģija 

Sekmēt kravu pārkraušanas apjomu ostā, veicinot 

ostas kā pievilcīgas uzņēmējdarbības vietas 

atpazīstamību, kā arī izveidot un uzturēt pozitīvu 

ostas tēlu. 

Mārketinga stratēģijas izstrāde. 
- Ostas klientu skaits; 

- ieguvumu pieaugums no esošajiem klientiem; 

- ostas tirgus daļas īpatsvars no kopējā apjoma, 

salīdzinot ar citām konkurējošajām ostām; 

- informācija par ostu vietējā, nacionālā, 

starptautiskā līmeņa, kā arī nozares medijos; 

- dalība konferencēs, gadatirgos, starptautiskās 

organizācijās. 

Uzlabot klientu attiecību pārvaldības 

sistēmu. 

Līdzdalība stratēģiskās partnerībās un 

apvienībās. 

Uzlabot ostas popularitāti un 

atpazīstamību. 

Veidot pozitīvu ostas tēlu. 

 
 

 Valsts revidente – juriste            Aleksandra Bērziņa
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Izlasē iekļautajos līgumos ar komersantiem, kuri līguma noslēgšanas brīdī plānoja 

pārkraut jūras kravas, noteiktās nomas maksas salīdzinājums pēc tās apmēra 

Nr.p.k. 
Nomnieks 

Vienotais 

reģ.Nr. 

Zemes nomas līguma 

rekvizīti 

Iznomātā 

platība  

līguma 

noslēgšanas 

brīdī (ha) 

Ieguldāmās 

investīcijas 

līguma 

noslēgšanas 

brīdī 

1 2 3 4 5 

Komersanti, kuriem nomas maksa līgumos noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

1. 
SIA „Rīgas Universālais 

termināls” 
40003559736 06.12.2004. ZNL-187/04 31,57 Ls 400 000 

2. SIA „Extron Baltic” 50003874231 01.01.2011. ZNL-263/11 0,39 Ls 170 000 

3. SIA „Osta Lejasvoleri” 40103314798 26.01.2011. ZNL-260/11 6,07 Ls 395 000 

4. SIA „KO Betons” 40003673834 01.06.2005. ZNL-205/05 5,0 Ls 2 374 553 

5. 
SIA „Kundziņsalas 

dienvidu projekts” 
40103287841 04.11.2011. ZNL-265/11 15,39 EUR 50 100 000 

6. SIA „MT Termināls” 40103202711 14.04.2009. ZNL-251/09 3,75 EUR 5 360 000  

7. SIA „JP Termināls” 41203029866 11.09.2008. ZNL-249/08 18,1 
EUR 

115 740 000 

8. 
SIA „Kundziņsalas 

ziemeļu projekts” 
40103287555 22.10.2010. ZNL-259/10 58,75 

EUR 

169 900 000 

9. SIA „Energo SG” 50003805761 28.02.2008. ZNL-243/08 30,98 USD 87 500 000  

10. SIA „Senpasaule” 40003847462 06.07.2009. ZNL-253/09 5,36 
USD 16 000 000 

-20 000 000  

11. SIA „Port Milgravis” 40003244418 11.07.1997. ZNL-20/97 16,59 x 

12. AS „LaCon” 40003106716 22.01.2002. ZNL-142/03 19,97 x 

13. SIA „Strek” 4000303458 20.10.2000. ZNL-105/00 7,40 x 

14. SIA „SALA” 40003070438 02.11.2000. ZNL-106/00 12,04 x 

15. 
SIA „Rīgas Centrālais 

Termināls” 
40003242169 26.09.2006. ZNL-234/06 66,66 x 

16. SIA „Freja” 40003023429 07.05.1997. ZNL-15/97 6,92 x 

17. SIA „KS Termināls” 40003500280 06.11.2000. ZNL-107/00 13,05 x 

18. 
AS „B.L.B. Baltijas 

termināls” 
40003188572 31.10.1997. ZNL-26/97 9,81 x 

19. 
SIA „Jaunmīlgrāvja ostas 

kompānija” 
40003254219 20.12.1996. ZNL-8/96 1,72 x 

20. SIA „Port Magnat” 50103063881 28.02.2002. ZNL-127/02 0,88 x 

Komersanti, kuriem nomas maksa līgumos noteikta 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

21. SIA „Systems Terminal” 40103208428 16.06.2009. ZNL-252/09 5,67 Ls 12 900 000 

22. 
SIA „Riga fertilizer 

terminal” 
40103261378 04.08.2010. ZNL- 258/10 40,96 EUR 41 600 000  

23. 
SIA „Rīgas jūras osta 

Voleri” 
40003160587 27.04.1998. ZNL-34 15,52 x 

24. SIA „Man-Tess” 40003046489 01.10.2004. ZNL-180/04 6,10 x 

25. SIA „Man - Tess Tranzīts” 50003625291 01.10.2004. ZNL-181/04 4,82 x 

26. SIA „Alpha Osta” 40003103141 03.04.1996. ZNL Nr.2/96 2,57 x 

27. SIA „OVI” 40103047673 27.05.2002. ZNL-129/02 2,01 x 

28. SIA „Man - Tess Osta” 40003625285 01.10.2004. ZNL-182/04 2,75 x 

Komersants, kuram  nomas maksa līgumā noteikta 1USD apmērā par iznomāto kvadrātmetru 

29. SIA „Naftimpeks” 40003355501 20.09.2001. ZNL-118/01 3,79 6 000 000 USD 

 

              Valsts revidente – juriste                 Aleksandra Bērziņa 



4.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Izlasē iekļauto komersantu biznesa plānos aprēķinātā plānotās darbības un 

investīcijas atmaksāšanās perioda salīdzinājums ar valdes lēmumos noteiktajiem 

nomas termiņiem  

Nr.

p.k. 
Nomnieks 

Vienotais 

reģ.Nr. 

Zemes nomas līguma 

rekvizīti 

Iznomātā 

platība 

līguma 

noslēgšanas 

brīdī (ha) 

Ieguldāmās 

investīcijas līguma 

noslēgšanas brīdī 

1 2 3 4 5 

Biznesa plānos aprēķinātais plānotais darbības un investīciju atmaksāšanas periods ir mazāks nekā nomas termiņš: 

1. SIA „BGS” 40003042400 26.05.2011. ZNL-262/11 0,36 Ls 350 000 

2. 
SIA „Petrochemistry 

research center” 
40103458825 14.12.2011. ZNL-267/11 0,60 Ls 13 952 000 

3. SIA „Extron Baltic” 50003874231 01.01.2011. ZNL-263/11 0,39 Ls 170 000 

4. SIA „V Service” 40003920717 08.02.2011. ZNL-261/11 0,18 Ls 21 000 

5. SIA „BUTO LS” 40003850250 18.02.2010. ZNL-256/10 0,90 Ls 541 500 

6. 
SIA „Systems 

Terminal” 
40103208428 16.06.2009. ZNL-252/09 5,67 Ls 12 900 000 

7. 
SIA „Osta 

Lejasvoleri” 
40103314798 26.01.2011. ZNL-260/11 6,07 Ls 395 000 

8. 
SIA „Kundziņsalas 

ziemeļu projekts” 
40103287555 22.10.2010. ZNL-259/10 58,75 EUR 169 900 000 

9. 
SIA „Riga fertilizer 

terminal” 
40103261378 04.08.2010. ZNL-258/10 40,96 EUR 41 600 000  

10. SIA „MT Termināls” 40103202711 14.04.2009. ZNL-251/09 3,75 EUR 5 360 000  

11. 
SIA „Kundziņsalas 

dienvidu projekts” 
40103287841 04.11.2011. ZNL-265/11 15,39 

EUR 50 100 000 

 

12. SIA „Energo SG” 50003805761 28.02.2008. ZNL-243/08 30,98 USD 87 500 000  

Biznesa plānā nebija norādīts plānotais darbības un investīciju atmaksāšanas periods, kas pamatotu nomas 

termiņu: 

13. Privātpersona J.S. x 28.06.2010. ZNL-257/10 0,39 x 

Nomas attiecību laikā jaunu biznesa plānu neiesniedza, bet iepriekšējos biznesa plānos aprēķinātais plānotais 

darbības un investīciju atmaksāšanas periods mazāks nekā nomas termiņš: 

14. 
SIA „Jahtklubs 

Auda” 
40003877397 29.03.2007. ZNL-237/07 2,94 Ls 1 000 000 

15. SIA „JP Termināls” 41203029866 11.09.2008. ZNL-249/08 18,1 EUR 115 740 000 

16. SIA „BFT” 40003745579 11.09.2006. ZNL-233/06 1,42 x 

17. 
SIA „Man-Tess” 

40003046489 01.10.2004. ZNL-180/04 6,10 x 

18. 
SIA „Man - Tess 

Tranzīts” 
50003625291 01.10.2004. ZNL-181/04 4,82 x 

19. SIA „KS Termināls” 40003500280 06.11.2000. ZNL-107/00 13,05 x 

20. AS „LaCon” 40003106716 22.01.2003. ZNL-142/03 19,97 x 

21. SIA „Man-Tess” 40003046489 04.07.2007. ZNL-240/07 15,87 x 

Nomas attiecību laikā jaunu biznesa plānu neiesniedza, bet iepriekš plānotās darbības un investīciju atmaksāšanas 

periodu nebija norādījuši:  

22. SIA „Tekers Invest” 50003733641 04.09.2006. ZNL-232/06 0,80 x 

23. 

SIA „Strek” 

(revidējamā laika 

posmā bija spēkā 

līgums, ar kuru SIA 

40003034583 20.10.2000. ZNL-105/00 7,40 x 



4.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Nr.

p.k. 
Nomnieks 

Vienotais 

reģ.Nr. 

Zemes nomas līguma 

rekvizīti 

Iznomātā 

platība 

līguma 

noslēgšanas 

brīdī (ha) 

Ieguldāmās 

investīcijas līguma 

noslēgšanas brīdī 

1 2 3 4 5 

“Ogļu termināls” 

iestājās SIA Snomas 

līgumā kā nomnieks) 

24. SIA „SALA” 40003070438 02.11.2000. ZNL-106/00 12,04 x 

25. 
SIA „Jaunmīlgrāvja 

ostas kompānija” 
40003254219 20.12.1996. ZNL-8/96 1,72 x 

26. 
SIA „Rīgas centrālais 

termināls” 
40003242169 26.09.2006. ZNL-234/06 66,66 x 

Nomas attiecību laikā iesniedza jaunu biznesa plānu, bet tajā norādītais plānotās darbības un investīciju 

atmaksāšanās periods bija mazāks nekā valdes noteiktais nomas termiņš: 

27. 
SIA „Systems 

Terminal” 
40103208428 16.06.2009. ZNL-252/09 5,67 Ls 12 900 000 

28. SIA „KO Betons” 40003673834 01.06.2005. ZNL-205/05 5,0 Ls 2 374 553 

29. 

SIA „Rīgas 

Universālais 

termināls” 

40003559736 06.12.2004. ZNL-187/04 31,57 Ls 400 000 

30. SIA „Gamma A” 40003250857 
14.10.2002. ZNL-136/02 15,30 Ls 600 000 

31. SIA „Auda A” 50003555191 

32. SIA „Senpasaule” 40003847462 06.07.2009. ZNL-253/09 5,36 
USD 16 000 000  

- 20 000 000  

33. SIA „Naftimpeks” 40003355501 20.09.2001. ZNL-118/01 3,79 USD 6 000 000 

34. SIA „Freja” 40003023429 07.05.1997. ZNL-15 6,92 x 

35. 
SIA „Rīgas jūras osta 

Voleri” 
40003160587 27.04.1998. ZNL-34 15,52 x 

36. 
SIA „Port Milgravis” 

40003244418 11.07.1997. ZNL-20 16,59 x 

37. 
SIA „B.L.B. Baltijas 

termināls” 
40003188572 31.10.1997. ZNL-26/97 9,81 x 

38. SIA „OVI” 40103047673 27.05.2002. ZNL-129/02 2,01 x 

39. SIA „Port Magnat” 50103063881 28.02.2002. ZNL-127/02 0,88 x 

40. SIA „Alpha Osta” 40003103141 03.04.1996. ZNL Nr.2 2,57 x 

41. 
SIA „Kravu 

termināls” 
4000363110 08.06.2004. ZNL-169/04 3,16 x 

 

 

Valsts revidente – juriste     Aleksandra Bērziņa



5.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Departamentu atzinumu izvērtējums izlasē iekļautajiem līgumiem, kas noslēgti 

laika posmā no 2004. līdz 2011.gadam 

Nr.

p.k. 

Nomnieks 
Vienotais 

reģ.Nr. 

Zemes nomas līguma 

rekvizīti 

Iznomātā platība 

līguma 

noslēgšanas brīdī 

(ha) 

Ieguldāmās 

investīcijas līguma 

noslēgšanas brīdī 

1 2 3 4 5 

Departamentu direktori nav snieguši viedokli par zemes nomas līguma termiņu un plānotās darbības realizēšanas 

iespējamību: 

1. SIA „BGS” 40003042400 26.05.2011. ZNL-262/11 0,36 Ls 350 000 

2. 
SIA „Petrochemistry 

research center” 
40103458825 14.12.2011. ZNL-267/11 0,60 Ls 13 952 000 

3. 
SIA „Systems 

Recycling” 
40003669059 30.07.2004. ZNL-173/04 1,76 Ls 11 000 000 

4. SIA „MT Termināls” 40103202711 14.04.2009. ZNL-251/09 3,75 EUR 5 360 000  

5. Privātpersona J.S. x 28.06.2010. ZNL-257/10 0,39 x 

6. SIA „Man - Tess 

Tranzīts” 
50003625291 

01.10.2004. ZNL-181/04 4,82 x 

7. 01.10.2004. ZNL-183/04 2,24 x 

8. SIA „Man-Tess osta” 40003625285 01.10.2004. ZNL-182/04 2,75 x 

Departamentu direktori ir norādījuši uz riskiem darbības realizēšanā un nepilnībām biznesa plānos, kā arī ir snieguši 

viedokli par iespējamo zemes nomas līguma termiņu, bet tas nav pamatots ar komersanta plānotās darbības izvērtējumu 

biznesa plānā norādītajos termiņos: 

9. 
SIA „V Service” 40003920717 

08.02.2011. ZNL-261/11 0,18 Ls 21 000 

10. 25.08.2011. ZNL-264/11 2,14 Ls 9500 

11. 
SIA „Systems 

Terminal” 
40103208428 16.06.2009. ZNL-252/09 5,67 Ls 12 900 000 

12. 
SIA „Kundziņsalas 

dienvidu projekts” 
40103287841 04.11.2011. ZNL-265/11 15,39 

EUR 50 100 000 

 

13. 
SIA „Kundziņsalas 

ziemeļu projekts” 
40103287555 22.10.2010. ZNL-259/10 58,75 EUR 169 900 000 

Departamentu direktori ir norādījuši uz riskiem darbības realizēšanā un nepilnībām biznesa plānos, bet nav snieguši 

viedokli par iespējamo zemes nomas līguma termiņu pirms līguma noslēgšanas: 

14. 
SIA „Jahtklubs 

Auda” 
40003877397 29.03.2007. ZNL-237/07 2,94 Ls 1 000 000 

15. SIA „Extron Baltic” 50003874231 01.01.2011. ZNL-263/11 0,39 Ls 170 000 

16. SIA „BUTO LS” 40003850250 18.02.2010. ZNL-256/10 0,90 Ls 541 500 

17. 
SIA „Osta 

Lejasvoleri” 
40103314798 26.01.2011. ZNL-260/11 6,07 Ls 395 000 

18. SIA „Energo SG” 50003805761 28.02.2008. ZNL-243/08 30,98 USD 87 500 000  

19. SIA „Senpasaule” 40003847462 06.07.2009. ZNL-253/09 5,36 
USD 16 000 000  

 - 20 000 000  

20. 
SIA „Kravu 

termināls” 
4000363110 08.06.2004. ZNL-169/04 3,16 x 

21. 
SIA „Universālais 

termināls” 
40003763061 15.01.2007. ZNL-236/07 2,05 x 

22. SIA „Tekers Invest” 50003733641 04.09.2006. ZNL-232/06 0,80 x 

23. SIA „KO Betons” 40003673834 01.06.2005. ZNL-205/05 5,0 Ls 2 374 553 

24. SIA „JP Termināls” 41203029866 11.09.2008. ZNL-249/08 18,1 EUR 115 740 000 

 

Valsts revidente-juriste              Aleksandra Bērziņa



6.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Izlasē iekļauto līgumu, kuros noteikts pienākums  

2009.-2011.gadā investēt naudas līdzekļus, salīdzinājums  

Nr.p.

k. 
Nomnieks Vienotais reģ.Nr. 

Zemes nomas līguma 

rekvizīti 

Investīcijas sadalījumā pa gadiem nebija norādītas:  

1. SIA „BGS” 40003042400 26.05.2011. ZNL-262/11 

2. SIA „Jahtklubs Auda” 40003877397 29.03.2007. ZNL-237/07 

3. SIA „Systems Recycling” 40003669059 30.07.2004. ZNL-173/04 

4. SIA „KO Betons” 40003673834 01.06.2005. ZNL-205/05 

5. SIA „Tekers Invest” 50003733641 04.09.2006. ZNL-232/06 

6. SIA „BFT” 40003745579 11.09.2006. ZNL-233/06 

7. SIA „Gamma A” 40003250857 
14.10.2002. ZNL-136/02 

8. SIA „Auda A” 50003555191 

Investīcijas sadalījumā pa gadiem bija norādītas:  

9. SIA „Extron Baltic” 50003874231 01.01.2011. ZNL-263/11 

10. SIA „V Service” 40003920717 08.02.2011. ZNL-261/11 

11. SIA „Kundziņsalas ziemeļu projekts” 40103287555 22.10.2010. ZNL-259/10 

12. SIA „MT Termināls” 40103202711 14.04.2009. ZNL-251/09 

13. SIA „BUTO LS” 40003850250 18.02.2010. ZNL-256/10 

14. SIA „Systems Terminal” 40103208428 16.06.2009. ZNL-252/09 

15. SIA „Osta Lejasvoleri” 40103314798 26.01.2011. ZNL-260/11 

16. SIA „Port Magnat” 50103063881 28.02.2002. ZNL-127/02 

17. SIA „Senpasaule” 40003847462 06.07.2009. ZNL-253/09 

18. SIA „Kravu termināls” 4000363110 08.06.2004. ZNL-169/04 

19. SIA „Freja” 40003023429 07.05.1997. ZNL-15 

20. SIA „Rīgas jūras osta Voleri” 40003160587 27.04.1998. ZNL-34 

21. SIA „Energo SG” 50003805761 28.02.2008. ZNL-243/08 

22. SIA „Port Milgravis” 40003244418 11.07.1997. ZNL-20 

23. SIA „JP Termināls” 41203029866 11.09.2008. ZNL-249/08 

24. SIA „OVI” 40103047673 27.05.2002. ZNL-129/02 

25. SIA „Rīgas Universālais termināls” 40003559736 06.12.2004. ZNL-187/04 

26. SIA „Alpha Osta” 40003103141 03.04.1996. ZNL Nr.2 

 

Valsts revidente – juriste     Aleksandra Bērziņa 

 

 

 

 

 

 

 



7.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Komersantu 2009.-2011.gadā plānoto ieguldāmo investīciju salīdzinājums ar faktiski ieguldītajām investīcijām  

Nr.p.k. 
Komersants 

Vienotais 

reģistrācijas 

numurs 

Zemes nomas līgums 

Plānoto ieguldāmo 

investīciju apmērs 

saskaņā ar līgumu (tā 

noslēgšanas brīdī) (Ls) 

Pārvaldes sniegtā 

informācija par 

komersantu 

ieguldītajām 

investīcijām (Ls) 

Starpība starp 2009.-

2011.gadā plānoto 

ieguldāmo investīciju 

apmēru un faktiski 

ieguldītajām 

investīcijām (Ls) 

1 2 3 4 5 6=4-5 

1. SIA „JP Termināls” 41203029866 11.09.2008. ZNL-249/08  25 699 758  2 269 030  23 430 728 

2. 
SIA „Kundziņsalas ziemeļu 

projekts” 
40103287555 22.10.2010. ZNL-259/10 L12 828 510  0  12 828 510 

3. SIA „Systems Terminal” 40103208428 16.06.2009. ZNL-252/09  9 893 049  54 973  9 838 076 

4. SIA „Senpasaule” 40003847462 06.07.2009. ZNL-253/09 6 211 655  192 569  6 019 086 

5. SIA „MT Termināls” 40103202711 14.04.2009. ZNL-251/09  702 804  15 424  687 380 

6. SIA „Buto Ls” 40003850250 18.02.2010. ZNL-256/10  540 501  223 600  316 901 

7. SIA „Energo SG” 50003805761 28.02.2008. ZNL-243/08  3 978 000  301  3 977 699 

8. 
SIA „Rīgas jūras osta 

Voleri” 
40003160587 27.04.1998. ZNL-34  1 050 000  3 500  1 046 500 

9. SIA „Kravu termināls” 4000363110 08.06.2004. ZNL-169/04  700 000  624 659  75 341 

10. SIA „OVI” 40103047673 27.05.2002. ZNL-129/02  76 605  0 76 605 

11. SIA „Osta Lejasvoleri” 40103314798 26.01.2011. ZNL-260/11  15 000  5 000  10 000 

12. SIA „V Service” 40003920717 25.08.2011. ZNL-264/11  5 000  0  5 000 

KOPĀ  61 700 882 3 389 056 58 311 826 

 

 Valsts revidente – juriste            Aleksandra Bērziņa 

 

 



8.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Piestātnes nomas maksā iekļautais nekustamā īpašuma nodoklis par 2010. un 2011.gadu 

Nr.p.k. 
Nomnieks 

Piestātņu nomas līguma 

rekvizīti 
Piestātnes numurs 

Līgumā noteiktā 

gada nomas maksa 

(Ls) 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis* 

par 2010.gadu (Ls) 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis* 

par 2011.gadu (Ls) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
SIA „JP 

Termināls”  

01.07.2009. PNL-45/09 KR-22 
 5646 

līdz 23.08.2011. 
 274  206 

24.08.2011. Papildus vienošanās 

Nr.1 

KR-21 
 17350 

no 24.08.2011. 
 1 360  409 

Kuģu piestāšanas 

sekcija 
  2 0 

KOPĀ SIA „JP Termināls” piestātnēm  1636  615 

2. 
SIA „Osta 

Lejasvoleri”  
26.01.2011. PNL-47/11 KR-24 un KR-25  16 004  0  1 892 

3. 

SIA „Rīgas 

pasažieru 

termināls”  

29.12.2004.PNL-37/04 
M-3 ar prāmja 

nobrauktuvi 
 148 443  38 708  38 708 

4. SIA „OVI”  

27.05.2002. PNL-28/02, 

25.10.2002. Papildus vienošanās 

Nr.1, 25.08.2010. Papildus 

vienošanās Nr.2 un 02.09.2010. 

Papildus vienošanās Nr.3 

JM-15 

 11 426 

 86  86 

JM-15A  103  103 

KOPĀ SIA „OVI” piestātnēm  189  189 

5. 

SIA „Rīgas 

universālais 

termināls” 

01.10.2010. PNL-36/04  ZO-1 

 32 789 

 705  2 819 

07.01.2005. Papildus vienošanās 

Nr.1 
ZO-2  1 877  1 877 

23.09.2008. Papildus vienošanās 

Nr.2 
ZO-3,4,5,6,7,8  700  700 

KOPĀ SIA „Rīgas universālais termināls” piestātnēm  3 282  5 396 



8.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Nr.p.k. 
Nomnieks 

Piestātņu nomas līguma 

rekvizīti 
Piestātnes numurs 

Līgumā noteiktā 

gada nomas maksa 

(Ls) 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis* 

par 2010.gadu (Ls) 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis* 

par 2011.gadu (Ls) 

1 2 3 4 5 6 

6. 
AS „Starts – 

Rīga”  
26.08.1998. PNL-7 JM-17  3 246  31  31 

7. 
SIA „VL 

Bunkerings” 

27.01.2000. PNL-18/00, 

31.01.2003. Papildus vienošanās 

Nr.1 un 17.06.2005. Papildus 

vienošanās Nr.2 

JM-20 3 592  114  114 

8. 
SIA „WT 

Terminal”  

15.09.1999. PNL-17/99, 

22.03.2001. Vienošanās protokols 

Nr.1 un 11.07.2006. Papildus 

vienošanās Nr.2 

DG-55  2 945  1 333  1 333 

9. 
SIA „Termināls 

Andrejsala” 

01.02.2006. PNL-39/06, 

01.06.2009. Papildus vienošanās 

Nr.1  

AS-3 

 13 216 

 1 405  1 405 

AS-4 1 405 1 405 

KOPĀ SIA „Termināls Andrejsala” piestātnēm 2 810  2 810 

10. 
AS „Termināls 

Vecmīlgrāvis” 

27.05.1997. līgums bez Nr., 

26.11.2001. Vienošanās protokols 

Nr.13 

MKR-

02,03,04,05,06 

 82 802 

 1 986  1 986 

MKR-07  374  374 

MKR-08  43  43 

MKR-08/1  18  18 

KOPĀ AS „Termināls Vecmīlgrāvis” piestātnēm  2 421  2 421 



8.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Nr.p.k. 
Nomnieks 

Piestātņu nomas līguma 

rekvizīti 
Piestātnes numurs 

Līgumā noteiktā 

gada nomas maksa 

(Ls) 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis* 

par 2010.gadu (Ls) 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis* 

par 2011.gadu (Ls) 

1 2 3 4 5 6 

11. 
AS „Rīgas 

1.Saldētava” 

31.05.2006. PNL-42/06 

EO-6 

 113 520 

 3 663  3 663 

EO-7  304  304 

EO-8  192  192 

EO-9  141  141 

EO-10  139  139 

EO-11  170  170 

EO-12  410  410 

EO-13  298  298 

EO-14  34 372  34 372 

EO-15  8 171  8 171 

PM-16  501  501 

PM-17  334  334 

PM-18  210  210 

PM-19  1 990  1 990 

KOPĀ AS „Rīgas 1.saldētava” piestātnēm  50 895  50 895 

12. 
SIA „Port 

Magnat” 

06.05.1999. PNL-9 ar 01.05.2002. 

Vienošanās protokols Nr.1 

JM-25  3 155  195  0 

JM-25A   553  0 

KOPĀ SIA „Port Magnat” piestātnēm  748  0 

13. 
SIA „Extron 

Baltic”  
02.06.2011. PNL-48/11 RD-3  7 918  0  1 838 

KOPĀ ATTIECĪGAJĀ GADĀ 102 167 106 242 

PAVISAM KOPĀ 208 409 

 
 

 Valsts revidente – juriste           Aleksandra Bērziņa 



9.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1.-2-41/2011   

 

 

Piestātnes nomas maksā iekļautie plānotie pieskaitījumi  

 Valsts revidente – juriste            Aleksandra Bērziņa 

Nr.p.k. 
Nomnieka rekvizīti 

Piestātņu nomas līguma 

rekvizīti 
Piestātnes numurs 

Līgumā noteiktā 

gada nomas 

maksa (Ls) 

Plānotie pieskaitījumi (Ls) 

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā 

1 2 3 4 5 6 7 

1. SIA „JP Termināls” 

01.07.2009. PNL-45/09 KR-22 
 5647 

līdz 23.08.2011. 
 1 752  0  1 752 

24.08.2011. Papildus 

vienošanās Nr.1 

KR-21 
 17350 

no 24.08.2011. 

 0  0  3 581 

Kuģu piestāšanas 

sekcija 
 0  0  51 

KOPĀ  1 752  0  5 384 

2. SIA „Osta Lejasvoleri”  26.01.2011. PNL-47/11 KR-24 un KR-25  16 004  0  0  4 967 

3. 
SIA Rīgas Centrālais 

Termināls  
19.10.2009. PNL-46/09 ZO-19  87 627  7 966  0  7 966 

4. SIA Port Magnat  06.05.2000. PNL-19/00  RD-2  15 698  387  387  387 

5. SIA „OVI”  
27.05.2002. PNL-28/02  

JM-15 
 11 427 

 1 401  1 401  1 401 

JM-15A  0  2 145  2 145 

KOPĀ  1 401  3 546  3 546 

6. AS „Starts – Rīga”  26.08.1998. PNL-7  JM-17  3 246  1 264  1 264  1 264 

7. SIA „VL Bunkerings” 27.01.2000. PNL-18/00  JM-20  3 592  943  943  943 

8. SIA „WT Terminal”  15.09.1999. PNL-17/99  DG-55  2 945  163  163  163 

9. 
AS „Termināls 

Vecmīlgrāvis” 

27.05.1997. līgums bez Nr., 

26.11.2001. Vienošanās 

protokols Nr.13 

MKR-02,03,04,05,06 

 82 802 

 6 791  6 791  6 791 

MKR-07  444  444  444 

MKR-08  44  44  44 

MKR-08/1  24  24  24 

KOPĀ 7 303  7 303 7 303 

10. SIA „Extron Baltic”  02.06.2011. PNL-48/11 RD-3  7 918  0  0  2 348 

KOPĀ ATTIECĪGAJĀ GADĀ  21 179 13 606  34 271 

PAVISAM KOPĀ 69 056 



10.pielikums 
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15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Pārvaldes pārskaitītā piestātņu maksa piestātņu uzturēšanas izdevumu segšanai 

Nr. 

p.k. 
Piestātnes Nr. Piestātnes īpašnieks 

Pārvaldes pārskaitītās ostas maksas (Ls) 

2009 2010 2011 KOPĀ 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 

1. RD-1 SIA „Port Magnat” 6 210 7 592 10 321 24 123 

2. JM-16 SIA „Woodison Termināls” 33 950 23 147 26 821 83 918 

3. PM-20, PM- 21 SIA „STREK” 268 120 212 572 189 487 670 179 

4. SD-5 SIA „Man -Tess” 47 432 25 594 27 106 100 132 

5. SD-3, SD-4 SIA „Man- Tess tranzīts” 7 047 9 237 13 858 30 142 

6. MS-10 SIA „Man -Tess Osta” 6 953 7 902 3 585 18 440 

7. JM-22, JM-23 SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” 25 618 32 686 37 228 95 532 

8. DG-55A, DG-56 SIA „Freja” 24 454 31 942 31 754 88 150 

9. DS-9, DS-10 SIA „BMGS” 29 0 0 29 

KOPĀ 419 813 350 672 340 160 1 110 645 

 

Valsts revidente – juriste         Aleksandra Bērziņa 
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Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Rīgas brīvostas pārvaldes izdevumi 2009.-2011.gadā 

Izdevumu pozīcijas 

2009.gads 2010.gads 2010.gada 

izdevumu 

pieaugums/ 

samazinājums 

salīdzinājumā 

ar 2009.gadu 

(Ls) 

2011.gads 2011.gada 

Izdevumu 

pieaugums/ 

samazinājums 

salīdzinājumā 

ar 2010.gadu 

(Ls) 

Izdevumu 

pieaugums/ 

samazināju

ms 2009.-

2011.gadā 
(Ls) 

Izdevumi 

(Ls) 

Īpatsvars 

no 

kopējiem 

izdevumiem 

(%) 

Izdevumi 

(Ls) 

Īpatsvars no 

kopējiem 

izdevumiem 

(%) 

Izdevumi 

(Ls) 

Īpatsvars no 

kopējiem 

izdevumiem 

(%) 

1 2 
3=2.ailes/*

100 
4 

5=4.ailes/*1

00 
6=4-2 7 

8=7ailes/*10

0 
9=7-4 10=6+9 

Atlīdzība 6 510 224 28,55 6 763 652 28,60 253 428 7 663 012 31,80 899 360 1 152 788 

Pamatlīdzekļu un 

nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums (amortizācija) 

3 805 982 16,69 4 024 953 17,02 218 971 3 910 045 16,23 -114 908 104 063 

Remonts un uzturēšanas 

izdevumi 
2 917 626 12,79 1 176 359 4,97 -1 741 267 2 700 131 11,20 1 523 772 -217 495 

Piestātņu maksa par 

privātajām piestātnēm  
1 356 767 5,95 1 303 466 5,51 -53 301 1 312 905 5,45 9439 -43 862 

Krājumu norakstīšana  620 219 2,72 1 007 825 4,26 387 606 1 151 885 4,78 144 060 531 666 

Reklāmas izdevumi  305 868 1,34 657 475 2,78 351 607 969 056 4,02 311 581 663 188 

Sanitāro pakalpojumu 

izmaksas  
855 538 3,75 851 823 3,60 -3715 882 726 3,66 30 903 27 188 

Piestātnes ZO-18 nomas 

maksa  
642 476 2,82 619 543 2,62 -22 933 647 362 2,69 27 819 4886 

Apdrošināšanas 

maksājumi  
458 514 2,01 439 578 1,86 -18 936 454 230 1,88 14 652 -4284 

Telpu un teritorijas 

uzturēšanas izdevumi 
409 782 1,80 442 179 1,87 32 397 408 238 1,69 -33 941 -1544 

Ilgtermiņa aizdevumu 

procentu samaksa  
365 538 1,60 181 201 0,76 -184 337 133 874 0,56 -47 327 -231 664 

Pārējie izdevumi 4 557 035 19,98 6 185 586 26,15 1 628 551 3 865 229 16,04 -2 320 357 -691 806 

KOPĀ 22 805 569 100 23 653 640 100 848 071 24 098 693 100,00 445 053 1 293 124 

Valsts revidente – juriste            Aleksandra Bērziņa
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Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Pārvaldes izlasē iekļauto automašīnu odometru rādītāji 

Nr.p.

k. 

Amats Automašīna 
Valsts 

reģ.Nr. 

Odometra 

rādītājs 

saskaņā ar 

31.08.2012. 

atskaiti par 

degvielas 

izlietojumu  

Valsts 

kontroles 

nolasītais 

odometra 

rādītājs 

06.09.2012. 

Valsts 

kontroles 

aprēķinātie 

nobrauktie 

kilometri 

laika posmā 

no 01.09.2012. 

līdz  

06.09.2012.  

 

Atskaites par degvielas 

izlietojumu dati uz 

30.09.2012.  

Valsts kontroles pārrēķins 

Nobrauktie 

kilometri 

laika posmā 

no 01.09.2012. 

līdz 

06.09.2012 

Odometra 

rādītājs 

30.09.2012 

Odometra 

rādītājs pēc 

faktiski 

nobraukto 

km skaita  

Odometra 

rādītāja 

starpība 

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 9=5+7 10=8-9 

1. 
Automašīnas 

vadītājs 

Jeep Grand 

Cherokee 
GG 809 226704 234 452 7 748 420 230 053 234 872 -4 819 

2. 
Automašīnas 

vadītājs 

Chewrolet 

Express 
SK 83 49543 49 995 452 48 49 686 50 043 -357 

3. 
Automašīnas 

vadītājs 

VW 

Transporter 
HJ 7383 180800 182 154 1 354 836 185 300 182 990 2 310 

4. 

Vizuālās 

informācijas 

speciālists 

Jeep 

Compass 

HK 

1115 
96484 100 318 3 834 64 97 560 100 382 -2 822 

5. 
Iepirkumu 

daļas vadītājs 

Nissan X-

Trail 

HN 

3756 
19871 17 617 -2 254 0 17617 17617 -2 254* 

* Starpības aprēķinam nepiemēro 10.ailē norādīto aprēķinu, jo Valsts kontroles nolasītais sākotnējais odometru rādītājs bija par 2254 mazāks nekā Pārvaldes atskaitēs norādītais. 

 

   

 Valsts revidente – juriste            Aleksandra Bērziņa 



13.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Izlasē iekļautie reklāmas pakalpojumu līgumi 

 

Nr.

p.k. 

Piegādātāja 

nosaukums 
Līguma Nr. 

Reklāmas 

pakalpojumu 

sniegšanas 

datums un 

periods 

Līguma priekšmets Reklāmas pakalpojuma veids 

Summa 

(Ls) bez 

PVN 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Biedrība „Latvijas 

bērniem ar kustību 

traucējumiem” 

01.12.2010. 

Līgums  

Nr.R-85/10  

09.01.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

2011.gada 09.janvārī 

pasākumā „Ziemassvētki 

2010” VSIA „Latvijas Leļļu 

teātris” telpās. 

Reklāmas baneru izvietošana pasākuma norises vietā - VSIA 

„Latvijas Leļļu teātris” telpās, Pārvaldes logo izvietošana 

bērnu zīmēto apsveikumu ekspozīcijā, pasākumu norises laikā 

informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas 

līdzekļos, draudzīgā lietotāja saites izvietošana mājas lapā 

www.lbakt.zb.lv. 

1500 

2. 

Biedrība „Latvijas 

bērniem ar kustību 

traucējumiem” 

05.12.2011. 

Līgums  

Nr.R-101/11 

09.01.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

2011.gada 09.janvārī 

pasākumā „Ziemassvētki 

2010” VSIA „Latvijas Leļļu 

teātris” telpās. 

Reklāmas baneru izvietošana pasākuma norises vietā - VSIA 

„Latvijas Leļļu teātris” telpās, Pārvaldes logo izvietošana 

bērnu zīmēto apsveikumu ekspozīcijā, pasākuma norises laikā 

informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas 

līdzekļos,draudzīgā lietotāja saites izvietošana mājas lapā 

www.lbakt.zb.lv. 

2250 

3. 
Biedrība „Latvijas 

modes palāta” 

06.04.2011. 

Līgums  

Nr.R-28/11  

14.04.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 2011. 

gada 14. aprīlī Latvijas modes 

palātas pasākumā Taste Latvia 

Maskavā, Krievijā. 

Pārvaldes logo izvietošana poligrāfiskajos materiālos un 

multimediju ekrānos pasākuma laikā, iekļaujot informāciju 

preses mapēs, draudzīgā lietotāja saites ievietošana mājas lapā 

www.latvianfashion.lv.  

3150 

4. 

Ārvalstu 

organizācijas 

pārstāvniecība 

„Starptautiskā 

Romu Apvienība”  

29.10.2010. 

Līgums  

Nr.R-69/10  

 nav noteikts 

Reklāmas izvietošana grāmatā 

„Kārlis Rudevičs. 

Pareģojumi, ceļavārdi un 

atgādinājumi.”  

Pārvaldes logo izvietošana grāmatā „Kārlis Rudēvičs, 

Padomi, ceļavārdi un atgādinājumi”. 
3500 



13.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Nr.

p.k. 

Piegādātāja 

nosaukums 
Līguma Nr. 

Reklāmas 

pakalpojumu 

sniegšanas 

datums un 

periods 

Līguma priekšmets Reklāmas pakalpojuma veids 

Summa 

(Ls) bez 

PVN 

1 2 3 4 5 6 

5. 
SIA  

„Koncertmeistars”  

10.11.2010. 

Līgums  

Nr.R-73/10  

10.11.2010-

02.06.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

producējot un izdodot 

Raimonda Paula 

koncertierakstu HD formātā, 

kurā tiek iekļauta dokumentālā 

filma par Raimondu Paulu un 

koncerta tapšanu. 

Pārvaldes reklāmas izvietošana R.Paula jubilejas koncerta 

bukleta noformējumā,Pārvaldes reklāmas izvietošana filmas 

titros un reklāmas kampaņā par jubilejas koncerta tapšanas 

gaitu plašsaziņas līdzekļos. 

12 397 

6. 
Biedrība „Elijas 

nams” 

07.12.2010. 

Līgums   

Nr.R-89/10 

07.12.2010.-

10.06.2011. 

Reklāmas pakalpojumi garīgā 

atbalsta centra  „Elijas nams” 

telpās. 

Pārvaldes reklāmas izvietošana garīgā atbalsta centra „Elijas 

nams” telpās informatīvajos stendos un centra darbības 

bukletos.  

5500 

7. 
SIA „ Veselības 

centrs 4” 

17.03.2011. 

Līgums  

Nr.R-22/11 

11.03.2011.-

15.07.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

ārstniecības iestādē un 

starptautiskajās konferencēs 

Stambulā, Maskavā un 

Londonā laika periodā no 

17.03.2011. līdz 15.07.2011. 

Pārvaldes reklāmas izvietošana informatīvajos stendos 

ārstniecības iestādē un tās filiālēs, Pārvaldes informatīvo 

reklāmas materiālu izvietošana starptautiskajās konferencēs 

Stambulā, Maskavā un Londonā laika periodā no 17.03.2011. 

līdz 15.07.2011., draudzīgā lietotāja saites ievietošana mājas 

lapā www.vc4.lv. 

8100 

8. 

Biedrība „Latvijas 

makšķernieku 

apvienība” 

07.04.2011. 

Līgums. 

Nr.R-29/11  

07.04.2011.-

26.06.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

spiningošanas čempionātā 

„Salacas lasis” un „Baltijas 

kauss 2011” un citos biedrības 

organizētajos pasākumos. 

Pārvaldes logo un baneru izvietošana un Pārvaldes 

pieminēšana biedrības rīkotajos pasākumos no 07.04.2011.-

26.06.2011., Pārvaldes logo izvietošana uz komandas 

dalībnieku apģērba spiningošanas čempionātā  „Salacas lasis” 

un  „Baltijas kauss 2011”, Pārvaldes logo izvietošana TV 

raidījumā  „Zveja” LTV 7 kanālā. 

7800 

9. 

Biedrība „Latvijas 

Jautro un atjautīgo 

klubs” 

18.04.2011. 

Līgums  

Nr.R-37/11 

18.04.2011.-

30.07.2011. 

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana Latvijas jautro un 

atjautīgo kluba komandas trīs 

izbraukuma spēlēs laika 

periodā  no 2011.gada 2.aprīļa 

līdz 12.jūnijam. 

Pārvaldes logo izvietošana spēlēs uz spēļu afišām un 

ielūgumos ( kopā astoņi pasākumi),  

draudzīgā lietotāja saites ievietošana mājas lapās 

www.ligariga.com, www.kvn.lv. 

12 500 
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Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 
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Nr.

p.k. 

Piegādātāja 

nosaukums 
Līguma Nr. 

Reklāmas 

pakalpojumu 

sniegšanas 

datums un 

periods 

Līguma priekšmets Reklāmas pakalpojuma veids 

Summa 

(Ls) bez 

PVN 

1 2 3 4 5 6 

10. 
SIA 

„Brīnumskapis” 

21.06.2011. 

Līgums 

Nr.R-59/11  

19.08.2011. 

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana koncerta-uzveduma 

„Brīnumskapis” 

mākslinieciskajā priekšnesumā 

Rīgas svētku laikā 19.augustā. 

Pārvaldes reklāmas pakalpojuma izpildes veids līgumā nav 

noteikts. 
3550 

11. SIA „Krukfilms”  

01.06.2011. 

Līgums 

Nr.R-50/11 

20.08.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

pasākumā „Ielu mūzikas 

diena” 2011.gada 20. un 

21.augustā Rīgas svētku laikā. 

Pārvaldes reklāmas pakalpojuma izpildes veids līgumā nav 

noteikts. 
18 000 

12. 

Latvijas 

riteņbraukšanas 

federācija 

03.09.2010. 

Līgums  

Nr.R-54/10 

03.09.2010.-

10.09.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

03.09.2010-01.09.2011. 

Pārvaldes logo un izdales materiālu izvietošana Latvijas 

riteņbraucēju izlases teltīs sacensību norises vietās, uz 

riteņbraucēju izlases autotransporta un uz sporta tērpiem, 

Pārvaldes banera izvietošana federācijas mājas lapā 

www.lrf.lv. 

5000 

13. 
SIA „Igo Japiņa 

sporta aģentūra” 

16.08.2011. 

Līgums  

Nr.R-68/11   

16.08.2011.-

20.08.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

starptautiskā daudzdienu 

velobrauciena „Baltic Chain 

Tour 2011” norises laikā 

2011.gada 16.-20.augustā. 

Pārvaldes logo izvietošana bukletā, afišās, ielūgumos, 

baneros, Pārvaldes reklamēšana plašsaziņas līdzekļos 

informācijā, kas atspoguļo velobrauciena norisi, Pārvaldes 

logo ievietošana starta/finiša zonā uz apbalvošanas sienas un 

arkas,draudzīgā lietotāja saites un banera ievietošana mājas 

lapās ww.delfi.lv, www.balticchaintour.lv, ww.divritenis.lv, 

www. velo.lv. 

5000 

14. 
Biedrība „HGK 

motorsport” 

16.08.2011. 

Līgums  

Nr.R-70/11  

02.09.2011.-

03.09.2011. 

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana Starptautiskās auto 

sacensībās  „Riga Grand Prix 

2011” 2011.gada 2. un 3. 

septembrī. 

Pārvaldes logo izvietošana uz komandas dalībnieku sporta 

tērpiem, sporta automašīnas, reklāmas banera izvietošana 

komandas tehniskā parka teritorijā, draudzīgā lietotāja saites 

ievietošana Izpildītāja mājas lapā www.hgkracing.lv. 

5000 
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Nr.

p.k. 

Piegādātāja 

nosaukums 
Līguma Nr. 

Reklāmas 

pakalpojumu 

sniegšanas 

datums un 

periods 

Līguma priekšmets Reklāmas pakalpojuma veids 

Summa 

(Ls) bez 

PVN 

1 2 3 4 5 6 

15. SIA „Rain Project” 

19.09.2011. 

Līgums  

Nr.R-41/11  

20.08.2011.  

Reklāmas pakalpojumi 

lielkoncertā Mežaparkā  

„Meistars. Dziesma Leģenda” 

20.augustā. 

Pārvaldes reklāmas pakalpojuma izpildes veids līgumā nav 

noteikts. 
74 426 

16. SIA „Rain Project” 

19.09.2011. 

Līgums  

Nr.R-81/11  

19.09.2011 - 

01.12.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas 

skolas zēnu kora 30 gadu 

jubilejas koncertā 2011.gada 

7.oktobrī un mūzikas diska 

noformējumā „Es bij' puika. 

Karavīru dziesmas.” 

Pārvaldes logo izmantošana plakātos, ielūgumos, kas ir saistīti 

ar koncerta organizēšanu un norisi, Pārvaldes logo izvietošana 

J.Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu kora mājas lapas 

noformēšanā uz projekta laiku, Pārvaldes logo izvietošana (50 

mūzikas albumu kopijas publicitātes vajadzībām) Izpildītāja 

reklāmas laukumos un norāde par sadarbību plašsaziņas 

līdzekļos. 

10 000 

17. 

Biedrība „Latvijas 

spēka atlētu 

federācija” 

04.04.2011. 

Līgums  

Nr.R-31/11 

2011.gada 

maijs - 

2011.gada 

septembris 

Reklāmas pakalpojumi 

Latvijas Atklāto spēkavīru 

čempionāta posmos no 

2011.gada maija līdz 

septembrim. 

Pārvaldes logo izvietošana uz dalībnieku sporta tērpiem 

Latvijas sacensībās un uz iesildīšanās sporta tērpiem ārvalstu 

sacensībās, baneru izvietošana sacensību norises vietās, 

draudzīgā lietotāja saites izvietošana mājas lapā 

www.parstipru.lv. 

5000 

18. 

Rīgas domes 

Izglītības, kultūras 

un sporta 

departamenta 

Profesionālais 

pūtēju orķestris 

„Rīga” 

24.08.2011. 

Līgums  

Nr.R-73/11  

08.09.2011.  

Reklāmas pakalpojumi Aivara 

Krūmiņa 70.jubilejas koncertā  

„Mazliet no visa…” 

2011.gada 8.septembrī. 

Reklāmas materiālu ievietošana koncerta norises vietā, 

Pārvaldes logo ievietošana uz afišām, ielūgumiem, 

programmām, draudzīgā lietotāja saites ievietošana mājas lapā 

www.muzic.lv/riga. 

2459 

19. 

Rīgas pašvaldības 

kultūras iestāžu 

apvienība 

12.05.2011. 

Līgums  

 Nr.R-46/11  

 14.04.2011., 

22.06.2011., 

29.06.2011., 

19.08.2011., 

20.08.2011. 

Reklāmas pakalpojumi Rīgas 

pilsētas pasākumos: Rīgas 

koru mēnesis aprīlis, Muzeju 

nakts 14.aprīlī, Pasaules 

festivāla koru koncertā 

Pārvaldes reklāmas pakalpojuma izpildes veids līgumā nav 

noteikts. 
75 574 
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Saulgriežos 22.jūnijā, Zāļu 

tirgus 22.jūnijā, Koncerts 

Pēterdienā 29.jūnijā, Vecrīgas 

torņu mūzikas koncertā 

19.augustā, Pirms 100.gadiem 

Alberta ielā 20.augustā, 

Lielkoncertā Mežaparkā  

„Meistars. Dziesma.Leģenda” 

20.augustā. 

20. ZS  „Jauntauriņi” 

25.03.2011. 

Līgums  

Nr.R-26/11 

30.04.2011.-

28.09.2011. 

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana vieglo automašīnu 

sacensībās „Dzintara Volga” 

no 2011.gada 30.aprīļa līdz 

18.septembrim. 

Pārvaldes logo izvietošana uz vieglās automašīnas un 

apģērba. 
5000 

21. 
Biedrība 

„Kurzemīte plus” 

10.12.2009. 

Līgums  

Nr.R-56/09  

2010.-2011.g. 

Reklāmas materiālu 

izvietošana grāmatā „Mūsu 

krasts”. 

Pārvaldes logo ievietošana grāmatas titullapā par sadarbību ar 

Pasūtītāju, Pārvaldes reklāmas un informatīvo materiālu 

izvietošana (10 bezmaksas grāmatu autora eksemplāri) 

biedrības rīkotajos pasākumos 2010.gada laikā.  

15 000 

22. 
Fonds 

„KULTŪRA. LV” 

16.09.2011. 

Līgums  

Nr.R-78/11  

16.10.2011.-

20.10.2006.  

Reklāmas pakalpojumi 

mākslas festivāla  „Shanghai 

International Performing Arts 

Festival” ietvaros no 

2011.gada 16.oktobra līdz 

20.oktobrim Ķīnas Tautas 

Republikā. 

Pārvaldes logo izvietošana Central Expo Hall Latvijas stenda 

noformējumā, Pārvaldes logo izvietošana afišās, ielūgumos, 

baneros koncertu laikā LR Vēstniecības rīkotajā pieņemšanā 

Šanhajā. 

7000 
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23. 
SIA „ Festivāls 

„Baltijas Pērle”” 

10.05.2011. 

Līgums  

Nr.R-41/11 

10.05.2011.-

25.09.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

festivāla „Baltijas pērle” 

norises laikā no 2011.gada 

15.septembra līdz 2011.gada 

25.septembrim. 

Pārvaldes logo izvietošana uz festivāla  „Baltijas pērle” 

reklāmas banera virs Kongresu nama ieejas. Pārvaldes logo 

izvietošana uz ielūgumiem, programmām, afišām, baneriem, 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana portālos delfi.lv, 

biļešuserviss.lv, diena.lv. 

8000 

24. 
Fonds 

„KULTŪRA. LV” 

16.09.2011. 

Līgums  

Nr.R-77/11 

01.11.2011. - 

30.11.2011. 

Reklāmas pakalpojumi Žorža 

Siksnas un Jelgavas jauno 

vokālistu kopas realizētajā 

garīgās mūzikas programmā  

„Sirdsbalss” Zemgales un 

Kurzemes baznīcās 2011.gada 

novembrī un decembrī. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana koncerta norises vietas 

noformēšanā, Pārvaldes logo izvietošana afišās, ielūgumos, 

auditorijas uzrunā norāde par sadarbību ar Pārvaldi. 

5000 

25. 
Fonds 

„KULTŪRA. LV” 

21.09.2011. 

Līgums  

Nr.R-79/11  

 02.11.2011.-

11.11.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

piedaloties LNSO vijoļu 

grupas koncertmeistaram R. 

Ozolam un pavadošajai grupai 

mākslas festivālā „Asian Arts 

Festival” no 2011.gada 

02.novembra līdz 

11.novembrim Ķīnas Tautas 

Republikā. 

Līgumā nav norādīts, kādi būs reklamēšanas veidi, tikai 

apņemšanās veikt Pārvaldes popularizēšanu un reklamēšanu. 
7000 
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26. 
SIA „ Festivāls 

„Baltijas Pērle”” 

20.01.2011. 

Līgums  

Nr.R-6/11 

20.01.2011.-

10.11.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

Maskavas teātru pirmizrāžu 

parādes sērijā no 2011.gada 

marta līdz oktobrim.  

Pārvaldes reklāmas materiālu izvietošana Rīgā, Dailes teātra 

telpās Maskavas teātru pirmizrāžu parādes sērijā no 

2011.gada marta līdz oktobrim, Pārvaldes logo izvietošana uz 

izrāžu programmām, bukletiem, afišām, transparentiem, 

Pārvaldes logo izvietošana izrāžu reklāmas kampaņas laikā 

Izpildītāja reklāmas laukumos, laikrakstos un TV, norāde 

plašsaziņas līdzekļos par sadarbību ar Pārvaldi. 

5000 

27. 
Biedrība „Mēs -

Daugavai” 

02.03.2011. 

Līgums  

Nr.R-14/11 

02.03.2011.-

10.11.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

Daugavas sakopšanas talkās 

Jēkabpils pilsētas teritorijā.  

Pārvaldes logo izvietošana dabas aizsardzības un aktīva 

dzīvesveida popularizēšanas pasākumos, Pārvaldes reklāmas 

materiālu izvietošana Daugavas sakopšanas talkās Jēkabpils 

pilsētas teritorijā.  

5000 

28. 
SIA „Tenisa centrs  

„Ādaži”” 

22.11.2010. 

Līgums  

Nr.R-80/10 

 22.11.2010.-

22.11.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

2010./2011.gada sezonas 

laikā. 

Pārvaldes reklāmas materiālu izvietošana tenisa kluba telpās 

un kortos 2010./2011.gada sezonas rīkotajos sporta 

pasākumos un turnīros, sporta pasākumu un turnīru norises 

reklāmas laikā informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde 

plašsaziņas līdzekļos. 

5000 

29. 
SIA  „deBusul 

Music” 

30.09.2011. 

Līgums  

Nr.DE-20-

10/2011  

Nr.R – 

89/11 

30.09.2011.-

20.10.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

grāmatas/CD „Lāču tēta 

dziesmas” reklāmas kampaņas 

ietvaros. 

Pārvaldes logo izvietošana reklāmas kampaņā. 1658 

30. 
SIA „Jura 

Podnieka Studija” 

20.01.2011. 

Līgums  

Nr.R-5/11 

 nav noteikts 

Reklāmas pakalpojumu uz 

Jura Podnieka jubilejas DVD 

vāku noformējuma un 

materiāla ievada daļā. 

Pārvaldes logo izvietošana uz Jura Podnieka jubilejas DVD 

vāku noformējuma un materiāla ievada daļā, draudzīgā 

lietotāja saites izvietošana mājas lapā www.jps.lv. 

6000 
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31. 
SIA  „Tenisa klubs    

„Spars”” 

07.12.2010. 

Līgums  

R-86/10 

09.12.2010.-

07.12.2011. 

Reklāmas pakalpojumi kluba 

treniņu bāzes centrā. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana sporta treniņu bāzes 

centrā un uz kluba dalībnieku sporta tērpiem, draudzīgā 

lietotāja saites izvietošana mājas lapā www.tenisagency.lv. 

2000 

32. 
SIA „Tenisa klubs  

„Spars”” 

02.06.2011. 

Līgums  

Nr.R-52/11 

02.06.2011.-

31.12.2011. 

Reklāmas pakalpojumi kluba 

organizētajos pasākumos. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana sporta treniņu bāzes 

centrā un uz kluba dalībnieku sporta tērpiem starptautiskajās 

sacensībās ārpus Latvijas teritorijas, Pārvaldes logo 

izvietošana uz sporta kluba reprezentācijas priekšmetiem, 

suvenīru T-krekliem. 

9500 

33. 
Nodibinājums 

„Jaunrades fonds” 

03.05.2011. 

Līgums  

Nr.R-44/11 

29.05.2011. 

Reklāmas pakalpojumi Edgara 

Liepiņa dziesmu dienas 

norises laikā Saulkrastu 

estrādē 29.05.2011. 

Pārvaldes reklāmas baneru un logo izvietošana pasākuma 

norises laikā Saulkrastu estrādē, Pārvaldes reklāmas 

izvietošana afišās, ielūgumos biļetēs, Pārvaldes reklāma radio, 

TV raidījumā  „Šlāgeraptauja”. 

3000 

34. SIA „Instrumenti” 

15.09.2011. 

Līgums 

Nr.R-80/11  

15.09.2011-

10.12.2011. 

Reklāmas pakalpojumi SIA  

„Instrumenti” koncerta norises 

laikā arēnā  „Rīga” 2011.gada 

10.decembrī. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana koncerta norises laikā 

„Arēna Rīga”, Pārvaldes logo izvietošana televīzijas 

informatīvajā reklāmas blokā, vides reklāmas stendos,  Web-

baneru izvietošana interneta portālos delfi.lv, diena.lv, lr.lv, 

draugiem.lv. radioswh.lv; bilesuparadize.lv, Pārvaldes 

reklāmas izvietošana poligrāfiskajos izdevumos iR, Diena, 

Dienas izklaide, SestDiena, Una, Playboy, u.c.,  audio 

reklāmas izvietošana  Radio SWH, SWH+, Star FM, Latviešu 

radio, Pārvaldes logo izvietošana uz biļetēm, afišām, 

ielūgumiem. 

30 000 
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35. 

Latvijas 

motosporta 

federācija 

01.06.2011. 

Līgums 

Nr.02/11R 

 

01.06.2011.-

21.12.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

2011.gada sezonas laikā. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana pasākumu norises 

vietās, Pārvaldes reklāmas izvietošana uz sportistu sporta 

tērpiem, tehniskā transporta automašīnām, draudzīgā lietotāja 

saites izvietošana mājas lapā www.lamsf.lv. 

2459 

36. 

Biedrība „Jura 

Docenko Futbola 

skola Alberts” 

11.02.2011.  

Līgums  

Nr.R-10/11 

2011.g. 
Reklāmas pakalpojumi 

2011.gada sezonas laikā. 

Pārvaldes logo uz skolas audzēkņu sporta tērpiem, 

diplomiem, sacensību vietu noformēšanā,  reklāmas baneru 

izvietošana treniņu bāzēs un stadionā (Rīgas 45.vidusskolā), 

draudzīgās lietotāja saites izvietošana federācijas mājas lapā 

www.jdfs.lv. 

5000 

37. 
Biedrība „Latvijas 

Džudo federācija” 

08.07.2011. 

Līgums  

Nr.R-62/11 

 2011.g. 
Reklāmas pakalpojumi 

2011.gada sezonas laikā. 

Pārvaldes logo izvietošana uz izlases komandas kimono 

sacensībās Latvijā un ārzemēs 2011.gada sezonas laikā 

Latvijas jauniešu un junioru meistarsacīkstēs, Latvijas kausos, 

Latvijas čempionātā, Pārvaldes logo izvietošana uz 

diplomiem, sacensību vietu noformēšanā, draudzīgās lietotāja 

saites izvietošana federācijas mājas lapā www.judo.org.lv. 

15 000 

38. 
SIA „Herman Baun 

Studio”  

10.05.2011. 

Līgums  

Nr.R-40/11 

07.11.2011-

31.12.2011. 

Reklāmas pakalpojumi 

starptautiskā mūzikas  

festivāla „WINTERFEST” 

laikā. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana koncerta norises 

noformējumā, draudzīgās lietotāja saites izvietošana mājas 

lapā www.hbf.lv,  Pārvaldes reklāmas izvietošana festivāla 

afišās, ielūgumos, koncertu programmās, festivāla norises 

laikā informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde 

plašsaziņas līdzekļos. 

5000 
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39. SIA „Art Forte” 

30.03.2010. 

Līgums  

Nr.R-19/10 

27.09.2010.-

06.10.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

Sanktpēterburgas teātra 

festivāla „Zelta maska” 

norises laikā no 

27.09.2010.līdz 06.10.2010. 

Pārvaldes logo izvietošana ielūgumos, izrāžu programmās, 

informatīvajos bukletos, izrāžu afišās un transparentos, izrāžu 

reklāmas kampaņas laikā Pārvaldes logo izvietošana 

Izpildītāja reklāmas laukumos, laikrakstos un TV, izrāžu 

norises laikā informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde 

plašsaziņas līdzekļos. 

5000 

40. 

Biedrība 

„Basketbola klubs  

„VEF Rīga” 

25.05.2010. 

Līgums  

Nr.R-44/10  

25.05.2010.-

31.12.2010. 

Reklāmas pakalpojumi. 

2010.g sezonas laikā. 

Pārvaldes reklāmas materiāla - plakāta izvietošana Rīgas 

Olimpiskā centra basketbola zālē zem rezultātu tablo līdz 

2010.gada decembrim, Pārvaldes logo Arēnas Rīga 

elektroniskajos stendos (LED ekrānos), draudzīgās lietotāja 

saites izvietošana federācijas mājas lapā www.vefriga.com. 

40 000 

41. 
Biedrība „Bērnu 

sporta apvienība” 

21.05.2010. 

Līgums 

Nr.R-38/10  

21.05.2010.-

27.12.2010.  

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana, izmantojot 

Pasūtītāja logo no 21.05.2010. 

līdz 27.12.2010. 

Pārvaldes reklāmas baneru izgatavošana un uzstādīšana, 

Pārvaldes reklāmas izvietošana bukletos, reklāmas lapiņās, 

diplomos), Pārvaldes reklāma uz T-krekliem, sporta tērpiem. 

50 000 

42. 
Biedrība Cīņu 

klubs  „Milons” 

25.08.2009. 

Līgums  

Nr.R-34/09  

01.11.2009.-

30.11.2009. 

Reklāmas pakalpojumi 

2009.gada pasaules 

čempionāta laikā Marokā 12.-

15.novembrī. 

Pārvaldes logo izvietošana uz izlases dalībnieku sporta 

tērpiem pasaules čempionātā Marokā, Pārvaldes baneru 

izvietošana kluba sporta zālē Latvijas čempionātu sacensību 

norises vietās. 

2000 

43. 
Biedrība „Elijas 

nams” 

16.04.2009. 

Līgums  

Nr.R-15/09  

16.04.-

19.03.2010. 

Reklāmas pakalpojumi garīgā 

atbalsta centra „Elijas nams” 

telpās. 

Pārvaldes reklāmas materiālu izvietošana garīgā atbalsta 

centra „Elijas nams” telpās informatīvajos stendos un centra 

darbības bukletos, garīgā atbalsta centra „Elijas nams” 

informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas 

līdzekļos. 

9999 
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44. 
SIA  „Festivāls 

„Baltijas Pērle””  

17.09.2009. 

Līgums  

Nr.R-38/09  

2009.g.  

Reklāmas pakalpojumi visos 

izpildītāja organizētajos 

pasākumos 2009.gadā Rīgā. 

Pārvaldes logo izvietošana uz ielūgumiem, izrāžu 

programmām, informatīvajos bukletos, izrāžu afišām un 

transparentiem,Pārvaldes logo izvietošana festivāla „Baltijas 

pērle” reklāmas laukumos laikrakstos un TV izrāžu reklāmas 

kampaņas laikā.  

5000 

45. 
SIA „Festivāls 

„Baltijas Pērle””  

22.03.2010. 

Līgums  

Nr.R-18/10 

2010.gada 

februāris – 

2010.gada 

oktobris  

Reklāmas pakalpojumi 

Maskavas teātru pirmizrāžu 

parādes sērijā no 2010.gada 

februāra līdz septembrim. 

Pārvaldes logo izvietošana uz ielūgumiem, izrāžu 

programmām, informatīvajos bukletos, izrāžu afišām un 

transparentiem, Pārvaldes logo izvietošana  

festivāla „Baltijas pērle” izrāžu reklāmas kampaņas laikā 

reklāmas laukumos laikrakstos un TV, izrāžu norises laikā 

informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas 

līdzekļos. 

5000 

46. 
Ģipkas Evaņģēliski 

Luteriskā draudze 

13.07.2010. 

Līgums  

Nr.R-48/10 

07.07.2010.-

31.12.2010. 

Reklāmas pakalpojumi Ģipkas 

Evaņģēliski luteriskās 

draudzes rīkotajos pasākumos 

2010.gadā. 

Pārvaldes reklāmas izvietošana vasaras tūrisma sezonas laikā 

Ģipkas baznīcas telpās ar draudzi saistītajos baznīcas svētkos 

un pasākumos, draudzes pasākumu norises laikā norādes par 

sadarbību ar Pārvaldi. 

4000 

47. 
SIA „Herman 

Braun Studio” 

11.02.2010. 

Līgums  

Nr.R-9/10 

2009.gada 

novembris – 

2010.gada 

februāris 

Reklāmas pakalpojumi 

starptautiskā mūzikas festivāla 

„WINTERFEST” laikā. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana koncerta norises 

noformējumā, draudzīgās saites izveidošana mājas lapā 

www.hbf.lv. Pārvaldes reklāmas izvietošana festivāla afišās, 

ielūgumos, koncertu programmās, festivāla norises laikā 

informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas 

līdzekļos. 

5000 
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p.k. 

Piegādātāja 

nosaukums 
Līguma Nr. 

Reklāmas 

pakalpojumu 

sniegšanas 

datums un 

periods 

Līguma priekšmets Reklāmas pakalpojuma veids 
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48. SIA „Instrumenti” 

11.11.2010. 

Līgums  

Nr.R-72/10  

16.12,2010, 

17.12.2010.  

Reklāmas pakalpojumi SIA  

„Instrumenti” noslēguma 

koncertu norises laikā „Sapņu 

fabrikā” 2010. gada 16. un 

17.decembrī. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana koncerta norises laikā  

„Sapņu fabrikā”,Pārvaldes logo izvietošana LNT 

informatīvajā reklāmas blokā, Clear Chanel vides reklāmas 

stendos. Web-baneru izvietošana interneta portālos tvnet.lv, 

1188.lv, Ir.lv,draugiem.lv.radioswh.lv, reklāmas izvietošana 

poligrāfiskajos izdevumos iR, Diena, Dienas izklaide, 

SestDiena, Una, Playboy. Pārvaldes logo izvietošana uz 

biļetēm, afišām un ielūgumiem. 

15 500 

49. 

SIA „Izklaides 

producentu 

apvienība 7” 

26.10.2010. 

Līgums  

Nr.R-70/10 

12.11.2010.-

14.11.2010. 

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana koncertos „Latvijas 

kino zelta dziesma” 2010. 

gada 12.-14.novembrī.  

Pārvaldes logo izvietošana koncertu „Latvijas kino zelta 

dziesma” norises vietās, koncertu norises laikā preses 

izdevumos, audio un video reklāmās norādīšana par sadarbību 

ar Pārvaldi.  

3000 

50. 
SIA 

„Koncertmeistars” 

05.05.2010. 

Līgums  

Nr.R-30/10  

nav noteikts  

Reklāmas pakalpojumi, 

izvietojot reklāmu uz grupas  

„Sīpoli” diska. 

Pārvaldes reklāmas izvietošana uz grupas „Sīpoli” DVD 

diska, 50 DVD diski. 
2000 

51. 
Biedrība „Latvijas 

Džudo Federācija” 

14.10.2009. 

Līgums  

Nr.R-44/09 

2010.g. 

Reklāmas pakalpojumi 

2009./2010.gada sezonas 

laikā. 

Pārvaldes logo uz izlases komandas kimono sacensībās 

Latvijā un ārzemēs 2009./2010/sezonas laikā Latvijas 

jauniešu un junioru meistarsacīkstēs, Latvijas kausos, Latvijas 

čempionātā, logo uz diplomiem, sacensību vietu noformēšanā. 

15 000 

52. 
VSIA „Latvijas 

Leļļu teātris” 

07.05.2010. 

Līgums  

Nr.R-32/10,  

09.05.2010. 

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana Izpildītāja 

organizētajā pasākumā „Mātes 

diena 2010” Latvijas leļļu 

teātra telpās. 

Pārvaldes reklāmas materiālu izvietošana leļļu teātra telpās 

2010.gada 09.maijā, Pārvaldes reklāmas izvietošana skatuves 

un foajē noformējumā. 

938 
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53. 

Biedrība „Latvijas 

Makšķernieku 

Apvienība” 

14.05.2010. 

Līgums  

Nr.R-36/10 

14.04.2010.-

20.10.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

Pasaules čempionāta  norises 

laikā Horvātijā un Baltijas 

valstu kausa izcīņas laikā 

Igaunijā un Lietuvā. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana pasākumu norises 

vietās, Pārvaldes logo izvietošana TV raidījumā „Zveja” 

LTV7 kanālā, uz komandas dalībnieku apģērba. 

5720 

54. 

Biedrība „Latvijas 

Makšķernieku 

Apvienība” 

11.03.2010. 

Līgums   

Nr.R-13/10 

11.03.2010.-

20.12.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

Latvijas makšķernieku 

asociācijas pasākumos 

2010.gadā. 

Pārvaldes logo izvietošana pasākumos, draudzīgās saites 

izveidošana mājas lapā www.dzivaisudens.lv, publikācijās 

plašsaziņas līdzekļos. 

3700 

55. 
VSIA „Latvijas 

Nacionālais teātris” 

10.12.2009. 

Līgums  

Nr.R-60/09 

01.01.2010.-

01.08.2010. 

Reklāmas pakalpojumi no 

2010.gada 1.janvāra līdz 

2010.gada 1.augustam.  

Pārvaldes logo izvietošana sadaļā Latvijas Nacionālā teātra 

finansiālie atbalstītāji, jauniestudējumu programmās, mēneša 

repertuāra skrejlapās, mājas lapā www.teatris.lv Pārvaldes 

reklāma sadaļā - Atbalstītāji reklāma Lielās zāles 

jauniestudējumu programmās, sezonas grāmatā. 

20 000 

56. 

Latvijas 

riteņbraukšanas 

federācija  

22.07.2009. 

Līgums  

Nr.R-29/09 

01.01.2010.-

20.07.2010. 

Reklāmas pakalpojumu 

pasākuma norises laikā  

2010.gada 1.- 20. jūlijā. 

Pārvaldes logo un izdales materiāli Latvijas riteņbraucēju 

izlases teltīs sacensību norises vietās, uz riteņbraucēju izlases 

autotransporta, un sporta tērpiem, Pārvaldes baneris 

federācijas mājas lapā www.lrf.lv. 

5522 

57. 
Biedrība „Latvijas 

Tenisa Savienība”  

15.09.2010. 

Līgums  

Nr.R-56/10 

16.09.2010.-

20.09.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

Deivisa kausa norises laikā  

2010. gada 16.- 20.septembrī.  

Reklāmas baneru uzstādīšana Olimpiskajā sporta 

centrā,Pārvaldes reklāmas izvietošana bukletos, reklāmas 

lapiņās, diplomos, reklāmas izvietošanu radio un TV 

informatīvajos ziņojumos, draudzīgā lietotāja saites 

izvietošana mājas lapā www.tennislatvia.lv. 

20 000 
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58. 

SIA 

„Makšķernieku 

klubs Pasaule” 

19.04.2010. 

Līgums  

Nr.R-21/10 

19.04.2010.-

31.05.2010. 

Reklāmas pakalpojumi kluba 

organizētajos pasākumos 

2010.gada 1., 15. un 19. maijā.  

Pārvaldes banera izvietošana pasākumu norises vietās, 

Pārvaldes logo izvietošana televīzijas raidījumā „Zveja” 

LTV7. 

2000 

59. 
AS „Maskavas 

nams” 

10.11.2009. 

Līgums 

Nr.R-49/09  

10.11.2009.-

15.01.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

2009.gada novembrī  un 

decembrī. 

Pārvaldes logo „Maskavas nama” mājas lapā www.mkdc.lv, 

Pārvaldes logo uz ielūgumiem, afišām, plašsazinas līdzekļos 

reklāmas baneru izvietošana kinofestivāla „Maskavas 

pirmizrāde Rīgā”(14.-22.novembris) Maskavas kino koncertu 

zālē, reklāmas baneru izvietošana tūrisma operatoru 

konferences  „Rīgas brīvdienas” norises laikā, Ziemassvētku 

un Jaungada pasākumu norises laikā. 

4500 

60. SIA „MEDUZA” 

18.12.2009. 

Līgums  

Nr.R-63/09 

01.01.2010 - 

21.12.2010 

Reklāmas pakalpojumi 

Karaliskā Improvizācijas 

teātra 2010.gada sezonas laikā. 

Draudzīgās saites izveidošana mājas lapā www.meduza.lv, 

www.tvnet.lv, www.karaliskais.lv, Pārvaldes logo izvietošana 

uz izrāžu programmām, afišām, citiem informatīvajiem 

materiāliem, Pārvaldes baneru izvietošana izrāžu norises 

vietās un plašsaziņas līdzekļos, Pārvaldes logo izvietošana  

izdevumā  „Kas jauns” un audio reklāmā radio SWH. 

10 000 



13.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Nr.

p.k. 

Piegādātāja 

nosaukums 
Līguma Nr. 

Reklāmas 

pakalpojumu 

sniegšanas 

datums un 

periods 

Līguma priekšmets Reklāmas pakalpojuma veids 

Summa 

(Ls) bez 

PVN 

1 2 3 4 5 6 

61. 
Nacionālā Karatē 

federācija  

29.03.2010. 

Līgums  

Nr.R-16/10 

29.03.2010.-

21.12.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

2010.gada sezonas laikā. 

Draudzīgās saites izveidošana  mājas lapā www.eurotv.lv, 

www.karate.lv, Pārvaldes logo izvietošana uz izrāžu 

programmām, afišām, citiem informatīvajiem materiāliem, 

Pārvaldes baneru izvietošana izrāžu norises vietās un 

plašsaziņas līdzekļos, Pārvaldes logo iekļaušana izdevumā  

„Kas jauns” un 30' audio reklāmā radio SWH, Pārvaldes logo 

izvietošana uz izlases kimono, sporta tērpiem sacensībās trīs 

sacensībās ārvalstīs un Latvijā, Pārvaldes logo izvietošana 

NKF sacensībās apbalvošanas vietu noformējumā un uz 

diplomiem. 

6000 

62. SIA „NADS”  

22.06.2010. 

Līgums  

Nr.R-45/10 

10.07.2010.-

11.07.2010. 

Reklāmas pakalpojumi Rally 

Latgale 2010 norises laikā 

2010.gada 10.-11.jūlijā. 

Pārvaldes reklāmas baneru izvietošana starta, finiša un 

apbalvošanas vietu noformēšanā, Pārvaldes logo izvietošana 

mājas lapā www.rallijslatgale.lv, Informācijas par sadarbību 

ar Pārvaldi norāde plašsaziņas līdzekļos. 

5000 

63. 
Noras Bumbieres 

fonds 

16.12.2009. 

Līgums  

Nr.R-62/09 

04.01.2010.-

28.02.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

Ž.Siksnas labdarības koncertu 

sērijā „Atceries kā toreiz” 

2010.gada janvārī, februārī. 

Pārvaldes reklāmas un informatīvo materiālu - baneru 

izvietošana Ž. Siksnas koncertu sērijā  „Atceries kā toreiz” 

norises vietās Jelgavas, Bauskas, Saldus, Tukuma 

pansionātos, Jelgavas un Tukuma bērnu namos. 

3600 

64. Leonīds Pavļičenko 

15.09.2010. 

Līgums  

Nr.R-58/1 

23.09.2010. - 

31.12.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

Pasaules čempionāta jāšanas 

sportā norises laikā Beļģijā no 

2010.gada 23.septembra līdz 

27.septembrim. 

Pārvaldes reklāmas materiālu izvietošana uz dalībnieku sporta 

tērpiem un inventāra, Pārvaldes logo izvietošana uz komandas 

karoga, Pārvaldes reklāmas banera izvietošana 2010.gada 

sezonas laikā visās valsts mēroga sacensībās, sacensību 

norises laikā informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde 

plašsaziņas līdzekļos. 

7700 
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65. 

Rīgas Latviešu 

biedrības un 

nacionālās kultūras 

attīstības fonds  

24.02.2010.  

Līgums  

Nr.R-14/10 

 nav noteikts 

Reklāmas pakalpojumu 

sniegšana Starptautiskā 

Baltijas baleta festivāla 

koncertu ietvaros. 

Pārvaldes logo izvietošana pasākumu reklāmas klipos TV, 

Pārvaldes logo izvietošana uz koncertu afišām, bukletiem, 

programmām, Pārvaldes reklāmas izvietošana uz vides 

baneriem. 

10 000 

66. 
SIA „Tenisa centrs  

„Ādaži”” 

21.10.2009. 

Līgums  

Nr.R-46/09 

21.10.2009.-

20.10.2010. 

Reklāmas pakalpojumi 

2009/2010.gada sezonas laikā. 

Pārvaldes reklāmas izvietošana tenisa kluba  „Ādaži” telpās 

un kortos 2009./2010.gada sezonas rīkotajos spora pasākumos 

un turnīros, sacensību norises laikā informācijas par sadarbību 

ar Pārvaldi norāde plašsaziņas līdzekļos. 

5000 

67. 
Biedrība 

„TRAVERSS”  

07.10.2009. 

Līgums  

Nr.R-45/09 

01.01.2010.-

01.03.2010 

Reklāmas pakalpojumi kalnu 

tehnikas sacensībās, kurās 

piedalīsies Izpildītājs laika 

periodā no 2009. gada oktobra 

līdz 2010. gada jūnijam. 

Pārvaldes reklāmas materiālu izvietošana septiņās kalnu 

tehnikas sacensībās,Pārvaldes logo ar draudzīgā lietotāja saiti 

izvietošana mājas lapā www.traverss.lv. 

10 000 

68. 
SIA „Baltijas 

Kausa Fonds” 

28.09.2009. 

Līgums  

Nr.R-40/09 

10.10.2009. 

Reklāmas pakalpojumi 

10.10.2009. Arēnā Rīga 

notiekošajā Pasaules 

čempionāta moto frīstailā 

Latvijas Grand Prix izcīņas 

laikā sacensību treka 

noformēšanā. 

Pārvaldes reklāmas treka noformējuma veidā 10.10.2009. 

Arēnā Rīga notiekošajā Pasaules čempionāta moto frīstailā 

Latvijas Grand Prix izcīņas laikā, Pārvaldes logo izvietošana 

Pasaules čempionāta Latvijas Grand Prix mājas lapā 

www.fmxlatvia.lv, Pārvaldes nosaukuma izvietošana uz 

čempionāta ieejas biļetēm, sacensību norises laikā 

informācijas par sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas 

līdzekļos un publiskajā telpā. 

14 056 

69. Biedrība „OPIUM” 

30.04.2009. 

Līgums  

Nr.R-19/09  

21.12.2009. 
Reklāmas pakalpojumi 

grāmatā  „Mila”. 

Pārvaldes logo izvietošana grāmatas tiltullapā, informācijas 

par sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas līdzekļos (30 

bezmaksas autora eksemplāri). 

1406 
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70. 

Biedrība 

BASKETBOLA 

KLUBS  „VEF 

RĪGA” 

17.11.2009. 

Līgums  

Nr.R-51/09 

 nav noteikts 

Reklāmas pakalpojumi 

grāmatā, kas veltīta Latvijas 

basketbola vēsturei. 

Pārvaldes logo izvietošana grāmatas vienā lapaspusē un 

grāmatzīmē ar uzrakstu par grāmatas tapšanu sadarbībā ar 

Pārvaldi, Pārvaldes logo izvietošana, visos ar grāmatu 

saistītajos publiskajos pasākumos un Izpildītāja mājas lapā 

www.vefriga.com. 

10 000 

71. 

Biedrība 

BASKETBOLA 

KLUBS  „VEF 

RĪGA” 

14.08.2009. 

Līgums  

Nr.R-32/09  

01.10.2009.-

01.01.2010. 

Reklāmas materiālu 

izvietošana mājas spēlēs. 

Pārvaldes reklāmas materiāla -plakāta izvietošana Rīgas 

Olimpiskā centra basketbola zālē 2009./2010.g.sezonā, 

Pārvaldes logo Arēnas Rīga  elektroniskajos stendos (LED 

ekrānos), draudzīgas saites izveidošana   mājas lapā 

www.vefriga.com. 

20 000 

72. SIA „Drukātava” 

23.11.2009. 

Līgums  

Nr.R-52/09  

nav noteikts 

Reklāmas pakalpojumi 

grāmatā „Parasti par to 

nerunā”. 

Pārvaldes reklāma uz E. Ziemeļa grāmatas  „Parasti par to 

nerunā” 4.vāka (20 grāmatas bezmaksas eksemplāri). 
1000 

73. 

SIA  „Baltijas 

Koncertu 

Aģentūra”  

15.09.2009. 

Līgums  

Nr.R-36/09  

14.10.2009. - 

16.10.2009. 

Reklāmas pakalpojumi 

Pesnjari un Alljur koncerta 

laikā 14-16.oktobrī. 

Pārvaldes reklāmas materiālu izvietošana Latvijas-

Baltkrievijas kultūras apmaiņas programmas ietvaros 

ansambļu Pesnjari un Alljur koncerta laikā, Pārvaldes logo 

izvietošana uz ielūgumiem, koncertu programmām, 

informatīvajiem bukletiem, afišām un citiem vides objektiem, 

kas saistīti ar koncerta norisi, koncertu laikā informācijas par 

sadarbību ar Pārvaldi norāde plašsaziņas līdzekļos. 

5000 

74. 
Nacionālā karatē 

federācija 

26.10.2009. 

Līgums  

Nr. R-47/09 

26.09.2009.-

21.12.2009. 

Reklāmas pakalpojumi 

2009.gada sezonas laikā. 

Draudzīgās saites izveidošana  mājas lapā www.eurotv.lv, 

www.karate.lv,Pārvaldes logo izvietošana uz izlases kimono, 

sporta tērpiem sacensībās ārvalstīs, Pārvaldes logo izvietošana 

NKF sacensību apbalvošanas vietu noformējumā un uz 

diplomiem. 

6000 
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75. 

Latvijas 

riteņbraukšanas 

federācija  

22.07.2009. 

Līgums  

Nr.R-29/09 

22.07.2009.-

31.12.2009. 

Reklāmas pakalpojumi laika 

periodā no 2009. gada 

22.jūlija līdz 31. decembrim. 

Pārvaldes logo izvietošana uz izdales materiāliem Latvijas 

riteņbraucēju izlases teltīs sacensību norises vietās, Pārvaldes 

logo izvietošana uz riteņbraucēju izlases 

autotransporta,Pārvaldes reklāmas izvietošana uz sporta 

tērpiem, Pārvaldes banera ievietošana  federācijas mājas lapā 

www.lrf.lv. 

4478 

REKLĀMAS PAKALPOJUMU IZDEVUMI KOPĀ (Ls) 745 442 
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14.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Dzelzceļa parka būvniecībai Kundziņsalā paredzētie budžeta līdzekļi 

Dzelzceļa parka „Kundziņsala” būvniecībai 

izdalītie projekti 

Budžetā paredzētie līdzekļi 

2010.gadā 

(Ls) 

Budžetā paredzētie līdzekļi 

2011.gadā 

(Ls) 
1 2 3 

Dzelzceļa parka „Kundziņsala” I posmam (zemes 

klātnes, ūdens novadu, ceļa virsbūvju, pārbrauktuvju 

segumu celtniecība) 

3 564 464 x 

Dzelzceļa parka „Kundziņsala” II posma, 

1.būvniecības kārtai (elektr. centr. posteņa renovācija, 

elektroapgādes, apgaismojuma, ārējo inž. tīklu, auto 

piebrauktuvju celtniecība) 

2 242 562 2 303 999 

Dzelzceļa parka „Kundziņsala” II posma, 

2.būvniecības kārtai (elektr. centralizācijas, 

telekomunikāciju celtniecība) 

2 600 083 2 667 999 

Dzelzceļa tilta (no st. „Rīga-Krasta” puses) pār 

Sarkandaugavas caurteci būvniecībai 
x 3 399 999 

KOPĀ 8 407 109 8 371 997 
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15.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Dzelzceļa parka „Kundziņsala” un dzelzceļa pievedceļu būvniecībai noslēgtie līgumi 

Dzelzceļa būvniecības līgums 
2010.gadā noslēgto līgumu vērtība 

bez PVN (Ls) 

2011.gadā noslēgto līgumu vērtība 

bez PVN (Ls) 
1 2 3 

Dzelzceļa parka „Kundziņsala” būvniecība 
Līgums par dzelzceļa parka „Kundziņsala” attīstību ar 

zemes klātnes, ūdens novadu, sliežu ceļa virsbūves, 

pārbrauktuvju seguma celtniecību (inv. Nr.T2854) 
3 169 415 x 

Līgums par būvuzraudzību objektam „Dzelzceļa parka 

„Kundziņsala” attīstību ar zemes klātnes, ūdens novadu, 

sliežu ceļa virsbūves, pārbrauktuvju seguma celtniecība” 
60 761 x 

Līgums par dzelzceļa parka „Kundziņsala” elektriskās 

centralizācijas posteņa renovāciju ar iepriekšējiem un 

ārējiem inženierapgādes tīkliem un parka elektroapgādes, 

elektriskā apgaismojuma un apkalpojošās 

autopiebrauktuves celtniecību 

x 2 219 624 

Līgums par dzelzceļa parka „Kundziņsala” signalizācijas 

un telekomunikāciju ierīkošanu 
x 2 590 448 

Citi Kundziņsalas dzelzceļa būvniecības projekti 

Līgums par dzelzceļa pievadceļu Nr.506 un Nr.507 (kas 

piekļaujas dzelzceļa parka „Kundziņsala” sliežu ceļiem) 

izbūvi SIA „Systems Recycling” teritorijā (Kundziņsalā) 
535 286 53 205 

Līgums par SIA „Senpasaule” terminālim nepieciešamo 

dzelzceļa transporta atzaru projektēšanu un izbūvi 

(Kundziņsalā) 
x 3 287 447 

KOPĀ 3 765 462 8 150 724 
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16.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Kuģu ceļa padziļināšanas būvniecībai paredzētie budžeta līdzekļi 

Kuģu ceļa padziļināšanas būvniecībai izdalītie 

projekti 

Budžetā paredzētie līdzekļi 2009.gadā 

(Ls) 

Budžetā paredzētie līdzekļi 

2010.gadā (Ls) 
1 2 3 

Galvenā kuģu ceļa padziļināšana (teritorijas uzlabojumi 

Kundziņsalā) 

I prioritāte 1 788 000 
x 

II prioritāte 1 400 136 

Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta 

padziļināšanas darbiem baltās baznīcas – Mangaļu vadlīnijas 

rajonā 

x 7 024 794 

Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta 

padziļināšanas darbiem no pieņemšanas bojas līdz Rīnūžiem 
x 6 611 570 

Galvenā kuģu ceļa padziļināšanai x 1 570 248 

Daugavgrīvas kuģu ceļa padziļināšanai x 413 224 

KOPĀ 3 188 136 15 619 836 
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17.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Kuģu ceļa padziļināšanas būvniecībai noslēgtie līgumi 

Kuģu ceļa padziļināšanas būvniecības līgums 
2009.gadā noslēgto līgumu vērtība 

EUR (bez PVN) 

2010.gadā noslēgto līgumu 

vērtība EUR (bez PVN) 

1 2 3 

Līgums par Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā 

remonta padziļināšanas darbiem no pieņemšanas bojas līdz 

Rīnūžiem 

4 351 172 x 

Līgums par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā 

padziļināšanas darbi Daugavgrīvas vadlīnijā līdz 16,0 

metriem  

x 4 826 044 

Līgums par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā 

padziļināšanas darbus piestātnes ZO-19 rajonā (Žurku 

salas) līdz -16 metriem  

x 3 059 000 

Līgums par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā 

padziļināšanas darbu veikšana Rīnūžu vadlīnijā līdz -16,0 

metriem  

x 3 024 685 

KOPĀ 4 351 172 10 909 729 
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18.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013.. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Iepirkuma Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā remonta padziļināšanas darbiem pie piestātnēm JPS-1, JPS-2, MK-3 un MK-4 

apjoma un cenas izmaiņas pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas un iepirkuma līguma noslēgšanas 

Iepirkuma 

procedūrā
522

 

noteiktais 

aptuvenais darbu 

apjoms m
3 

Iepirkuma procedūrā
523

 

uzvarējušā pretendenta 

piedāvātā cena EUR par 

m
3
 

Iepirkuma 

līgumā/papildus 

vienošanās noteiktais 

aptuvenais darbu apjoms 

m
3
 

Iepirkuma līgumā/ 

papildus vienošanās 

noteiktā cena EUR par m
3
 

Iepirkuma 

līguma/papildus 

vienošanās līgumcena 

EUR 

1 2 3 4 5=3x4 

286 000 4,99 

286 448
524

 4.99 1 429 377 

177 323
525

 4.99 884 742 

108 600
526

 12.90 1 400 940 
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522

 20.04.02009. vēstules (uzaicinājumi) no Nr.1-06/758 līdz Nr.-06/761. 
523

 19.05.2009. iepirkumu komisijas protokols bez numura. 
524

 25.05.2009. Līgums Nr.UZL-22/09. 
525

 29.06.2009. Papildu vienošanās Nr.1 pie 25.05.2009. līguma Nr.UZL-22/09. 
526

 23.04.2010. Papildu vienošanās Nr.2 pie 25.05.2009. līguma Nr.UZL-22/09. 



19.pielikums 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

15.02.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-41/2011   

 

 

Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā un valdījumā esošo zemes platību kopsavilkums 

Nr.p. k. 

Zemes īpašnieks Rīgas 

brīvostas teritorijā 

Platība (ha) 

(saskaņā ar Juridiskā 

departamenta 

mērījumiem, 

pamatojoties uz Valsts 

zemes dienesta datiem) 

uzņemta 

bilancē 

nav 

uzņemta 

bilancē 

Zemes īpašnieks 

Rīgas brīvostas 

teritorijā 

(saskaņā ar Juridiskā departamenta 

mērījumiem, pamatojoties uz Valsts 

zemes dienesta datiem) 

1 2 3 4 5 6 

1. Valsts 798 719 79 640 158 

2. Pašvaldība 451 253 198 169 282 

3. 
Privātpersonas (fiziskās 

un juridiskās) 
152 x x x x 

4. 
Rīgas brīvostas 

pārvalde  
3 3 0 1 2 

5. 
Nav reģistrēta 

zemesgrāmatā 
553 0 553 94 459 

KOPĀ 1957 975 830 904 901 

tajā skaitā – bilancē 1805 975 830 x x 

 

 Valsts revidente – juriste           Aleksandra Bērziņa 

 


