
RAIL BALTICA PROJEKTA ĪSTENOŠANA

ATBILDĪBA, ATKLĀTĪBA, ATTĪSTĪBA

Dzelzceļa projekts Rail Baltica ir Eiropas transporta tīkla sastāvdaļa un lielākais infrastruktūras 
projekts Baltijas valstu neatkarības vēsturē. Lai koordinētu projekta īstenošanu, trīs Baltijas valstis 
dibināja kopuzņēmumu “RB Rail” AS ar galveno mītni Latvijā.

870 km
dzelzceļa līnija no

Tallinas līdz Lietuvas
un Polijas robežai

5,78
miljardi eiro

aplēstās globālā
projekta izmaksas

~85%
Eiropas

Savienības 
līdzfinansējums

Ar projekta īstenošanu saistīti riski

Finansējums netiek 
plānots ilgtermiņā

Situācijas, kad labuma 
guvēji nespēj vienoties

Izmaksu kāpums vismaz  
59,3 milj. eiro apmērā

Iespējama kavēšanās 
līdz 2030. g. martam

Projekta īstenotājiem ir jāatrod kopīgi risinājumi,
lai uzlabotu Rail Baltica projekta īstenošanu

Globālā projekta vadība 
projekta īstenošanas 
paātrināšanai

Projekta ieviešanas 
struktūra, lai labuma guvēji 
rastu  kopīgus risinājumus

Iepirkumu un līgumu 
vadības procesu kvalitātes 
nodrošināšana

Risku vadības mehānisms, 
ietverot visus projekta 
īstenošanas līmeņus

Pārskatu sniegšanas kārtība 
savlaicīgai lēmumu pieņemšanai un 
efektīvākai uzraudzībai

Ilgtermiņa finansēšanas 
plānošana 


