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Datums skatāms dokumenta  

paraksta laika zīmogā un  

dokumenta numurs teksta failā 

Revīzijas ieteikumu ieviešanas plāns 

lietderības revīzijā “Vai katram bērnam ir iespēja saņemt kvalitatīvu pamatizglītību, sekmējot ikviena skolēna izaugsmi?” 

Revīzijas grafiks Nr. 2.4.1-65/2024 

Revidējamā vienība, kurai ir sniegts ieteikums: Izglītības un zinātnes ministrija. 

Valsts kontroles noteiktie revidējamās vienības ziņošanas termiņi par veiktajām darbībām un panāktajām izmaiņām pēc ieteikumu ieviešanas: 

02.01.2027., 02.01.2028., 02.01.2029., 02.01.2030., 02.01.2031.  

Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Pamatizglītības standarts sniedz izglītības 

iestādēm neierobežotu brīvību mainīt mācību 

priekšmetus un stundu skaitu, un tas rada būtiskas 

atšķirības starp izglītības iestādēm. 

1. Ieviest Pamatizglītības 

standartā1  skaidras un 

pamatotas prasības par mācību 

Pamatojums un 

ietekmes 

izvērtējums 

mācību stundu 

skaita izmaiņām 

Nav 

pamatojuma un 

ietekmes 

izvērtējuma  

mācību stundu 

Pamatotas un 

skaidras prasības 

un ierobežojumi 

mācību stundu 

skaita izmaiņām, 

02.01.2031. 

 
1 MK 27.11.2018. noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

Izglītojamajiem, kuriem centralizēto eksāmenu 

mācību priekšmetos stundu skaits nav palielināts, 

ir mazākas iespējas iestāties izvēlētajā vidējās 

izglītības iestādē salīdzinājumā ar izglītojamajiem, 

kuriem mācību stundu skaits šajos mācību 

priekšmetos ir bijis palielināts līdz pat 40 %. 

Turklāt izglītojamo likumiskie pārstāvji nevar 

paļauties, ka dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde 

nodrošinās vienlīdzīgu pamatizglītības satura 

apguvi. 

 

priekšmetu un mācību stundu 

skaita izmaiņām. 

 

un mācību 

priekšmeta 

integrēšanai citā 

mācību 

priekšmetā 

pamatizglītības 

programmās 

skaita izmaiņām 

un mācību 

priekšmeta 

integrēšanai citā 

mācību 

priekšmetā  

mācību priekšmeta 

integrēšanai citā 

mācību priekšmetā, 

un izvērtēta 

ietekme par 

izglītojamo 

vienlīdzīgām 

iespējām 

pamatizglītības 

satura apguvē 

Publiski 

pieejama 

informācija par 

mācību stundu 

skaita izmaiņām 

un mācību 

priekšmeta 

integrēšanu citā 

mācību 

priekšmetā 

pamatizglītības 

programmās 

Izglītojamo 

likumiskajiem 

pārstāvjiem 

publiski nav 

pieejama 

informācija par 

mācību stundu 

skaita izmaiņām 

un mācību 

priekšmeta 

integrēšanu citā 

mācību 

priekšmetā 

90 % izglītības 

iestāžu, kas īsteno 

pamatizglītības 

programmas, vai to 

dibinātāju 

tīmekļvietnēs ir 

pieejama 

informācija par 

mācību stundu 

skaita izmaiņām un 

mācību priekšmeta 

integrēšanu citā 

mācību priekšmetā 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

1.1. Veikt mācību stundu skaita izmaiņu un mācību priekšmetu integrēšanas ietekmes uz 

izglītojamo mācību sniegumu novērtējumu. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija  
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

1.2. Atbilstoši novērtējumam par izmaiņu ietekmi uz izglītojamo mācību sniegumu, 

Pamatizglītības standartā noteikt pamatotas prasības un ierobežojumus mācību stundu 

skaita izmaiņām un mācību priekšmetu integrēšanai. 

Izglītības un zinātnes 

ministrija sadarbībā 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru 

 

1.3. Izglītības iestāžu dibinātājiem normatīvajā regulējumā noteikt pienākumu nodrošināt 

informācijas par mācību stundu izmaiņām un mācību priekšmeta integrēšanu citā mācību 

priekšmetā publisku pieejamību. 

Izglītības un zinātnes 

ministrija sadarbībā 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru 

Pamatizglītības standartā iekļautie pamatizglītības 

programmu paraugi2 nav pilnā apmērā īstenojami. 

Mācību priekšmetos noteiktajā mācību stundu 

skaitā nav iekļautas atkāpes, kas saistītas ar to, ka 

mācību stundas var nenotikt sakarā ar valsts 

svētkiem, alternatīvo dienu pasākumiem, kā arī 

centralizēto eksāmenu norisi.  

Iepriekš norādītais liecina, ka izglītojamajiem bija 

jāapgūst konkrēto mācību priekšmetu saturs 

ievērojami mazākā skaitā mācību stundu, nekā to 

paredz Pamatizglītības standarts un izglītības 

iestāžu mācību plāni. Tādejādi, revidentu 

vērtējumā, nav nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas 

mācību satura kvalitatīvai apguvei. 

2. Nodrošināt faktiski notikušo 

mācību stundu atbilstību mācību 

plānā noteiktajam. 

Faktiski 

notikušo 

mācību stundu 

skaita trijos 

mācību gados 

atbilstība 

mācību plānā 

noteiktajam 

mācību stundu 

skaitam  

 

Faktiski 

notikušo 

mācību stundu 

skaits trijos 

mācību gados ir 

mazāks par 

mācību plānā 

noteikto līdz 

46 % 

 

Faktiski notikušo 

mācību stundu 

skaits trijos mācību 

gados ir ne mazāks 

par 90 % no  

mācību plānā 

noteiktā 

 

02.01.2031. 

 

Pamatizglītības 

standartā3 

noteikts mācību 

stundu skaits 

Pamatizglītības 

standartā 

noteiktais 

mācību stundu 

skaits katrā 

Pamatizglītības 

standartā noteikts 

īstenojams mācību 

stundu skaits katrā 

mācību priekšmetā 

 
2 MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” 11. pielikums. 
3 MK 27.11.2018. noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

katrā mācību 

priekšmetā 

mācību 

priekšmetā 

pārsniedz 

izglītības 

iestāžu 

faktiskās 

iespējas to 

īstenot  

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

2.1. Pārvērtēt Pamatizglītības standartā mācību priekšmetiem noteikto mācību stundu skaitu un 

attiecīgi pamatizglītības satura prasības, veicot grozījumus normatīvajos aktos. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūru 

2.2. Noteikt robežvērtību, līdz kurai ir pieļaujamas faktisko mācību stundu skaita izmaiņas pret 

plānotajām mācību stundām. 

Izglītības un zinātnes 

ministrija sadarbībā 

ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru  

2.3. Ieviest risinājumus, lai mazinātu eksāmenu norises ietekmi uz mācību procesa 

nodrošināšanu izglītības iestādēs. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūru 

2.4. Izvērtēt vajadzību un atbilstoši tai nodrošināt pedagoģiskā personāla sastāvā jaunu amatu 

“skolotājs-aizvietotājs”. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija  

2.5. Sistemātiski iegūt informāciju par faktisko mācību stundu skaitu izglītības iestādēs. Izglītības un 

zinātnes ministrija  
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

2.6. Īstenot sistemātiskus un efektīvus uzraudzības pasākumus pār faktisko mācību stundu 

skaita atbilstību mācību plānā noteiktajam. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

dibinātājiem un  

Izglītības kvalitātes 

valsts dienests  

Izglītojamo mācību un atbalsta vajadzību 

noteikšanā Latvijā pastāv atšķirīgas pieejas, 

turklāt joprojām nav nodrošināts tāds atbalsts, lai 

efektīvi reaģētu uz katra izglītojamā vajadzībām.  

Pēdējos trīs mācību gadus Izglītības un zinātnes 

ministrija nav nodrošinājusi valsts līmeņa 

diagnosticējošo vai monitoringa darbu 3. un 

6. klasei izstrādi un īstenošanu, tādēļ iztrūkst 

visaptveroša un salīdzināma informācija par 

izglītojamo sniegumu šajās klašu grupās. 

Savukārt, izvērtējot gan diagnosticējošās, gan 

formatīvās vērtēšanas praksi izlases izglītības 

iestādēs, jāsecina, ka šie instrumenti ne vienmēr 

tiek efektīvi izmantoti, lai pedagogiem un 

izglītojamajiem savlaicīgi sniegtu nepieciešamo 

informāciju mācību snieguma uzlabošanai. 

Izglītības iestādēm iztrūkst arī vienotas izpratnes, 

pieejas un efektīvu rīku, lai novērtētu izglītojamo 

ieradumus un prasmes, kas ietekmē mācību 

sniegumu.  

Lai gan katra izglītojamā izaugsme ir mērķis, kas 

noteikts arī Pamatizglītības standartā, tomēr 

3. Nodrošināt valsts līmeņa 

monitoringa darbu izstrādi  un 

īstenošanu, kā arī rīkus 

izglītojamo mācību un atbalsta 

vajadzību apzināšanai. 

Valsts līmeņa 

monitoringa 

darbu izstrāde 

un īstenošana  

pirmsskolas 

noslēgumā, 3. 

un 6. klasē 

tekstpratībā un 

rēķinpratībā 

Nav īstenoti 

valsts līmeņa 

diagnosticējošie 

un monitoringa 

darbi 

pirmsskolas 

noslēgumā, 

3. un 6. klasē 

Ikgadējo valsts 

līmeņa monitoringa 

darbu īstenošana 

pirmsskolas 

noslēgumā, 3. un 

6. klasē 

tekstpratībā un 

rēķinpratībā (u. c., 

ja nepieciešams) 

02.01.2030. 

Rīku (testu, 

anketu u.c.) 

pieejamība 

pedagogiem 

izglītojamo 

mācību 

snieguma 

ietekmējošo 

faktoru un 

izglītojamo 

izaugsmes 

(ieradumi, 

mācību 

plānošana u. c.) 

novērtēšanai 

Pedagogiem 

nav pieejami 

rīki izglītojamo 

mācību 

snieguma 

ietekmējošo 

faktoru un 

izglītojamo 

izaugsmes 

vērtēšanai 

Izstrādāti un 

pedagogiem 

pieejami rīki 

izglītojamo 

ieradumu, mācību 

plānošanas, 

iegaumēšanas 

stratēģiju, 

palīdzības un 

papildu 

informācijas 

meklēšanas, 

lasīšanas stratēģiju, 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

izglītības iestādēm nav skaidras un vienotas 

izpratnes, kā izglītojamo izaugsmi vērtēt. 

pamatizglītības 

posmā dalījumā 

pa klašu grupām 

izaugsmes 

novērtēšanai  

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

3.1. Normatīvajā regulējumā noteikt regulāru monitoringa darbu īstenošanu pirmsskolas 

noslēgumā, 3. un 6. klasē vismaz tekstpratībā un rēķinpratībā. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūru 

3.2. Veikt regulāru īstenoto monitoringa darbu rezultātu analīzi, lai noteiktu  un īstenotu 

nepieciešamos pasākumus izglītojamo mācību snieguma uzlabošanai. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūru 

3.3. Nodrošināt rīkus vismaz izglītojamo ieradumu, mācību plānošanas, iegaumēšanas 

stratēģiju, palīdzības un papildu informācijas meklēšanas, lasīšanas stratēģiju un 

izaugsmes novērtēšanai. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūru 

3.4. Nodrošināt rīku pieejamību izglītības iestāžu, kas īsteno pamatizglītības programmas, 

pedagogiem. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūru 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

Finansēšanas modelis “Programma skolā” nav 

balstīts uz reālajām izglītojamo atbalsta 

vajadzībām, tādēļ nav pārliecības par valsts 

budžeta mērķdotācijas pietiekamību nepieciešamā 

atbalsta personāla nodrošināšanai. Par to liecina 

arī revīzijā konstatētais, ka atbalsta personāla laiks 

vienam izglītojamajam ir ļoti ierobežots. 

4. Nodrošināt, ka izglītības  

iestādēs ir pieejams 

nepieciešamais atbalsta 

personāls4 katra izglītojamā 

atbalsta vajadzību 

nodrošināšanai. 

 

Atbalsta 

personāla 

pieejamība 

izglītības 

iestādēs 

Normatīvajā 

regulējumā5 

noteiktais 

atbalsta 

personāla 

finansēšanas 

princips nav 

balstīts 

apzinātās 

izglītojamo 

atbalsta 

vajadzībās 

Normatīvajā 

regulējumā6: 

- noteiktais atbalsta 

personāla 

finansēšanas 

princips ir balstīts 

apzinātās 

izglītojamo atbalsta 

vajadzībās; 

- un atbilstoši 

izglītojamo atbalsta 

vajadzībām ir 

noteiktas atbalsta 

personāla slodzes 

02.01.2031. 

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

4.1. Apzināt pamatizglītības posma izglītojamo atbalsta vajadzības (pētījumi, izglītības iestāžu 

sniegta informācija par izglītojamo skaitu, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumiem 

u. c.).   

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

4.2. Normatīvajā regulējumā7 noteikt tādu atbalsta personāla slodzi, kas, pamatojoties uz 

apzinātajām izglītojamo atbalsta vajadzībām, nodrošina nepieciešamā atbalsta sniegšanu. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

 
4 MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samakas noteikumu” 31. punkts. 
5 MK 21.06.2022. noteikumi Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. 
6 MK 21.06.2022. noteikumi Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. 
7 MK 21.06.2022. noteikumi Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

Kopumā izglītības iestādēs nav izveidota atbalsta 

sistēma izglītojamo talanta identificēšanai un 

attīstīšanai. Izglītības iestādes izglītojamo talanta 

identificēšanai un attīstīšanai īsteno atsevišķus 

fragmentārus pasākumus, to apjoms ir 

nevienmērīgs – atkarīgs no ES struktūrfondu 

projektu īstenošanas termiņiem, pieejamā 

finansējuma un izglītības iestādes dalības 

projektos. Turklāt izglītības iestāžu īstenotie 

pasākumi pārsvarā ir vērsti uz izglītojamo 

sagatavošanu dalībai olimpiādēs un konkursos. 

 

5. Nodrošināt, ka izglītības 

iestādēs ir izveidota efektīva 

sistēma izglītojamo talanta 

identificēšanai un attīstībai.  

Vispārējās 

izglītības 

iestāžu, kas 

īsteno 

pamatizglītības 

programmas, 

īpatsvars, kurās 

ir izveidota 

sistēma 

izglītojamo 

talanta 

identificēšanai 

un attīstībai 

Izglītības 

iestādēs nav 

izveidota 

sistēma, kas 

nodrošina 

izglītojamo 

talanta 

identificēšanu 

un attīstīšanu, 

iztrūkstot 

vairākiem 

sistēmas 

elementiem 

(koordinators, 

stratēģija, 

atbalsta 

komanda) 

90 % izglītības 

iestāžu ir 

izveidotas 

efektīvas sistēmas 

talanta 

identificēšanai un 

attīstībai (ir 

konstatējami visi 

sistēmas elementi) 

 

02.01.2031. 

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

5.1. Izstrādāt un ieviest vienotu jēdziena “talantīgs izglītojamais” definīciju. Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu, 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru, 

pašvaldībām,  

izglītības iestādēm 

un to dibinātājiem   
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

5.2. Nodrošināt vienotu izpratni un publiski pieejamu informāciju (vismaz Izglītības un 

kvalitātes dienesta tīmekļvietne) par sistēmu izglītojamo talanta identificēšanai un 

attīstībai, ietverot sistēmas elementu raksturojumu – kas izglītības iestādē veido efektīvu 

izglītojamo talanta identificēšanas un attīstīšanas sistēmu. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu, 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru, 

pašvaldībām,  

izglītības iestādēm 

un to dibinātājiem   

5.3. Sistēmas talanta identificēšanai un attīstīšanai izglītības iestādēs novērtējumu veikt 

akreditējot izglītības iestāžu darbību. 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienests 

Izglītības iestādēs nav izstrādāta vienota pieeja 

tam, kā apzināt un noteikt jomas, kurās 

izglītojamie ar vidēju un labu mācību sniegumu ar 

papildu atbalstu vēlētos sasniegt augstākus mācību 

snieguma rezultātus un kā organizēt un sniegt 

atbalstu mācību snieguma uzlabošanai šajās 

jomās. Lai arī izglītības iestādēm ir jānodrošina 

atbilstoši atbalsta mehānismi, faktiski tas notiek 

pēc paša izglītojamā iniciatīvas (ja izglītojamais 

tādu izrāda), pedagoga vai izglītojamā vecāku 

pamudinājuma.  

6. Nodrošināt, ka izglītības 

iestādēs ir izveidota efektīva 

sistēma izglītojamo ar vidēju, 

labu un zemu sniegumu 

izaugsmei.  

Izglītojamie (15 

gadu vecumā) 

ar augstiem 

mācību 

rezultātiem 

(PISA ‒ 5. un 6. 

kompetences 

līmenis): 

1) lasīšanā 

2) matemātikā 

3)dabaszinātnēs 

1) 4,2 % 

2) 6,4 % 

3) 5,2 % 

(PISA 2022)8 

Ne mazāk kā 

1) 9 %, 

2) 11 %, 

3) 7 % 

(PISA 2028)9 

 

02.01.2031. 

 

 
8 OECD. “PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education”. Pieejams: https://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorer?plotter=h5&query=2 
9 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” (apstiprinātas ar MK 22.06.2021. rīkojumu Nr. 436 “Par Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam”), politikas rezultāts Nr. 2.2., plānotā vērtība 2027. gadā.  
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

Valsts kontrole secina, ka izglītības iestāžu 

sniegtais atbalsts izglītojamajiem ar zemu 

sniegumu nav efektīvs, jo tikai retos gadījumos 

novērojama izlasē iekļauto izglītojamo mācību 

snieguma uzlabošanās. Daļa izglītojamo 

2023./2024. mācību gada 9. klases noslēgumā 

nenokārtoja kādu no valsts centralizētajiem 

eksāmeniem, jo nesaņēma savlaicīgu un 

pietiekamu atbalstu mācību procesā. Pazīmes, ka 

izglītojamam atbalsts ir nepieciešams, izglītības 

iestāde varēja identificēt jau 6. klasē un pat 

3. klasē. 

 Skolēni (15 

gadu vecumā) 

ar zemiem 

mācību 

rezultātiem 

(zemāk 

par PISA 2. 

kompetences 

līmeni): 

1) lasīšanā 

2) matemātikā 

3)dabaszinātnēs 

1) 22,8 % 

2) 22,2 % 

3) 16,5 % 

(PISA 2022)10 

Ne vairāk kā 14 % 

visās kompetencēs 

(PISA 2028)11 

 

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

6.1. Nodrošināt izglītības iestādēs vienotu pieeju: (1) kā apzināt un noteikt jomas, kurās 

izglītojamie ar vidēju un labu mācību sniegumu ar papildu atbalstu vēlas sasniegt 

augstākus mācību snieguma rezultātus un (2) kā organizēt un sniegt atbalstu izglītojamiem 

mācību snieguma uzlabošanai šajās jomās. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu un 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru 

6.2. Akreditācijas laikā veikt novērtējumu par vienotās pieejas ieviešanu izglītības iestādēs 

izglītojamajiem ar vidēju un labu mācību sniegumu atbalstam. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

 
10 OECD. “PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education”. Pieejams: https://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorer?plotter=h5&query=2 
11 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” (apstiprinātas ar MK 22.06.2021. rīkojumu Nr. 436 “Par Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam”), politikas rezultāts Nr. 2.3., plānotā vērtība 2027. gadā.  
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

valsts dienestu un 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru 

6.3. Noteikt indikatorus/indikatoru kopumu izglītojamo mācību sniegumam pamatizglītībā, 

kuriem iestājoties izglītības iestādei ir jāsniedz izglītojamajiem noteikts atbalsts mācību 

snieguma uzlabošanai. Nepieciešamības gadījumā rosināt grozījumus normatīvajā 

regulējumā. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu un 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru 

6.4. Noteikt obligāto atbalsta pasākumu minimumu, kas izglītības iestādei ir jāsniedz 

izglītojamajam, kura mācību sniegumus atbilst noteiktajiem indikatoriem/indikatoru 

kopumam.  Nepieciešamības gadījumā iniciēt grozījumus normatīvajā regulējumā. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu un 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūru 

Revīzijā konstatētais augstais mācību stundu 

kavējumu skaits, liecina, ka līdzšinējā pieeja, ka 

izglītības iestāde pati nosaka, kādi un cik mācību 

stundu kavējumi ir attaisnojami, nenodrošina 

vēlamo rezultātu – mācību stundu kavējumu skaita 

samazināšanos. Ņemot vērā starptautiskajos 

pētījumos norādīto par kavējumu ietekmi uz 

7. Izstrādāt efektīvu mehānismu 

mācību stundu kavējumu 

mazināšanai un uzraudzībai. 

 

Vidējais 

kavējumu skaits  

mācību gadā uz 

vienu 

izglītojamo, kas 

mācās 

vispārējās 

64 mācību 

stundu 

kavējumi 

(bāze) 

(2024./2025. 

mācību gads)12 

Samazinās ne 

mazāk kā par 5 % 

mācību gadā 

(2028./2029. 

mācību gads)13 

 

02.01.2031. 

 
12 VIIS dati, Izglītojamo kavējumu skaits pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmās 2024/2025, vidējais kavējumu skaits uz vienu izglītojamo.    
13 Mērķa vērtības aprēķins: Pieņemts, ka kavējumu skaits jāsamazina par neattaisnoto kavējumu skaitu un tāda paša apjoma attaisnoto kavējumu skaitu. Tā kā neattaisnoto kavējumu 

īpatsvars 2024./2025. mācību gadā bija 7,5 %, tad, attiecinot šo kavējumu īpatsvaru arī uz attaisnotajiem kavējumiem, iegūta kopējā mērķa vērtība 15 % kavējumu samazinājums 3 

gadu periodā, kas ir 5 % mācību gadā. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

izglītojamo mācību sniegumu un priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, valstī ir jārod vienots 

risinājums mācību stundu kavējumu skaita 

mazināšanai. 

izglītības 

iestādē 

pamatizglītības 

posmā 

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

7.1. Izstrādāt dokumentu, kas visām izglītības iestādēm nosaka vienotus principus: (1) kādi 

mācību stundu kavējumi uzskatāmi par attaisnojamiem un pamatotiem; (2) kādi dokumenti 

jeb apliecinājumi attiecīgajiem mācību stundu kavējumiem ir nepieciešami. Tajā skaitā, 

noteikt vienotu kārtība kavējumu uzskaitei pa kavējumu iemesliem “slimības dēļ” un “citi 

iemesli”. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu 

Revīzijā secināts, ka izglītības kvalitātes ārējā 

uzraudzība jeb akreditācija izmaksā vairāk un ne 

vienmēr sniedz pārliecību par izglītības iestādes 

darbības kvalitāti. Akreditācijas periods uz sešiem 

gadiem ir nesamērīgi ilgs laiks no pamatizglītības 

deviņu gadu posma, ja izglītības iestādē ir 

konstatēti būtiski trūkumi izglītības procesa 

nodrošināšanā. Turklāt, revidentu vērtējumā, 

akreditācijas esamība neapliecina, ka dzīvesvietai 

tuvākajā izglītības iestādē ir iespēja saņemt 

vienlīdz kvalitatīvu izglītību. 

8. Pilnveidot akreditācijas 

organizēšanas un veikšanas 

procesu, nodrošinot pamatotu,  

objektīvu un izmaksu efektīvu 

izglītības kvalitātes 

novērtējumu izglītības iestādēs. 

Diferencēta 

pieeja 

akreditācijai un 

tās piešķiršanas 

laikam 

6 gadi Izglītības iestādēm 

ar labiem, ļoti 

labiem un izciliem 

rezultātiem 

akreditācijas 

periods ir garāks 

nekā tām, kuru 

darbībā konstatēti 

trūkumi,  

nepilnības un 

neatbilstības 

02.01.2029. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

 Vispārējās 

izglītības 

iestāžu 

akreditācijas 

izmaksas gadā 

273 000 euro14 Samazinās ne 

mazāk kā par 

30 %15 

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

8.1. Izstrādāt akreditācijas pieeju atbilstoši izglītības ieguves formai. Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu 

8.2. Normatīvajā regulējumā paredzēt diferencētu pieeju izglītības iestāžu akreditācijai un tās 

piešķiršanas laikam. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu 

8.3. Normatīvajā regulējumā noteikt vispārējās izglītības iestādes akreditācijas izmaksas 

atkarībā no diferencētās pieejas. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu 

Izglītības attīstības plānošana Latvijā notiek 

dažādos līmeņos – valsts, pašvaldību un izglītības 

Birokrātiskā 

sloga 

Izglītības 

iestādēm 
Samazinātas 

izglītības iestādēm 

02.01.2031. 

 
14 Kopējās pašvaldību izmaksas 2024. gadā par 87 vispārējās izglītības iestāžu akreditāciju un/vai vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. 
15 Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 04.06.2025. sēdes protokols Nr. 141.1.9/5-38-14/25 un Izglītības kvalitātes valsts dienesta prezentācija 

“Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem izglītības kvalitātes vērtēšanā”, kurā Izglītības kvalitātes valsts dienests publiski pauda informāciju, ka ieviešot diferencēto pieeju izmaksas 

samazināsies par 30 – 40 %.  
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

iestāžu. Taču šie līmeņi nav savstarpēji sasaistīti 

un lielākoties orientēti uz atšķirīgu rezultātu 

sasniegšanu. Pašvaldību un izglītības iestāžu 

attīstības plānošanas dokumentos bieži vien nav 

saskaņoti mērķi un prioritātes, kā arī trūkst 

rezultatīvo rādītāju, kas ļautu novērtēt progresu un 

efektivitāti. Izglītības iestāžu attīstības plāni ir 

vispārīgi un neefektīvi.  

Turklāt, izvirzot apjomīgas prasības izglītības 

ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādei, bet 

nenodrošinot tam atbalstu un izmantojamo datu 

kvalitāti izglītības kvalitātes monitoringa rīkos – 

risku identificēšanas rīkā un skolu tīkla 

efektivitātes monitoringa rīkā –, un nenodrošinot 

risku identificēšanas rīka darbību, lielākā daļa 

pašvaldību izglītības ekosistēmas attīstības 

stratēģiju izstrādi nodeva ārpakalpojumā, izlietojot 

gandrīz pusmiljonu euro.  

9. Optimizēt normatīvajā 

regulējumā16 un citos 

dokumentos17 noteiktās 

prasības izglītības attīstības 

plānošanā pašvaldībām un 

izglītības iestādēm.  

mazināšana 

izglītības 

iestāžu 

attīstības 

plānošanā un 

darbības 

izvērtēšanā 

normatīvajā 

regulējumā18 

noteikts 

pienākums 

izstrādāt 

attīstības plānu, 

ikgadējo darba 

plānu, 

pašnovērtējuma 

ziņojumu 

obligāti 

izstrādājamo 

dokumentu skaits 

un prasības 

dokumentu 

saturam 

 

Birokrātiskā un 

finansiālā sloga 

mazināšana 

pašvaldībām 

izglītības 

attīstības 

plānošanas 

dokumentu 

izstrādē 

Lielākā daļa 

pašvaldību 

izglītības 

ekosistēmas 

attīstības 

stratēģiju 

izstrādi nodeva 

ārpakalpojumā 

90 % pašvaldību 

pašas izstrādā 

izglītības attīstības 

ekosistēmas 

stratēģiju (nav 

obligāta atsevišķa 

dokumenta izstrāde 

– pašvaldība var 

iekļaut izglītības 

ekosistēmas 

attīstības stratēģiju 

citos pašvaldības 

attīstības 

 
16 Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1.1 punkts, 18. panta otrās daļas 1. punkts un 30. panta 3.5 daļa. MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 528 “Vispārējās izglītības iestāžu un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija” 2. punkts, 2.2., 

2.3. un 2.4. apakšpunkts. 
17 Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izstrādātais dokuments “Izglītības ekosistēmas 

attīstības stratēģijas struktūra un vadlīnijas Latvijas pašvaldībām”. 
18 MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves 

organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija” 2. punkts, 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunkts. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

plānošanas 

dokumentos) 

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

9.1. Izvērtēt normatīvajā regulējumā izglītības iestādēm noteiktās prasības obligātās 

dokumentācijas sagatavošanai attīstības, darbības plānošanā un pašvērtēšanā (saturs un 

apjoms). Atbilstoši izvērtējumam, iniciēt grozījumus normatīvajā regulējumā. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

pašvaldībām, 

izglītības iestādēm 

un to dibinātājiem 

9.2. Izvērtēt normatīvajā regulējumā un vadlīnijās “Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 

struktūra un vadlīnijas Latvijas pašvaldībām” pašvaldību izglītības pārvaldēm noteikto 

prasību izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādei samērību un nepieciešamības 

gadījumā precizēt vadlīnijās iekļautās prasības un iniciēt grozījumus normatīvajā 

regulējumā. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

pašvaldībām, 

izglītības iestādēm 

un to dibinātājiem 

9.3. Īstenot mācības pašvaldību izglītības pārvalžu pārstāvjiem par izglītības ekosistēmas 

attīstības stratēģijas izstrādei izvirzītajām prasībām un to izpildi. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

pašvaldībām, 

izglītības iestādēm 

un to dibinātājiem 

Joprojām nav pieejami pilnīgi un patiesi dati 

izglītības attīstības plānošanai un kvalitātes 

uzraudzībai. 

IZM izstrādāto risku identificēšanas rīku nevar 

izmantot ne iekšējam, ne ārējam izglītības 

10. Nodrošināt pilnvērtīgu risku 

identificēšanas rīka darbību un 

skolu tīkla efektivitātes 

monitoringa rīka  

izmantojamību. 

Risku 

identificēšanas 

rīka aprēķinātās 

vērtības sniedz 

patiesu, aktuālu 

un salīdzināmu 

Risku 

identificēšanas 

rīka rādītāju 

aprēķinā 

izmanto 

nepilnīgus, 

Risku 

identificēšanas rīka 

rādītāju: 

(1) aprēķins atbilst 

metodikai;  

02.01.2031. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

kvalitātes monitoringam, jo tajā noteikto rādītāju 

aprēķinam izmanto nepilnīgus datus.  

Lai arī pašvaldībām ir pieejams skolu tīkla 

efektivitātes monitoringa rīks, tomēr arī tas netiek 

izmantots.  

informāciju par 

izglītības 

kvalitātes riska 

līmeni izglītības 

iestādēs 

neatbilstošus 

datus par 

izglītojamo 

ilgstoši 

neattaisnotiem 

kavējumiem un 

pieejamo 

atbalstu, kā arī  

neņem vērā 

izglītības 

iestādes 

īstenotās 

pamatizglītības 

programmas 

veidu un 

izglītības 

ieguves formu 

(2) aprēķinā 

izmanto pilnīgus un 

atbilstošus datus19; 

(3) ņemts vērā 

izglītības iestādes 

īstenoto 

pamatizglītības 

programmu veids 

un izglītības 

ieguves forma 

 

Risku 

identificēšanas 

rīka un skolu 

tīkla 

efektivitātes 

monitoringa 

rīka 

pielietošana 

izglītības 

iestāžu 

Risku 

identificēšanas 

rīku un skolu 

tīkla 

efektivitātes 

monitoringa 

rīku neizmanto 

izglītības 

iestāžu 

paškontrolei, 

Risku 

identificēšanas rīku 

un skolu tīkla 

efektivitātes 

monitoringa rīku 

izmanto Izglītības 

kvalitātes valsts 

dienests, veicot 

izglītības kvalitātes 

regulāru ārēju 

 
19 Izglītojamo ilgstoši neattaisnoti kavējumi, atbalsta personāls un tā slodze, kas nodrošināts arī no ES struktūrfondu projektiem, tehniskā personāla finansējuma vai nodarbināts citā 

pašvaldības institūcijā. 
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

paškontrolei, 

izglītības 

kvalitātes 

regulāram 

ārējam 

monitoringam, 

pašvaldību 

izglītības 

attīstības 

plānošanai un 

novērtēšanai 

ārējam 

izglītības 

kvalitātes risku 

monitoringam, 

pašvaldību 

izglītības 

attīstības 

plānošanai un 

novērtēšanai 

monitoringu, 

izglītības iestāžu 

akreditāciju, un 90 

% pašvaldību un 

izglītības iestāžu 

izglītības attīstības 

plānošanai un 

novērtēšanai 

 

Ieteikuma ieviešanai veicamās darbības Darbības īstenotājs 

10.1. Nodrošināt datu migrāciju no izglītības iestāžu skolvadības sistēmām uz Valsts izglītības 

informācijas sistēmu. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija  

10.2. Iniciēt izmaiņas normatīvajā regulējumā, paredzot pienākumu Valsts izglītības 

informācijas sistēmā ievadīt pilnīgu informāciju par izglītības iestādei pieejamo un 

nodrošināto atbalsta personālu un to slodzi. Ja nepieciešams, pielāgot Valsts izglītības 

informācijas sistēmas funkcionalitāti šādas informācijas ievadei un uzkrāšanai. 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

pašvaldībām, 

izglītības iestādēm 

un to dibinātājiem 

10.3. Īstenot pārbaudi par risku identificēšanas rīka rādītāju aprēķina atbilstību metodikai un 

nepieciešamības gadījumā veikt rīka pilnveidošanu, nodrošinot, ka rādītāju aprēķinā ņem 

vērā vismaz izglītības iestāžu īstenotās programmas, izglītības ieguves formu, pilnīgu un 

patiesu informāciju par izglītības iestādēs pieejamo atbalsta personālu (ja nepieciešams 

arī citu informāciju). 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu  
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Secinājums Valsts kontroles ieteikums 

Panāktās izmaiņas, ieviešot ieteikumu 
Ieteikuma 

ieviešanas termiņš 
Rādītājs 

Sākotnējā 

vērtība 
Mērķa vērtība 

10.4. Iniciēt nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu risku 

identificēšanas rīka izmantošanu Izglītības kvalitātes valsts dienesta funkciju izpildei. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu 

 10.5. Nodrošināt ikgadēju profesionālo pilnveidi izglītības pārvaldes speciālistiem un skolu 

vadības komandām par risku identificēšanas rīku un skolu tīkla efektivitātes monitoringa 

rīka izmantošanu pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjiem regulārai attīstības 

plānošanas un pašvērtēšanas nodrošināšanai. 

 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

sadarbībā ar 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu, 

pašvaldībām, 

izglītības iestādēm 

un to dibinātājiem 

 

Jēdzienu/terminu skaidrojumi 

Jēdziens/termins Skaidrojums 

Izmaiņas Kvalitatīvas vai kvantitatīvas pozitīvas izmaiņas pēc tam, kad ieviesti revīzijas ieteikumi. 

Rādītājs Kvalitatīvs vai kvantitatīvs rādītājs, pēc kura novērtē izmaiņas. 

Sākotnējā vērtība Rādītāja vērtība, kas noteikta revīzijas laikā un kas raksturo revīzijā konstatēto problēmu / trūkumus. 

Mērķa vērtība Rādītāja vērtība, kas raksturo panāktās izmaiņas un kuru plānots sasniegt pēc ieteikuma ieviešanas. 

Ieteikuma ieviešanas termiņš Termiņš, līdz kuram tiks panāktas izmaiņas pēc tam, kad revidējamā vienība ir īstenojusi visas noteiktās darbības, kuras 

nodrošina ieteikuma ieviešanu. Ieteikuma ieviešanas termiņš seko pēc visu darbību izpildes. 
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Darbību īstenotāji Revidējamā vienība vai revidējamās vienības noteikta institūcija, kas atbildīga par darbības īstenošanu, nodrošinot ieteikuma 

ieviešanu. 

Revidējamās vienības 
ziņošanas termiņš 

Valsts kontroles noteikts termiņš, kad revidējamā vienība ziņo par visu revīzijas ieteikumu progresu, t. i., par visu ieteikumu 

ieviešanai veiktajām darbībām, kā arī par panāktajām izmaiņām pēc tam, kad būs nodrošināta visu darbību izpilde. 

 

Sektora vadītāja       Nataļja Mihailova  

Departamenta direktore       Maija Āboliņa 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


