
 

Pašnovērtējuma anketa pašvaldību infrastruktūras attīstības plānošanai un projektu 

īstenošanai 

Revīzijas 

jautājums 

Noteiktais kritērijs Kritērijs 

ir izpildīts 

(jā/nē/ 

daļēji) 

Ieteicamā rīcība, ja 

kritērijs nav izpildīts 

1. Vai Pašvaldība ir noteikusi un mērķtiecīgi īsteno infrastruktūras attīstības projektus, 

kas ir prioritāri Pašvaldības problēmu un iedzīvotāju vajadzību risināšanai? 

  Pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentos ir definētas 

prioritātes Pašvaldības problēmu 

risināšanai un vajadzību 

nodrošināšanai, tai skaitā: 

o prioritātes ir noteiktas, 

pamatojoties uz Pašvaldības 

rīcībā esošo datu analīzi un 

esošās situācijas izvērtējumu 

(piemēram, iedzīvotāju 

aptaujas, SVID analīze, 

satiksmes intensitātes 

mērījumi); 

o pašvaldības izstrādātajā 

investīciju plānā iekļautie 

projekti ir prioritizēti atbilstoši 

attīstības plānošanas 

dokumentos identificētajām 

problēmām, vajadzībām un 

mērķiem; 

o pašvaldība regulāri izvērtē 

projektu prioritāti, pieņemot 

lēmumus par attiecīgā gadā 

prioritāri īstenojamiem 

projektiem vai prioritārajām 

jomām. 

 Pašvaldība atbilstoši tās 

noteiktajām prioritātēm finansē 

projektu īstenošanu 

  

 

 

 

 

 

Izstrādājot nākamā perioda 

attīstības plānošanas 

dokumentus, aicinām 

noteikt konkrētas, no 

aktuālajām pašvaldības 

problēmām un iedzīvotāju 

vajadzībām izrietošas 

prioritātes (rīcības virzieni, 

projekti) infrastruktūras 

jomā.  

 

 

Aktualizējot attīstības 

plānošanas dokumentus un 

izstrādājot ikgadējos 

budžeta plānošanas 

dokumentus, aicinām 

izvērtēt projektu aktualitāti,  

pieņemot lēmumus par 

attiecīgajā gadā prioritāri 

īstenojamiem projektiem 

vai jomām. 

 

 

 

 

2. Vai Pašvaldība, plānojot un īstenojot infrastruktūras attīstības projektus, izvērtē 

projektu ieceres citās jomās, kā arī līdzīgu jomu projektus kaimiņu pašvaldībās, lai 

nodrošinātu saskaņotu un lietderīgu infrastruktūras attīstību? 

  Pašvaldība nodrošina 

infrastruktūras projektu 

saskaņotību ar projektiem citās 

Pašvaldības funkciju jomās, tai 

skaitā: 

o pašvaldība ir ņēmusi vērā 

iedzīvotāju iekšējo mobilitāti, 

 Plānojot infrastruktūras 

attīstību, aicinām ņemt vērā 

iedzīvotāju mobilitāti 

novada ietvaros un  

uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamo 

infrastruktūru. 
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sekmējot infrastruktūru, kas 

savieno dzīvojamos rajonus ar 

novada centru un nozīmīgiem 

infrastruktūras objektiem;  

o pašvaldība nodrošina 

savstarpēji papildinošu 

infrastruktūras projektu 

savstarpējo saskaņotību1 un 

neīsteno pretējos attīstības 

virzienos vērstus projektus2. 

 Pašvaldība nodrošina 

infrastruktūras projektu 

saskaņotību ar kaimiņu novadu 

plānotajiem un īstenotajiem 

projektiem, tai skaitā: 

o pašvaldība ir ņēmusi vērā 

iedzīvotāju starpnovadu 

mobilitāti, sekmējot 

infrastruktūru, kas koordinēti 

savieno nozīmīgus 

infrastruktūras objektus; 

o pašvaldība, plānojot jaunu 

infrastruktūras objektu 

būvniecību, ir nodrošinājusi, 

ka funkcionāli nekonkurēs ar 

kaimiņu novados esošo un 

plānoto infrastruktūru, kā arī 

vērtējusi sadarbības iespējas 

novadu starpā, tai skaitā 

iespējas saskaņot savstarpēji 

papildinošu3 projektu 

iepirkumu veikšanas un 

būvniecības laika periodus. 

 

Plānojot infrastruktūras 

attīstību, aicinām izvērtēt 

iespējas īstenot savstarpēji 

papildinošus projektus 

(piemēram, apakšzemes 

komunikāciju tīkla projektu 

un asfalta seguma nomaiņas 

laika saskaņošana). Tāpat 

aicinām arī  izvērtēt plānotā 

projekta atbilstību 

pašvaldības nākotnes 

attīstības plāniem (vai 

līdzekļi netiek ieguldīti 

tādos objektos (izglītības 

iestādēs u.c.), kurus pēc 

neilga laika var nākties 

slēgt)? 

 

 

Plānojot novada 

infrastruktūras attīstību, 

aicinām apzināt arī blakus 

esošajos novados jau esošo 

un plānoto infrastruktūru, 

izvērtēt sadarbības iespējas 

novadu starpā. 

3. Vai Pašvaldība īsteno projektus saskaņā ar tās finansiālajām iespējām? 

  Pašvaldība pirms projekta 

īstenošanas ir veikusi izpēti un 

aprēķinus, lai apzinātu 

infrastruktūras objekta iespējamo 

finanšu plūsmu, tai skaitā: 

o pašvaldība ir apzinājusi 

objekta mērķauditoriju un 

potenciālo noslodzi, tai skaitā 

ņemot vērā demogrāfiskās 

 Pirms lēmuma pieņemšanas 

par projekta īstenošanu, 

aicinām veikt priekšizpēti, 

kuras gaitā tiek apzināta 

objekta iespējamā finanšu 

plūsma, tai skaitā: 

- kāds ir nepieciešamais 

objekta apjoms (piemēram, 

sporta laukuma parametri, 

                                                 
1
 Piemēram, saskaņo kanalizācijas sistēmu nomaiņas un ielas asfalta seguma atjaunošanas projektu 

īstenošanas laiku; būvējot infrastruktūras objektus, pašvaldība papildus īsteno arī projektus, kas veicina 

iedzīvotāju nokļūšanu uz objektu.  
2
 Piemēram, īstenojot ceļu infrastruktūras uzlabošanu, lai veicinātu sporta pakalpojumu pieejamību 

novada centrā, pašvaldība vienlaikus plāno arī finansiāli nozīmīgu sporta infrastruktūras objektu 

attīstību pagastos.  
3
 Piemēram, veloceliņu, autoceļu infrastruktūras projekti blakus esošos novados. 
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tendences pašvaldībā un tās 

apkārtējās teritorijās; 

o pašvaldība ir apzinājusi 

nepieciešamo infrastruktūras 

objekta apjomu un vajadzību 

pēc noteiktiem izmantošanas 

veidiem (tai skaitā telpu 

veidiem un platības); 

o pašvaldība ir veikusi 

potenciālo ieņēmumu un 

izdevumu (tai skaitā 

uzturēšanas izdevumu) 

apkopojumu un/vai analīzi, 

vērtējot ietekmi uz Pašvaldības 

budžetu nākotnē;  

o pašvaldība projekta plānošanas 

un īstenošanas gaitā ir 

sadarbojusies ar nozares 

profesionāļiem (valsts iestādes, 

nozares asociācijas u.c.); 

o pašvaldība ir apzinājusi 

līdzīgus projektus citās 

pašvaldībās un to īstenošanas 

pieredzi, tai skaitā ir izvērtējusi 

iespējas izmantot līdzīgos 

projektos izmantotos tehniskos 

risinājumus; 

o pašvaldība, vērtējot ilgtermiņa 

aizņemšanos, investē 

projektos, kas veicina 

ekonomisko aktivitāti. 

 Pašvaldība ir īstenojusi risku 

vadības pasākumus, lai kontrolētu 

un mazinātu projekta īstenošanas 

gaitā un objekta ekspluatācijas 

gaitā iespējamos riskus, tai skaitā: 

o pašvaldībā tiek veiktas 

sistemātiskas darbības, lai 

kontrolētu un vajadzības 

gadījumā ierobežotu 

būvniecības izmaksu 

maksimālo summu; 

o pašvaldība pēc objekta 

nodošanas ekspluatācijā ir 

apzinājusi objekta 

ekspluatācijas izmaksas, 

noslodzi, ieņēmumus no 

maksas pakalpojumiem (ja tādi 

paredzēti) un citus datus par 

sporta kompleksa telpu 

veidi)? Vai nepieciešamo 

rezultātu būtu iespējams 

sasniegt arī ar mazāka 

apjoma infrastruktūru? 

- kādi ir potenciālie objekta 

ieņēmumi un izdevumi, cik 

liela pašvaldības dotācija 

nepieciešama objekta 

darbībai? 

- kādi ir potenciālie objekta 

uzturēšanas izdevumi, to 

ietekme uz pašvaldības 

budžetu ilgtermiņā? 

- kas būs objekta potenciālie 

apmeklētāji?  

- cik noslogots varētu būt 

objekts (piemēram, vai 

sporta infrastruktūra būs 

noslogota arī ārpus mācību 

laika)? 

- kādas ir objekta 

specifiskās prasības 

(piemēram, koncertzāļu 

akustika vai peldbaseina 

parametri, lai tajā varētu 

rīkot sacensības)?  

- vai savlaicīgi ir notikušas 

konsultācijas ar attiecīgās 

jomas ekspertiem 

(piemēram, attiecīgā sporta 

veida profesionālajām 

apvienībām)? 

- kāda ir citu pašvaldību 

pieredze līdzīgu projektu 

īstenošanā? 

 

 

 

Īstenojot projektus, aicinām 

pašvaldības praksē ieviest 

riska vadības pasākumus, 

lai sistemātiski kontrolētu 

būvniecības izmaksas, 

regulāri apzinātu objekta 

darbības rezultātus un 

nepieciešamības gadījumā 

lemtu par uzlabojumiem 

objekta izmantošanā.  
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objekta izmantošanu; 

o pašvaldība ir veikusi 

pasākumus, lai veicinātu 

objekta izmantošanu (tai  

skaitā pasākumus objekta 

popularizēšanai un 

apmeklētāju piesaistei, ja 

objekts paredzēts apmeklētāju 

uzņemšanai).    

 

 


